

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. II-204/2023, uzavřené dne 4. 11. 2023

(dále jen „**Dodatek**“)

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Muzeum města Brna, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Zbyňkem Šolcem, ředitelem

Se sídlem: Špilberk 210/1, 662 24 Brno

IČO: 00101427

DIČ: CZ00101427

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod sp. zn. Pr 34

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. ITS Praha, spol. s r.o.

Zastoupená: Ing. Vladimírem Michajlovem

Se sídlem: Brněnská 537, 664 42 Modřice

IČO: 43001408

DIČ: CZ43001408

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně,
pod sp. zn. C 46551

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IDDS: kukc4wa

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále též společně jako „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že uzavřou tento dodatek č. 1, kterým se mění Smlouva o dílo č. II-204/2023, uzavřená mezi smluvními stranami dne 4. 11. 2023 v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Realizace expozice v Arnoldově vile“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je realizace expozice v prostorách, které se nacházejí v památkově chráněném objektu – Arnoldově vile na adrese Drobného 26, Brno.

I. Základní ustanovení a předmět Dodatku

- I.1. Objednatel uzavřel Smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení vedeného za účelem zadání veřejné zakázky s názvem „Realizace expozice v Arnoldově vile“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatel v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“). Smluvní strany prohlašují, že změny Smlouvy (a z ní vyplývající práva a povinnosti smluvních stran) jsou realizovány v souladu se Smlouvou a ustanovením § 222 ZZVZ, když předmětem tohoto Dodatku jsou pouze tzv. nepodstatné změny závazku, protože s ohledem na charakter jednotlivých změn jsou naplněny podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jelikož potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- I.2. Smluvní terminologie a význam přiřazený jednotlivým pojmům zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.
- I.3. Předmětem tohoto Dodatku je změna doby plnění dle odst. 4.2 Smlouvy, a to následujícím způsobem:
Odst. 4.2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje zněním:
„Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo do 14 pracovních dnů od udělení pokynu Objednatel, kterým bude stanoven den zahájení plnění. Objednatel je povinen udělit pokyn nejméně 3 pracovní dny před požadovaným termínem zahájení plnění.“
- I.4. Smluvní strany prohlašují, že uvedené úpravy Smlouvy jsou realizovány souladně se Smlouvou a ustanovením § 222 odst.6 ZZVZ. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností výslovně uvádějí, že změny dle odst. 3 tohoto článku nemění celkovou

povahu veřejné zakázky, a že potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jelikož změna doby plnění je nezbytná s ohledem na nepředvídatelné zpoždění v termínech realizace stavebních prací na dotčeném objektu, které však nebyly předmětem Smlouvy a podmiňují realizaci plnění dle Smlouvy.

II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
- II.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- II.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Brně dne _____

V _____ dne _____

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Zbyněk Šolc,
ředitel
Muzeum města Brna,
příspěvková organizace

Ing. Vladimír Michajlov,
jednatel
ITS Praha, spol. s r.o.