

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007620

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 325 03

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP

Číslo řídicího dokumentu dodatku č. 1 systému Symbasis: 02DZP-002522

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společnost „ŘSD BIM STŘED 2020 – PXAFSASA4r“

**zastoupena společností Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátce DPH)  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2994  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

Společník  
AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
IČO: 453 06 605

DIČ: CZ45306605  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 8073  
zastoupen:

a

Společník  
SAGASTA s.r.o.  
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
IČO: 045 98 555  
DIČ: CZ04598555  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 250116  
zastoupen:

a

Společník  
SATRA, spol. s r.o.  
se sídlem: Pod pekárny 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČO: 185 84 209  
DIČ: CZ18584209  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 3014  
zastoupen:

a

Společník  
4roads s.r.o.  
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6  
IČO: 063 27 354  
DIČ: CZ06327354  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 230328  
zastoupen:

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

## **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 15.08.2023 Smlouvu, číslo smlouvy objednatele: 02PT-007620, číslo smlouvy zhotovitele: 20 325 03 na veřejnou zakázku s názvem „MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP“ (dále jen „Smlouva“). Tato Smlouva byla uzavřena na základě rámcové smlouvy s názvem „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb a pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, č. objednatele 01ST-000780, uzavřenou dne 10.12.2020. Předmětem Dodatku č. 1 je provedení změny ve Smlouvě, spočívající ve změně čl. I. Předmět smlouvy, čl. II. Cena za poskytování služeb a čl. III. Doba a místo plnění.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na nejasnosti řešení větví exit 23c na doplnění čl. I. Předmět smlouvy., odst. 1. Smlouvy následovně:
  - doplnění dopravně inženýrských podkladů;
  - zpracování mikrosimulace.

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

1. Cena za dohodnuté vícepráce je 300 000,00 Kč bez DPH.
2. Podrobná specifikace ceny za vícepráce tvoří přílohu č.1. tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. Cena za poskytování služeb, odst. 1. Smlouvy.

#### Původní znění smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>2 059 200,00 Kč</b>	432 432,00 Kč	<b>2 491 632,00 Kč</b>

(dále jen „cena plnění“).

#### Nové znění smlouvy:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>2 359 200,00 Kč</b>	495 432,00 Kč	<b>2 854 632,00 Kč</b>

(dále jen „cena plnění“).

## Článek III.

### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na doplnění ustanovení čl. III. Doba a místo plnění a následujícího řádku v tabulce v odst. 1. Smlouvy:

<b>popis částí, etapy, dílčího plnění</b>	<b>lhůty plnění</b>
Zpracování mikrosimulace	8 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku

**Článek IV.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatkem č.1 se ruší příloha č. 1 a nahrazuje se přílohou č.1 tohoto dodatku
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 2023.11.20  
15:42:29 +01'00'

# MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická studie vč. Investičního záměru a ekonomického vyhodnocení	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
1 597 000 000			
BIM			
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci			
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 419 200	940 000	2 359 200
% změna ceny Nabídka/Předpoklad			

\*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce**

## Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 9 část Technická studie vč. Investičního záměru a ekonomického vyhodnocení Rozdíl:	Ok
---	----

**Technická studie****MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP**

Cena A-E celkem bez DPH

1 419 200

Podepsal

Datum: 2023.11.20  
15:42:51 +01'00'

V Praze dne

---

Pontex, spol. s r.o.  
vedoucí společník Společnosti  
„ŘSD BIM STŘED 2020 – PXAFSASA4r“

**Výkon Technická pomoc****MUK Třebonice zkapacitnění, TES a TP****Cena celkem bez DPH****940 000**

Podepsal

Datum: 2023.11.20  
15:43:03 +01'00'

V Praze dne

---

Pontex, spol. s r.o.  
vedoucí společník Společnosti  
„ŘSD BIM STŘED 2020 – PXAFSASA4r“Digitálně podepsal:  
Datum: 21.11.2023 13:52:59 +01:00