

# Dodatek č. 1 k Objednávce

Uzavřené dne 29.11.2021

Číslo objednávky: **06EU-005428** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele:

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název zakázky:

**Technická pomoc – řešení ČOP v PK**

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

Obchodní jméno: EKOLA group, spol. s r.o.  
Adresa: Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČO: 63981378  
DIČ: CZ63981378  
Kontaktní osoba:

## I. Předmět dodatku

Smluvní strany se domluvily na posunu termínu plnění do 30.11.2024.

### Zdůvodnění:

Z důvodu nedočerpání finančních prostředků se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění této objednávky. Jedná se o průběžné zajišťování podkladů pro řešení provozování nadlimitního zdroje hluku a souvisejícího řešení formou ČOP.

## II. Změna termínu plnění:

**Původní termín plnění:** do 30.11.2023

**Nově sjednaný termín plnění:** do 30.11.2024

## III. Závěrečné ustanovení

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

V případě akceptace Dodatku č.1 objednatele, zhotovitel Dodatek č.1 potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky objednatele

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

**Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

 Datum: 2023.11.21 13:21:58  
+01'00'