


**Dodatek č. 3 č. j. KRPB-38284-36/ČJ-2023-0600VZ
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPB-38284-26/ČJ-2023-0600VZ**

**Čl. I.
Smluvní strany**

Objednatel:


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



(dále jen jako "objednatel")

Zhotovitel:

obchodní firma: **VIKO stavební a montážní s.r.o.**



(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají

**dodatek č. 3 č. j. KRPB-38284-36/ČJ-2023-0600VZ
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPB-38284-26/ČJ-2023-0600VZ**



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 14.2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-38284-26/ČJ-2023-0600VZ, kterou uzavřely dne 17. května 2023, ve znění dodatku č. 1 č.j.: KRPB-38284-30/ČJ-2023-0600VZ a dodatku č. 2 č. j. KRPB-38284-33/ČJ-2023-0600VZ, že:

Čl. II.

1. V Čl. III. „**Místo a doba plnění**“ odst. 3.3. se text:

Termín ukončení kompletního řádně provedeného díla: do 24. 11. 2023


mění následovně:

Termín ukončení kompletního řádně provedeného díla: do 30. 11. 2023.

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo č. j. KRPB-38284-26/ČJ-2023-0600VZ, ve znění dodatků č. 1 a č. 2, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
4. Tento dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 3 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

Podepsáno elektronicky:



Podepsáno elektronicky:

