

## DODATEK č. 1, ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 136/2023

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

##### 1.2. Zhotovitel:

**DS-DRYWALL s.r.o.**

Sídlo: Bydlinského 1563/48, 390 02 Tábor

IČ: 02234891

DIČ: CZ02234891

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107 – 6037420217/0100

Spisová značka: C 22176 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 136/2023 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o modelaci nadpraží oken, práce na plášti objektu jako jsou vyrovnání povrchu stěn po demontáži původního zateplení a tmelů, přísady do lepidla a omítky s odolností vůči nízkým teplotám, montáže atypických zámečnických konstrukcí > 5 -10kg (statistické zajištění MIV), tepelné izolační materiální konstrukce fasád, dále je předmět smlouvy rozšířen o práce na střeše a atikách zahrnující tepelnou izolaci střeš. Konkrétní specifikace provedených prací je uvedena v příloze změnového listu, tj. v soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
<b>Cena dle základní smlouvy</b>	<b>15 797 888,61 Kč bez DPH</b>
<b><u>Změnový list č. 1</u></b>	<b><u>1 198 519,20 Kč bez DPH</u></b>
<b>Celková cena dle dodatku č. 1</b>	<b>16 996 407,81 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>2 549 461,17 Kč</b>
<b>Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 1</b>	<b>19 545 868,98 Kč s DPH</b>

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 15.11.2023

V Táboře dne 15.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Martin Mareda  
Místostarosta  
Město Tábor

.....  
xxxxxxxxxxxx  
Jednatel společnosti  
DS-DRYWALL s.r.o.