

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**STAVBA:** „Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijný stav“

Číslo změnového listu: ZL-009

Název změny: **Elektroinstalace**

Stavba: Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijný stav	Adresa objektu: Vazební věznice Praha Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: DEREZA, společnost s ručením omezeným Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 IČ: 48036315 DIČ: CZ 48036315	
Popis změny: Elektroinstalace	
Zdůvodnění změny: Vícenáklady vznikly na základě nesprávných podkladů v PD a dalších nároků VV Ruzyně Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	

Dopady změny:

- na časový plán výstavby: **NE**
- na cenu stavby: **ANO, zvýšení ceny o 264 226,00 Kč bez DPH, 319 713,00 Kč s DPH**
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

Doložené přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Předkládá: XXXXXXXXXX**Datum: 07.11.2023**

VV Praha Ruzyně

“Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“

V Praze dne:

Za autorský dozor stavby:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za objednatele:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: [REDACTED]

podpis: