

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY**STAVBA:** „Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijný stav“

Číslo změnového listu: ZL-010

Název změny: **Obklady a dlažby**

Stavba: Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijný stav	Adresa objektu: Vazební věznice Praha Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6
Navrhovatel změny: Zhotovitel stavby: DEREZA, společnost s ručením omezeným Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6 IČ: 48036315 DIČ: CZ 48036315	
Popis změny: Obklady a dlažby	
Zdůvodnění změny: Vícenáklady vznikly nesprávným určením množství ukončovacích lišt nutných při realizaci obkladu ve styku s polyuretanovou stěrkou a ukončovanými plochami. Dále nedostatečným množstvím tmelených spojů silikonem, při které nebylo vůbec započítáno tmelení styku stěna-stěna Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	
Dopady změny: <ul style="list-style-type: none">- na časový plán výstavby: NE- na cenu stavby: ANO, zvýšení ceny o 420 522,80 Kč bez DPH, 508 832,59 Kč s DPH- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
Doložené přílohy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet	
Předkládá: XXXXXXXXXX	
Datum: 07.11.2023	

VV Praha Ruzyně

“Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“

V Praze dne:

Za autorský dozor stavby:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za objednatele:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: [REDACTED]

podpis: