

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****STAVBA:** „Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“

Číslo změnového listu: ZL-011

Název změny: **Odečet kuchyňských linek**

<b>Stavba:</b> Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav	<b>Adresa objektu:</b> Vazební věznice Praha Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: <b>DEREZA, společnost s ručením omezeným</b> Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6  IČ: 48036315 DIČ: CZ 48036315	
<b>Popis změny:</b> Odečet kuchyňských linek	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Méně náklady vznikly na základě požadavku VV Ruzyně na neprovedení 2ks kuchyňských linek  Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddelitelný od původní veřejné zakázky.	

**Dopady změny:**

- na časový plán výstavby: **NE**
- na cenu stavby: **NE, snížení ceny o -133 237,60 Kč bez DPH, -161 217,50 Kč s DPH**
- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: **NE**

**Doložené přílohy:**

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

**Předkládá:** XXXXXXXXXX**Datum: 07.11.2023**

VV Praha Ruzyně

“Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“

**V Praze dne:**

Za autorský dozor stavby:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za objednatele:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: [REDACTED]

podpis: