

**ZMĚNOVÝ LIST STAVBY****STAVBA:** „Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“

Číslo změnového listu: ZL-013

Název změny: **Zazdívka VZT v obvodovém plášti**

<b>Stavba:</b> Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav	<b>Adresa objektu:</b> Vazební věznice Praha Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6
<b>Navrhovatel změny:</b> Zhotovitel stavby: <b>DEREZA, společnost s ručením omezeným</b> Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6  IČ: 48036315 DIČ: CZ 48036315	
<b>Popis změny:</b> Zazdívka VZT v obvodovém plášti	
<b>Zdůvodnění změny:</b> Vícenáklady vznikly na základě projektu VZT, který byl znám až po realizaci stavební PD a nutnosti průchodu obvodovým pláštěm včetně začištění.  Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neoddělitelný od původní veřejné zakázky.	

<b>Dopady změny:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- na časový plán výstavby: <b>NE</b></li><li>- na cenu stavby: <b>ANO, zvýšení ceny o 69 487,00 Kč bez DPH, 84 079,00 Kč s DPH</b></li><li>- na kvalitu a užitnou hodnotu díla: <b>NE</b></li></ul>
<b>Doložené přílohy:</b> Příloha č. 1: Položkový rozpočet
<b>Předkládá:</b> <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
<b>Datum:</b> 07.11.2023

VV Praha Ruzyně

“Oprava kuchyně pro vězněné osoby – havarijní stav“

**V Praze dne:**

Za autorský dozor stavby:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za technický dozor investora:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za objednatele:

Jméno: [REDACTED]

podpis:

Za zhotovitele:

Jméno: [REDACTED]

podpis: