



TSKRP0052CG6

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/6

číslo smlouvy zhotovitele: 16004

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení 2400

p. Ivana Petříková - TDI

2. Zhotovitel: **AVS Projekt, s.r.o.**

Jirčanská 828/31, 142 00 Praha 4

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C

vložka 46775

IČ: 25080342

DIČ: CZ25080342

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-8215240227

zastoupen: Ing. Martinem Vlkem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk

ve věcech technických: Ing. Jiří Sobol

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 18.2.2016 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace a inženýrská činnost pro zajištění vydání stavebního povolení akce

„Dlabačov – Diskařská“, Praha 6, č. akce 808 – PD a IČ“

Při projednání zpracované projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy došlo k rozporným vyjádřením Hygienické stanice hl.m. Prahy (HS) a Odboru památkové péče Magistrátu hl.m. Prahy ve vztahu ke konstrukci vozovky (Odbor památkové péče MHMP požaduje ponechání konstrukce vozovky

z dlažby, HS naopak povrch živičný. Dále HS požaduje provést měření hluku před stavbou a následně po realizaci stavby.

Vyjádření Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) obsahuje požadavek, aby předmět této smlouvy, to je zpracovávaná projektová dokumentace, respektovala v současné době zpracovávanou koncepční studii ulice Bělohorská, kterou zajišťuje IPR. Předpokládaný termín jejího schválení je konec roku 2016.

Správce kanalizace TSK předal závěry z kamerových zkoušek prohlídek, ze kterých plyne, že prakticky všechny uliční vpusti včetně přípojek je nutné rekonstruovat.

Výše uvedené projektové práce nebyly obsaženy v předmětu plnění původní smlouvy a informace o nutnosti koordinace se studií, která bude schválena na konci roku 2016, byla od IPR doručena zhotoviteli až v rámci projednání zpracovaného návrhu projektové dokumentace 25.7.2016.

Proto se dohodly smluvní strany na následujícím dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

II. Předmět plnění

Článek II. **Předmět plnění** dle uzavřené smlouvy o dílo se rozšiřuje o:

- měření hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- posouzení změny akustické situace po rekonstrukci komunikace
- zpracování hlukové studie ze stavební činnosti (posouzení vzhledem k chráněným venkovním prostorám staveb)
- zpracování jednostupňové dokumentace (DSJ) rekonstrukce uličních přípojek včetně napojení do stávajícího kanalizačního řadu
- zpracování jednostupňové dokumentace (DSJ) v souladu s požadavky Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy po schválení studie ulice Bělohorská

III. Cena díla:

Článek III. **Cena díla**, odstavec 1. Cena za provedení díla dle čl. II. uzavřené smlouvy o dílo se mění a zní:
1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně:

Cena dle smlouvy o dílo:

Cena činí bez DPH:	1 240 550,- Kč
DPH:	260 515,50 Kč
Cena včetně DPH:	1 501 065,50 Kč

Cena dle dodatku č. 1:

Cena činí bez DPH:	223 370,00 Kč
DPH:	46 907,70 Kč
Cena včetně DPH:	270 277,70 Kč

Cena celkem dle smlouvy o dílo včetně dodatku č. 1:

Cena činí bez DPH:	1 463 920,- Kč
DPH:	307 423,20 Kč
Cena včetně DPH:	1 771 343,20 Kč

IV. Platební podmínky:

Článek IV. Platební podmínky, odstavec 1 se mění následovně:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla nebo jeho dílčí část na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla nebo jeho části objednateli, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že splatnost původní faktury nenastává a lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury.

V. Termín provádění díla:

Článek V. Termín provádění díla se mění následovně:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo

2. Dokončení jednotlivých částí díla:

Geodetické zaměření a vyhotovení grafických podkladů

- do 30 dnů od podpisu smlouvy

Koncept projektové dokumentace upravené dle připomínek KHS, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a odboru 1800 TSK k projednání na projektovém výboru do

- 60 dnů od obdržení schválené studie ulice Bělohorská

Dokumentace stavby k opakovanému rozeslání dotčeným orgánům a organizacím státní správy

- 90 dnů od obdržení schválené studie ulice Bělohorská

Podání žádosti o stavební povolení do

- 5 dnů od doručení posledního vyjádření dotčeného orgánu státní správy

3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 30.6.2017

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.


5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

Příloha: č. 1. specifikace ceny dodatku č. 1

29. 07. 2016

V Praze dne

V Praze dne 29.7.2016



KACÍ
AHA 1

.....
Ing. Ma
jednatel společnosti
zhotovitel
s.r.o.
Projektová a inženýrská činnost
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31
Ⓢ