

SMLOUVA O DÍLO

č. 875/OIRM/2016

(na základě usn. RM ze dne 19.09.2011 usn. č. 714/2011
schválena RM dne 31.08.2016, usnesení č. 831/2016)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Příbram
Sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČ: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 27-521689309/0800
Za finanční plnění odpovídá: Ivana Zelenková
Za věcné plnění odpovídá: Ing. Milan Štufka
Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová
Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Ing. Eva Černá

a

1.2. Zhotovitel:

INVESSALES, spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha
Statutární zástupce: Vasyl Lakatysh, jednatel
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 190784773/0600
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963
(dále jen „zhotovitel“)

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
- Zhotovitel: Vasyl Lakatysh, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat: Ing. Eva Černá, Ing. Pavel Bureš, Ing. Milan Štufka, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Jaroslav Shrbený, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Stavební práce na akci „Úprava hlediště kina v Příbrami“

- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1: položkový rozpočet

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace zpracované projektantem Ing. Karlem Cibulkou, se sídlem Brodská 104, 261 01 Příbram, IČ: 11298821 v 06/2016, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě, předpokládané projektovou dokumentací, a takto jej bylo možné i užívat.

2.2. Zhotovitel akceptuje, že budova kulturního domu je památkově chráněná. Dále akceptuje termíny představení Divadla Antonína Dvořáka, a to na Malé scéně i v hlavním sále a v tomto čase nesmí provádět žádné hlučné práce (zejména bourací práce a práce s hlučnými nástroji např. vrtačka, bourací kladivo, fréza, pila apod.). Zpravidla se bude jednat o denní dobu od 16,30 hodin, a to pouze v době představení. Termíny představení budou zhotoviteli sdělovány minimálně týden dopředu. Zhotovitel s tímto omezením počítá a toto omezení nebude důvodem k prodloužení termínu realizace.

2.3. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Vícepráce v objemu do 10% ceny díla nezapřičinují prodloužení termínu provádění díla.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací (řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.)
• do 3 dnů od podpisu smlouvy	do 13 týdnů od zahájení prací

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací přesahujícím souvisle 7 dní, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodlení a 1 týden.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednáání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 2 886 743,05 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbylých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS) ke dni přerušení provádění díla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2.

provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

- název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení sutě, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutě, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku EI, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených správcí sítí.

- 6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
- 6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
- 6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.
- 6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.
- 6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).
- 6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.
- 6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.
- 6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.
- 6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.
- 6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.
- 6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělků. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělků. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci

objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 15.000 Kč za každý započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit za prodlení s dokončením části díla dle harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy (příloha č. 2).

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při převjímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při převjímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající mu z bodu 2.2. této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takovéto porušení.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílní faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

- provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
- provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).
- provedení díla v dohodnutém termínu.
- provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.
- placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.12. Zhotovitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě a z této smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.


12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- Příloha č. 1 položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2 harmonogram prací
- Příloha č. 3 pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

V Příbrami dne:

za zhotovitele:



INVESSALES, spol. s r.o.
Vasyl Lakatysh, jednatel



INVESSALES, spol. s r.o.
Podskalská 22/1512 Nové Město
128 00 Praha 2
IČ: 62957678
DIČ: CZ62957678
OR měst. soudu v Praze
odd. C, vl. 41963

za objednatele:

13 -09- 2016



Město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



- Příloha č.1** **Položkový rozpočet stavby**
Příloha č. 2 **Časový harmonogram prací**
Příloha č. 3 **Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)**

ZAKÁZKA

Označení 2016/11
 Popis Úprava hlediště kina Příbram VII/400

STAVBA, OBJEKT

Objekt základní objekt

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	HSV	PSV	Montáže	Σ
stavební práce	1 486 232,75 Kč	673 013,75 Kč	46 622,29 Kč	2 205 868,79 Kč
specifikace	16 399,00 Kč	513 735,75 Kč	108 078,29 Kč	638 213,04 Kč
stroje	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
HZS	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč
Σ	1 502 631,75 Kč	1 186 749,50 Kč	154 700,58 Kč	2 844 081,83 Kč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

GZS	34 128,98 Kč
Vytápění elektrické a větrání	8 532,25 Kč
Σ	42 661,23 Kč

CENA OBJEKTU

cena bez DPH		2 886 743,05 Kč
DPH 21% ze základu	2 886 743,05 Kč	606 216,04 Kč
Σ		3 492 959,09 Kč



pol s r.o.
 512 Nové Město
 678
 Bu v Praze
 383

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka 2016/11 (Úprava hlediště kina Příbram VII/400)
 objekt základní objekt
 typ činnosti HSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
26 (Vrty)							
1	262 00 9262_/00	Vrty přípl. pro injektáže průměru do 93mm za výnos jádra	m	17,500	535,00 Kč	9 362,50 Kč	
	1	35*0,5		17,500			
2	262 60 3282_/00	Vrty pro injektáže průměru do 93mm	m	17,500	4 248,00 Kč	74 340,00 Kč	
	1	35*0,5		17,500			
Σ díl 26 (Vrty)							
28 (Zpevňování hornin a konstrukcí)							
3	28199991	Zkoušky	kpl	1,000	27 500,00 Kč	27 500,00 Kč	
4	281 99 9911	Doprava injektážního přístroje	kpl	1,000	8 525,00 Kč	8 525,00 Kč	
5	281 99 112	Mýtí injektážního přístroje	kpl	1,000	13 200,00 Kč	13 200,00 Kč	
6	281 60 1119_/00	Injektáž vrtů nizkotlaké vzesupné tlakem do 0,2 MPa jeden obturátor	hod	45,500	2 475,00 Kč	112 612,50 Kč	
7	282 60 1119_/00	Injektování vrtů příplatek v uzavřeném prostoru za jeden obturátor,	hod	45,500	387,00 Kč	17 608,50 Kč	
8	281 61 1199_/00	Dodání injekčních hmot pro injektování nizkotlaké poplko cementovou maltou	t	85,860	3 809,00 Kč	327 040,74 Kč	
9	281 61 1139_/00	Dodání injekčních hmot pro injektování nizkotlaké poplko cementovou maltou	t	0,110	32 786,00 Kč	3 606,46 Kč	
10	282 60 1119_/00	Injektování vrtů příplatek v podzemí za jeden obturátor, nebo uzavřeném prostoru	hod	45,000	387,00 Kč	17 415,00 Kč	
11	282 79 1122_/00	Injektážní trubky z PVC manžetové průměru do 63mm	m	17,500	740,00 Kč	12 950,00 Kč	
12	460 71 0102_/00	Zabetonování otvorů - ve stropch plochy <0.09m2 a tl.<20cm	ks	35,000	425,00 Kč	14 875,00 Kč	
Σ díl 28 (Zpevňování hornin a konstrukcí)							
5c (Chodník žulový)							
13	5999999	Oprava žulových kostek u vstupu	kpl	1,000	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
14	938 90 8411_/00	Očištění povrchu krytu nebo podkladu živičného betonového nebo dlažďeného saponátovým roztokem	m2	50,000	12,00 Kč	600,00 Kč	
Σ díl 5c (Chodník žulový)							
61 (Úprava povrchů vnitřní)							
15	612 44 1341_/00	Oprava vnitřních sádrových omítek stěn do 30% opr. plochy	m2	50,000	145,00 Kč	7 250,00 Kč	
16	612 45 1431_/00	Oprava vnitřních cementových omítek stěn hlazených plstí do 50% opr. plochy	m2	15,000	185,00 Kč	2 775,00 Kč	
17	617 45 5410_/00	Oprava omítek cementových u stěn stupně jeviště	m2	12,500	180,00 Kč	2 250,00 Kč	
	1			0,000			
	2			0,000			
	3	12,500		12,500			

Σ díl 61 (Úprava povrchů vnitřní)						12 275,00 Kč
63 (Podlahy a podlahové konstrukce)						
18	631 31 2811_/00	Mazanina z betonu prostého dřevem hlazená C20/25	m3		41,807	4 200,00 Kč
		1 14,17*0,765*0,17+14,17*0,555*0,38+14,17*0,345*0,12+1,1*0,1*3+0,5+0,5+0,1			6,848	
		2 14,17*0,95*0,32+14,17*1,04*0,23+14,17*0,44*0,36+14,17*0,39*0,10+14,17*0,74*0,25			13,116	
		3 14,17*0,97*0,05+14,17*0,83*0,10+14,17*1,0*0,25			5,406	
		4 14,17*0,86*0,14+14,17*0,50*0,26+14,17*0,33*0,08			3,922	
		5 14,17*0,86*0,19+14,17*0,84*0,10+14,17*0,30*0,18+14,17*0,54*0,02			4,424	
		6 14,17*0,65*0,15+14,17*0,22*0,05+14,17*0,87*0,10+14,17*0,15*0,19+14,17*0,83*0,05			3,762	
		7 13,30*0,5*0,14+13,30*1,55*0,05+13,30*3,56*0,05			4,329	
19	771 59 1111_/00	Penetrace podkladu podlahy	m2		323,000	30,00 Kč
20	433 35 1135_/00	Bednění schodnic - zřízení	m2		49,630	650,00 Kč
21	433 35 1136_/00	Bednění schodnic - odstranění	m2		49,630	85,00 Kč
22	639 91 1	Přehlazení mazenin	m2		323,000	25,00 Kč
23	639 91 2	Broušení podlahy	m2		323,000	20,00 Kč
Σ díl 63 (Podlahy a podlahové konstrukce)						
94 (Lešení a stavební výtahy)						
24	941 95 5004_/00	Lešení lehké pracovní pomocné výšky podlah do 3,5m	m2		803,000	65,00 Kč
		1 25*6*2+15*6*2+323			803,000	
Σ díl 94 (Lešení a stavební výtahy)						
95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)						
25	610 99 1111_/00	Zakrytí vnitřních výplní otvorů (oken,dveří,zárubní,apod) jakýmkoliv vhodným způsobem	m2		296,500	25,00 Kč
26	622 90 3149_/00	1 15*6,5+18*5,5+100 Mytí obkladu stěn			296,500	
		1 stěny sálu			845,000	80,00 Kč
		(25*6,5*2+15*6,5)*2			845,000	
27	640 99 1119_/00	Zakrytí vnitřních ploch fólií	m2		845,000	35,00 Kč
		1 (25*6,5*2+15*6,5*2+323+127,80+158)*1,3			2040,440	
		2 (15+4)*2*6+128+217			1467,440	
28	762 81 003_/00	Ochrana dlažby desky OSB tl.1,1cm na sraz	m2		573,000	200,00 Kč
		1 7,5*10*2+12*4+4*6*2+25+25			296,000	
29	763 12 9999_/00	Provizorní příčka jednoduchá - pro předělení prostoru	m2		296,000	320,00 Kč
		1 (7+4+4+3,5+2,5+12,50)*6,5			217,750	
30	776 59 0100_/00	Vysátí vnitřních ploch	m2		217,750	5,00 Kč
		1 stěny a podlaha sálu			1212,200	
		25*6,5*2+15*6,5*2+323+369,2			1212,200	
31	952 90 1114_/00	Vyčistění budov (bytových,občanských) výšky podlaží nad 4m	m2		1913,000	45,00 Kč
Σ díl 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)						

1	(323+75+67+12++37,5+30+63+150+99+100)*2								
32 693 66 0059	Geotextilie netkaná Geofiltex 73/40 400g/m2								
Σ díl 95 (Různé dokončovací konstrukce a práce)		m2	1913,000	31,00 Kč	16 399,00 Kč				
			529,000		383 852,90 Kč				
96 (Bourání a demontáž konstrukcí)									
33 62 08 4121_/00	Bourání provizorních příček	m2	217,750	40,00 Kč	8 710,00 Kč				
34 762 52 6811_/00	Demontáž desek OSB - pro ochranu dlažby	m2	296,000	25,00 Kč	7 400,00 Kč				
35 965 04 3341_/00	Bourání podkladů a mazanin betonových s potěrem do tl. 10cm nad 4m2	m3	3,242	2 500,00 Kč	8 103,75 Kč				
	1 18,60*0,04		0,744						
	2 8,10*0,065		0,527						
	3 7,45*0,03		0,224						
	4 4,70*0,1		0,470						
	5 4,60*0,05		0,230						
	6 9,10*0,01		0,091						
	7 3*0,06		0,180						
	8 6,65*0,02		0,133						
	9 0,8*0,04		0,032						
	10 1,4*0,1		0,140						
	11 (2,95+2,95)*0,055		0,325						
	12 (1,20+0,90)*0,07		0,147						
36 978 01 3141_/00	Otlučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 30%	m2	50,000	50,00 Kč	2 500,00 Kč				
37 978 02 1161_/00	Otlučení omítky cementové vnitřní u stěny v rozsahu do 50%	m2	15,000	70,00 Kč	1 050,00 Kč				
Σ díl 96 (Bourání a demontáž konstrukcí)					27 763,75 Kč				
979 (Odvoz sutí)									
38 979 01 1111_/00	Svislá doprava sutí za jedno podlaží	t	29,781	150,00 Kč	4 467,20 Kč				
39 979 08 1111_/00	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	29,781	300,00 Kč	8 934,39 Kč				
40 979 08 1121_/00	Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	t	446,720	10,00 Kč	4 467,20 Kč				
41 979 08 2111_/00	Vnitrostavební doprava sutí vodorovná do 10m	t	29,781	200,00 Kč	5 956,26 Kč				
42 979 08 2121_/00	Vnitrostavební doprava sutí vodorovná - příplatek za každých dalších 5m	t	625,407	20,00 Kč	12 508,15 Kč				
43 979 09 8191_/00	Poplatek za skládku (netříděno)	t	29,781	150,00 Kč	4 467,20 Kč				
Σ díl 979 (Odvoz sutí)					40 800,38 Kč				
99 (Přesun hmot,)									
44 999 28 1111_/00	Přesun hmot pro opravy a udržbu objektů výšky do 25m	t	217,371	450,00 Kč	97 816,90 Kč				
Σ díl 99 (Přesun hmot,)					97 816,90 Kč				
Σ					1 502 631,75 Kč				

rekapitulace

26	Vrty	83 702,50 Kč
28	Zpevňování hornin a konstrukci	555 333,20 Kč
5c	Chodník žulový	12 600,00 Kč
61	Úprava povrchů vnitřní	12 275,00 Kč
63	Podlahy a podlahové konstrukce	236 292,12 Kč
94	Lešení a stavební výtahy	52 195,00 Kč
95	Různé dokončovací konstrukce a práce	383 852,90 Kč
96	Bourání a demontáž konstrukci	27 763,75 Kč
979	Odvoz suti	40 800,38 Kč
99	Přesun hmot,	97 816,90 Kč
Σ		1 502 631,75 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka 2016/11 (Úprava hlediště kina Příbram VII/400)
 objekt základní objekt
 typ činnosti PSV

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
762 (Konstrukce tesařské)							
1	762 23 1811_/00	Tesařská demontáž obložení jeviště podstupňů D1	m	40,500	120,00 Kč	4 860,00 Kč	
	1	13,5*3		40,500			
2	766 41 999	Dodávka a montáž obložení jeviště - replika	m2	12,150	3 230,00 Kč	39 244,50 Kč	
	1	40,5*0,3		12,150			
	Σ	díl 762 (Konstrukce tesařské)				44 104,50 Kč	
767 (Kovové doplňkové konstrukce)							
3	767 22 1_/00	Dodávka a montáž zábradlí Z1 z trubek/z ocelových profilů,	m	11,800	3 135,00 Kč	36 993,00 Kč	
4	767 22 2	Z 2 poklop z pozinkované oceli pro zadlážďení rozměr 600 x 600 mm	ks	2,000	6 200,00 Kč	12 400,00 Kč	
5	767 22 3	Z3 poklop z pozinkované oceli pro zadlážďení 900 x 900 mm	ks	1,000	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč	
6	767 22 4	Z4 podlahová mřížka vel. 300 x 150 mm z aloxovaných hliníkových profilů - matný nátěr	ks	1,000	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	
7	767 22 5	Z 5 hrana podlahy - úhelník L 40/40/4	m	0,900	333,00 Kč	299,70 Kč	
8	767 22 6	Demontáž sedadel	ks	401,000	50,00 Kč	20 050,00 Kč	
9	767 22 8	Přesunutí sedaček do 3 km po městě	kpl	1,000	9 500,00 Kč	9 500,00 Kč	
	Σ	díl 767 (Kovové doplňkové konstrukce)				89 942,70 Kč	
776 (Podlahy povlakové)							
10	627 47 3119_/00	Stěrka pro vyrovnání ploch tl. 3-5mm	m2	378,400	320,00 Kč	121 088,00 Kč	
11	775 46 9119_/00	Montáž -podlahová lišta schodišťová,soklová	m	250,000	40,00 Kč	10 000,00 Kč	
	2992	schodová hrana	m	214,500	220,00 Kč	47 190,00 Kč	
	2993	soklová lita	m	60,500	180,00 Kč	10 890,00 Kč	
	Σ					68 080,00 Kč	
	1	schodišťová		195,000			
		15*13					
	2	soklova					
		55					
12	776 55 1009_/00	Lepení podlahoviny přírodní linoleum z pásů	m2	55,000	260,00 Kč	98 384,00 Kč	
	2991	Marmoleum tl. 4 mm	m2	378,400	935,00 Kč	424 564,80 Kč	
	Σ			454,080		522 948,80 Kč	
	1	323,40+55					
13	776 99 4111_/00	Svařování podlahoviny pásy/čtverce	m	378,400	22,00 Kč	8 192,80 Kč	
	1	14,20*22+3*20		372,400			
				372,400			

POLOŽKOVÝ ROZPIS

zakázka
objekt
typ činnosti

2016/11 (Úprava hlediště kina Příbram VIII/400)

základní objekt

Montáže

pořadí	číslo	popis	m.j.	množství	jednotka	cena	celkem
M21 (Elektromontáže)							
1	210010133	Trubka ochran. z PE apod. do 38 mm , pev. ul.	m	67,000	25,00 Kč	1 675,00 Kč	
2	21010106	Schodišťový profil pro LED pásek	m	44,000	260,00 Kč	11 440,00 Kč	
3	210 01 0312_/00	Krabice zapuštěná odbočná plastová kruhová KO 97	ks	32,000	40,00 Kč	1 280,00 Kč	
4	210 01 0501_/00	svorka 3x 1,5-6mm	ks	32,000	6,00 Kč	192,00 Kč	
5	210 01 0502_/00	Svorka 1,5mm2-pásek LED	ks	32,000	20,00 Kč	640,00 Kč	
6	210 10 0001_/00	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	40,000	12,00 Kč	480,00 Kč	
7	210 10 0002_/00	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	68,000	22,00 Kč	1 496,00 Kč	
8	210 20 0040_/00	Montáž LED pásku	m	44,000	84,00 Kč	3 696,00 Kč	
9	210 80 0504_/00	Vodič měděný CY 1.5mm2 - uložený v trubkách nebo lištách	m	40,000	14,00 Kč	560,00 Kč	
10	210 80 0507_/00	Vodič měděný CY 6mm2 - uložený v trubkách nebo lištách	m	140,000	15,00 Kč	2 100,00 Kč	
11	PV-010 %	Přidružený výkon 1 %	%	1,000	235,59 Kč	235,59 Kč	
12	ZV - 060%	Zednické výpomocce 6 %	%	6,000	237,95 Kč	1 427,70 Kč	
13	341 41 1513023	Materiál - vodič 750 V Cu CYA 1,5 mm2	m	40,000	13,00 Kč	520,00 Kč	
14	341411513025	Vodič 750 V Cu CYA 6 mm2	m	140,000	24,00 Kč	3 360,00 Kč	
15	34571*0472	Trubka ohebná PVC 2323 pr. 23	m	67,000	9,00 Kč	603,00 Kč	
16	345711128160	LED profil na hranu schodišťového stupně	m	44,000	985,00 Kč	43 340,00 Kč	
17	345711356422	Difuzor schodišťový stupeň	m	44,000	142,00 Kč	6 248,00 Kč	
18	345711850120	Gumová lišta protiskuzová schodišťový stupeň	m	44,000	155,00 Kč	6 820,00 Kč	
19	354311669101	Svorka 1,5 mm2- pásek led	ks	32,000	20,00 Kč	640,00 Kč	
20	354311669102	Svorka 3 x 1,5 - 6 mm2	ks	32,000	17,00 Kč	544,00 Kč	
21	345-71562	Krabice KR 97 bez věnečku	ks	32,000	19,00 Kč	608,00 Kč	
22	PM-030 %	Podružný materiál 3 %	%	3,000	626,83 Kč	1 880,49 Kč	
23	PN - 100%	Pořizovací náklady 10%	%	10,000	645,63 Kč	6 456,30 Kč	
24	348100100000	Svítilna LED pásek 1.8 W/m	m	44,000	220,00 Kč	9 680,00 Kč	
25	348232100110	Zdroj pro LED pásky 240 W	ks	2,000	3 350,00 Kč	6 700,00 Kč	
26	PM - 030 %	Podružný materiál 3 %	%	3,000	163,80 Kč	491,40 Kč	
27	PN - 100%	Podružný materiál 10 %	%	10,000	168,71 Kč	1 687,10 Kč	
28	OSTAT ZZR - 11:	Úprava stávající okružné rozvodnice nouzového osvětlení RKN	kpl	1,000	18 500,00 Kč	18 500,00 Kč	
29	OSTAT ZZR - 11:	Demontáž stávajícího osvětlení schodišťových stupňů v prostoru sálu kina	kpl	1,000	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč	
30	OSTAT ZZR - 11:	Revize	kpl	1,000	6 200,00 Kč	6 200,00 Kč	
31	OSTAT ZZR - 11:	Provádění dokumentace elektro	kpl	1,000	12 000,00 Kč	12 000,00 Kč	
		Σ díl M21 (Elektromontáže)				154 700,58 Kč	
		Σ				154 700,58 Kč	

rekapitulace

M21

Elektromontáže

154 700,58 Kč

Σ

154 700,58 Kč

DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR

ÚPRAVA HLEDIŠTĚ KINA V PŘÍBRAMI VII/400-OSVĚTLENÍ
STUPŇŮ SCHODIŠTĚ

PROJEKCE ELEKTRO ŠKARDA
Příbram I. GENERÁLA TESAŘÍKA 136
tel.: 606 365

REKAPITULACE

označení	název položky	DPH	částka Kč
1. A.1	Silnoproud-montáž	21	25 222
2. A.2	Silnoproud-materiál	21	71 020
3. A.3	Silnoproud-svítlidla	21	18 559
4. B.1	Úprava rozvodnice RKN	21	18 500
5. C.1	Demontáž stávající nevyužitá el instalace	21	3 200
6. D.1	Revize	21	6 200
7. D.2	Prováděcí dokumentace	21	12 000
CELKEM bez DPH			154 701
Část DPH			
	název položky	DPH	částka Kč
	základ DPH	21	154 701
	částka DPH	21	32 487
	základ DPH	15	0
	částka DPH	15	0
	základ DPH	10	0
	částka DPH	10	0
	základ bez DPH - kontrolní údaj	0	0
CELKEM v č. DPH			187 188

A.1 - Silnoproud-montáž

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	21M210 010106****	Schodišťový profil pro LED pásek	m	44	260,00	11 440,00
2	21M210 010133	Trubka ochran.z PE,apod.do 38mm,pev.ul.	m	67	25,00	1 675,00
3	21M210 010312	Krabice odbočná KO 97	ks	32	40,00	1 280,00
4	21M210 010501	Svorka 3x1,5-6mm2	ks	32	6,00	192,00
5	21M210 010502	Svorka 1,5mm2-pásek LED	ks	32	20,00	640,00
6	21M210 100001	Ukončení vodičů do 2,5 mm2	ks	40	12,00	480,00
7	21M210 100002	Ukončení vodičů do 6 mm2	ks	68	22,00	1 496,00
8	21M210 200040	Montáž LED pásku	m	44	84,00	3 696,00
9	21M210 800504	Vodič CY 1,5 mm2 v trubce	m	40	14,00	560,00
10	21M210 800507	Vodič CY 6mm2 v trubce	m	140	15,00	2 100,00
11	▣ PV-010%	Přidružené výkony 1%	%	1	235,59	235,59
12	▣ ZV-060%	Zednické výpomoc 6%	%	6	237,95	1 427,70
CELKEM			A.1 - Silnoproud-montáž			25 222,29

A.2 - Silnoproud-materiál

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	CMATER 341411513023	Vodič 750V Cu CYA 1,5mm2	m	40	13,00	520,00
2	CMATER 341411513025	Vodič 750V Cu CYA6mm2	m	140	24,00	3 360,00
3	CMATER 34571*0472	Trubka ohebná PVC 2323 pr.23	m	67	9,00	603,00
4	CMATER 345711128160	LED rofil na hranu schodišťového stupně	m	44	985,00	43 340,00
5	CMATER 345711356422	Difuzor schodišťový stupeň	m	44	142,00	6 248,00
6	CMATER 345711850120	Gumová lišta protiskluzová schodišťový stupeň	m	44	155,00	6 820,00
7	CMATER 354311669101	Svorka 1,5mm2-pásek led	kus	32	20,00	640,00
8	CMATER 354311669102	Svorka 3x1,5-6mm2	kus	32	17,00	544,00
9	SPCM 345-71562	Krabice KR97 bez věnečku	ks	32	19,00	608,00
10	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	626,83	1 880,49
11	▣ PN-100%	Porizovací náklady 10%	%	10	645,63	6 456,30
CELKEM			A.2 - Silnoproud-materiál			71 019,79

A.3 - Silnoproud-svítlidla

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	CSVITI 348100100000	LED pásek 1,8W/m	m	44	220,00	9 680,00
2	CSVITI 348232100110	Zdroj pro LED pásky 240W	kus	2	3 350,00	6 700,00
3	▣ PM-030%	Podružný materiál 3%	%	3	163,80	491,40

4	PN-100%	Poživovací náklady 10%	%	10	168,71	1 687,10
	CELKEM	A.3 - Silnoproud-svítlidla				18 558,50

B.1 - Úprava rozvodnice RKN

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	_OSTAT ZZR-115	Úprava stávající okružové rozvodnice nouzového osvětlení RKN	kpl	1	18 500,00	18 500,00
	CELKEM	B.1 - Úprava rozvodnice RKN				18 500,00

C.1 - Demontáž stávající nevyužité el instalace

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	_OSTAT ZZR-115	Demontáž stávajícího osvětlení schodišťových stupňů v prostoru sálu kina	kpl	1	3 200,00	3 200,00
	CELKEM	C.1 - Demontáž stávající nevyužité el instalace				3 200,00

D.1 - Revize

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	_OSTAT ZZR-115	Revize	kpl	1	6 200,00	6 200,00
	CELKEM	D.1 - Revize				6 200,00

D.2 - Prováděcí dokumentace

p.č.	číslo pol.	název položky	m.j.	množství	cena Kč	celkem Kč
1	_OSTAT ZZR-115	Prováděcí dokumentace elektro	kpl	1	12 000,00	12 000,00
	CELKEM	D.2 - Prováděcí dokumentace				12 000,00

Akce: Úprava hlediště kina v Příbrami


Harmonogram prací

Popis prací	průběh výstavby v týdnech												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Předání staveniště													
Vrty													
Zpevňování hornin a konstrukcí													
Chodník žulový													
Úprava povrchů vnitřní													
Podlahy a podlahové konstrukce													
Lešení a stavební výtahy													
Různé dokončovací konstrukce a práce													
Bourání a demontáž konstrukcí													
Odvoz sutí													
Přesun hmot,													
Konstrukce tesařské													
Kovové doplňkové konstrukce													
Podlahy povlakové													
Dekorační koberec													
Nátěry													
Elektromontáže													
Předání dokončené stavby													

Zahájení stavebních prací: do 3 dnů od podpisu SoD

Ukončení stavebních prací: do 13 týdnů od zahájení prací

V Příbrami dne: 16.08.2016



Certifikát o pojištění



Tímto se potvrzuje, že

(This is hereby confirmed, that)

jméno *(name)*

INVESSALES, spol. s r.o.

adresa *(address)*

Podskalská 1512/22, 128 00 Praha 28

IČO *(ID no.)*

629 57 678

(dále jen "pojistník/pojištěný")

(hereinafter "policyholder/insured")

uzavřel/a pojistnou smlouvu s

(has entered into an insurance policy with)

Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2

(dále jen "pojistitel")

(hereinafter "insurer")

Pojištění odpovědnosti č.: 2950266086

(Liability insurance No. 2950266086)

Rozsah krytí a pojistná nebezpečí:

(Scope of cover and insurable risks)

Pojištění odpovědnosti v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02 a doplňkových pojistných podmínek.

(Liability insurance governed by General Insurance Terms and Conditions for liability insurance

(VPP O 2014/01), Special Insurance Terms for Liability insurance ZPP O 2014/02

and supplementary insurance terms.)

- Věci třetích osob (DPP O 03)
(Supplementary Insurance Terms - Third Party Items (DPP O 03))
- Věci vnesené a odložené (DPP O 04)
(Insured things or things left in storage (DPP O 04))
- Onemocnění z potravin (DPP O 07)
(Food-borne illness (DPP O 07))

Limit pojistného plnění pro základní rozsah:

20.000.000,- Kč

(Maximum amount payable for the basic scope of cover)

Spoluúčast pro základní rozsah pojistného krytí:

20.000,- Kč

(Deductible for the basic scope of cover)

Pojistné období:

(Insurance period)



Generali Pojišťovna a.s. A335
makléřské obchody – region Praha
Na Strž 65/1702
140 00 Praha 4 – Nusle

15. 06. 2016 – 14. 06. 2017

V Praze dne 24. 6. 2016

Ing. Zdeněk Safránek
upisovatel

Radek Kysilka
upisovatel

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka/pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.

