

## DODATEK Č. 2 KE SMLOVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### I. Smluvní strany

#### Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Boční II 1401, 141 00 Praha 4  
IČO: 68378289  
DIČ: CZ68378289  
zapsán: v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR  
zastoupený: prof. RNDr. Radanem Huthem, DrSc., ředitelem  
číslo účtu: XXXXXXXXXX  
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

#### SARK engineering s.r.o.

se sídlem: Za Jalovým dvorem 1949/7a, 142 00 Praha 4  
IČO: 27880214  
DIČ: CZ27880214  
zastoupená/ý: Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem  
zapsaná v OR: zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123761  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2022.

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 21. 12. 2022 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností nastalých při realizaci díla
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

**Bod 3.1., Článek III** se doplňuje následujícím textem:

V průběhu provádění prací se vyskytla nutnost víceprací a na ně navázaných méněprací:

### Vícepráce

Vybudování slaboproudých rozvodů na pozemku na dodatečnou žádost investora.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeným v příloze.

**Bod 7.1, Článek VII** se doplňuje o následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 21. 12.2022 následovně:

	Cena v Kč bez DPH
<b>Původní cena dle SoD</b>	<b>4 770 000,-</b>
<b>Cena SoD + dod. č. 1</b>	<b>5 441 246,83</b>
Cena dodatek č. 2	<b>529 612,71</b>
<b>Cena SoD + dod. č. 1 + dod. č. 2</b>	<b>5 970 859,54</b>

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21. 12. 2022 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

**Přílohy :** 1. Observatoř Průhonice – položkový rozpočet ZMĚNA Č. 2

V Praze dne 21.11.2023

V Praze dne 16.11.2023

.....  
za objednatele  
prof. RNDr. Radan Huth, DrSc.,  
ředitel

.....  
za zhotovitele  
Ing. Tomáš Kubr  
jednatel