

SOUPIS OBJEKTŮ

Stavba: Silnice II/428, III/43346: Morkovice, křižovatka

Objekt	Název	Cena dle SOD		Cena dle dodatku č. 1
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	258 431,99		258 431,99
SO 020	Příprava území	30 472,96		30 472,96
SO 101	Rekonstrukce křižovatky	5 062 850,29		5 443 507,41
<i>Z toho ZBV</i>				
1.01	Dodatečné práce		380 657,12	
SO 180	Dopravní opatření	167 765,00		167 765,00
SO 190	Dopravní značení	47 556,76		47 556,76
Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:		5 567 077,00	429 615,12	0,00
				5 947 734,12

Dodatek č. 1

Změna závazku + [Kč bez DPH]: 380 657,12 Kč

Změna závazku - [Kč bez DPH]: 0,00 Kč

Nárůst ceny v Kč bez DPH: 380 657,12 Kč

Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]: 6,84%

Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 5 947 734,12 Kč

DPH 21 %: 1 249 024,17 Kč

Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]: 7 196 758,29 Kč