






# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0017-2023

## Výroba dříví na OM harvestorovou technologií - TPÚ do 40 let, Lesní správa Nepomuk, II. - IV. Q 2023






uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění  
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

### Zhotovitel:

Název: Petr Vaníček  
Sídlo: Břehyně 279, 472 01 Doksy  
IČO: 75909669  
DIČ: CZ8205270964  
Zápis v obchodním rejstříku: Městský úřad Česká Lípa  
Zastoupený: Petr Vaníček  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací Smlouvy u všech komodit do 31.3. 2024. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že nedodržení termínu ukončení plnění veřejné zakázky nebylo způsobeno Zhotovitelem a proto Objednatel neuplatnil smluvní pokutu podle článku VII odst. 3 VOP.
4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 21.11.2023

V Doksy dne 14.11.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. David Novotný  
ředitel divize

.....  
Petr Vaníček  
Petr Vaníček