

Protokol o změně díla

změnový list číslo 01

Stavba: FN BRNO – Rekonstrukce JIP KIGOPL

Objekt: Stávající Pavilon D

Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Zhotovitel: PS BRNO, s.r.o., Vídeňská 153/119b, 619 00 Brno

Projektant: Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

Změna: Okno v sesterně

P O P I S	Změnu vyvolal: Investor		
	Popis změny: Ke zrušení dodávky okna O2 v m. č. K.04 došlo z důvodu demontáže funkčního okna v budoucí m. č. K.22, kde je nově vytvořený otvor s automatickými dveřmi. Tohle okno bylo demontováno a namontováno na pozici okna O2.		
C E N A	Způsob projekčního zpracování: -		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: PS BRNO		ve formě
	náklady na změnu dle	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet	755,- Kč	-44 190,- Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:	-43 435,- Kč	
	zvýšení:	755,- Kč	
	snížení:	-44 190,- Kč	
	nová cena:	-43 435,- Kč	
A	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
	objednatel (investor, uživatel):		
	TDI:		
	GP:		
T E R M Í N Y	Termín předání PD změny: -		
	Termín realizace změny: nemá vliv na termín dokončení stavby		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: nemá vliv na termín dokončení stavby		
S O D	Změna je smluvně zakotvena v: <u>stavební práce</u>		projekční práce
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.		
P Ř O H Y	Přílohy protokolu: Příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum 2.10. 2023		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **FN BRNO - JIP KIGOPL**

Objekt:

Rozpočet: **ZL01 Okno v sesterně**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno**
Jihlavská 20
625 00 Brno

IČO: **665269705**

DIČ: **CZ65269705**

Zhotovitel: **PS BRNO, s.r.o.**

Videňská 153/119b
61900 Brno

IČO: **25506820**

DIČ: **CZ25506820**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			755,00
PSV			-44 190,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-43 435,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 435,00 CZK
Základní DPH	21 %	-9 121,35 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-52 556,35 CZK

V Brně dne.....

V Brně dne.....

V Brně dne.....

V Brně dne.....

Za zhotovitele

Za objednatele

Za TDI

Za GP