

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPK-65449-19/ČJ-2023-1900VZ
uzavřené dne 6. 11. 2023

Č. j. KRPK-65449-22/ČJ-2023-1900VZ

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupen: **plk. Mgr. Michal Šavrňa**, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, pověřen zastupováním

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

a

Zhotovitel: **PRO URBAN s.r.o.**, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30156

Zastoupen: Lukáš Tučím, jednatel společnosti

Sídlo: Prunéřov 389, 432 01 Kadaň

IČO: 28409434

DIČ: CZ28409434



Datová schránka: hv8uub7

I. Změna termínu dokončení díla

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatelem, se smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději do **30. 4. 2024.**
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele ze dne 15. 11. 2023 a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-90459-46/ČJ-2023-1900VO ze dne 15.11. 2023.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V Kadani dne

