

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 2/2023

ev. číslo zhotovitele:

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

„1101 / Uničov-Rekonstrukce stoky BV v ul. Sadová“

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,
Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc – Hodolany
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : **RNDr. Ivan Kosatík**
ředitel společnosti

ve věcech technických :

IČ : 47675772
DIČ : CZ47675772
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :
Email :

Zhotovitel : **INSTA CZ s.r.o.**
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
společnost je zapsána v odd. C a vl. 15855 obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě

statutární zástupce : Josef Mikeska
jednatel společnosti

ve věcech technických :

IČ : 25374311
DIČ : CZ25374311
Bankovní spojení :
č.ú. :
Telefon :
Fax :
Email :

Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se obsah smlouvy a dodatku č.1 z důvodu změn jednotlivých přípojek, které po odkrytí ve skutečném stavu nesouhlasí s navrženým technickým řešením v projektové dokumentaci, zvětšených ploch živičných povrchů a drobných doplňujících prací, mění a doplňuje v jednotlivých bodech takto:

Cena díla

Původní cena díla	4 749 229,42 Kč bez DPH
Méně práce	- 124 653,84 Kč bez DPH
Vícepráce	594 538,50 Kč bez DPH
Nová cena díla	5 219 114,08 Kč bez DPH

Termín plnění

Úsek Š25 – Š4 = trasa kanalizace – dokončení do 16. 11. 2023.
Úsek Š25 – Š2 = provedení přípojek – dokončení do 16. 11. 2023.
Úsek Š2 – Š4 = provedení přípojek - dokončení do 30. 11. 2023.
Zafoukání stávající kanalizace - dokončení do 30. 11. 2023.
Dokladová část – předání do 30. 11. 2023.
Konečný termín dokončení a předání díla: do 30. 11. 2023

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě podepsaný oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.

Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byla sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Olomouci dne 16.11.2023

V Olomouci dne 15.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Ivan Kosatík
ředitel společnosti

.....
Josef Mikeska
jednatel společnosti