

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 038/2023/OR „Mohelnice, lokalita JIH, technická infrastruktura
pro bytovou výstavbu - VO "

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038
DIČ:	CZ00303038

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:	OPLUŠTIL - STAVBY elektromontáže, s. r. o.
Se sídlem:	Chelčického 1131/29, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	Darkem Hnilicou, jednatel
IČ:	04974000
DIČ:	CZ04974000

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 9.3.2023 smlouvu o dílo č. 038/2023/OR, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, lokalita JIH, technická infrastruktura pro bytovou výstavbu - VO" (dále jako smlouva).
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu změny projektu distribuční sítě NN a vybudování nové trafostanice pro lokalitu JIH společnosti ČEZ Distribuce a.s. Změna projektu se přímo dotýká části předmětu plnění smlouvy a neumožňuje tak dokončení realizace.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy, a to článku III. **Termíny plnění zhotovitele, odst. 1. smlouvy** takto

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení díla zhotovitelem: **01.04.2023**
Termín provedení díla nejpozději do: **01.12.2023**

3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 09.10.2023 usnesením č. 776/30/RM/2023
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne

27.11.2023



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Olomouci dne

16-10-2023



Darek Hnilica,
jednatel