

DODATEK Č. 2 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ NA VÝKON TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

č. příkazce 0163/2023/ORMI_OID / č. příkazníka 0131032023

uzavřená ve smyslu § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi:

(dále jen dodatek č. 2)

1 Označení smluvních stran

- 1.1 Příkazce: **Město Česká Lípa**
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Jolana Nebřenská – vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic
zastoupený ve věcech technických: Ing. Hana Ezrová – vedoucí oddělení investic a dotací
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx/xxxx, xxxxxxxx

(dále jen Příkazce)

- 1.2 Příkazník: **HORTECH estate s.r.o.**
se sídlem: Kamenná 463, 407 11, Děčín 32 – Boletice nad Labem
IČ: 04101456 DIČ: CZ04101456
Zastoupený Janem Horákem DiS. MBA – jednatel společnosti
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx/xxxx, xxxxxxxx

(dále jen Příkazník)

2 Účel dodatku č. 2

- 2.1 Účelem tohoto dodatku č. 2 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi příkazcem a příkazníkem při prodloužení doby plnění a změně výše odměny za výkon činnosti technického dozoru stavebníka – investora prováděný dle příkazní smlouvy uzavřené dne 06. 04. 2023 na výkon činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „**Oprava východní stěny fasády Kavárny Union, Jindřicha z Lipé, Česká Lípa**“ (dále jen smlouva) ve znění dodatku č. 1 této smlouvy uzavřeného dne 26. 09. 2023 (dále jen dodatek č. 1)..
- 2.2 Tento dodatek č. 2 se uzavírá z důvodů, které nebyly před uzavřením smlouvy známy, a to prodloužení realizace výše uvedené stavby.

3 Změna smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 2 ruší dosavadní znění odstavce 3.2.2 a nahrazují jej následujícím ujednáním:

3.2.2 Výkon činnosti TDI v průběhu

stavby v celkové délce:

30 týdnů od předání staveniště zhotoviteli

- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 2 ruší dosavadní znění přílohy č. 2 smlouvy a nahrazují ji novým zněním přílohy 2, která je přílohou tohoto dodatku č. 2.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v odstavci 2.2 tohoto dodatku č. 2 ruší dosavadní znění odstavce 4.1 a nahrazují jej následujícím ujednáním:

4.1 Odměna příkazníka za činnosti dle čl. 2 smlouvy je stanovena jako celek na základě jednotlivých měsíčních odměn a činností dle rozpisu ceny, která tvoří přílohu č. 2 a činí:

Odměna	109 500 Kč
---------------	-------------------

3.4 Smluvní strany se dohodly, že ruší odstavec 5.3 smlouvy a nahrazují jej následujícím ujednáním:

5.3 Každý daňový doklad včetně příloh příkazník doručí v elektronické podobě ve formátu PDF/A do datové schránky příkazce, případně na e-mailovou adresu elektronické podatelny příkazce xxxxxxxx@xxxx.xx.

4 Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž dva obdrží příkazník a jeden příkazce.
- 4.3 Smluvní strany se dohodly, že obsah tohoto dodatku č. 2 bude v plném znění uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu dodatku č. 2 v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.4 V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.
- 4.5 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č. 2 – Rozpis ceny

Za příkazce

Za příkazníka

V České Lípě dne 09. 11. 2023

V Děčíně dne 09. 11. 2023

Mgr. Jolana Nebřenská, v.r.

Jan Horák DiS. MBA, v.r.

.....

.....

Mgr. Jolana Nebřenská

Jan Horák DiS. MBA