

## Krycí list změnového listu č.3

Název stavby	Bezbarierové přístupy do okálů 205,206,207 a 210	JKSO	
Název objektu	Změnový list č. 3 - okál 210	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Dům pro osoby se zdravotním postižením Leontýn	70874387	
Projektant			
Zhotovitel		47539429	CZ47539429
Zpracoval	Zeman		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		25.10.23	CZ-CPA

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-570,87	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-1 139,77	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	32 801,64	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	20 922,45	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 013,45	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D Celkem bez DPH 52 013,45</b>			
				<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>
				snížená	15,0	52 013,45	7 802,00
				základní	21,0	0,00	0,00
				<b>Cena s DPH</b>		<b>59 815,45</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	