



Dohoda o ukončení smlouvy o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 03PT-004974

Číslo smlouvy Poskytovatele: 22028-01

Číslo dodatku konzultanta: 22028-01-D01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky:

„D52 Odpočívka Smolín vlevo – Aktualizace Technické studie + Záměr projektu“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dohoda**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

4roads s.r.o.

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

Slunná 541/27, Praha 6, 162 00

06327354

CZ06327354

MS v Praze, oddíl C, vložka 280328

společnost s ručením omezený

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I. Předmět dohody

1. Dne 8.6.2022 byla mezi Objednatel a Poskytovatelem uzavřena Smlouva o poskytování služeb č. Smlouvy Objednatele 03PT-004974 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10.10.2022 (dále jen „Smlouva“), na základě níž se Poskytovatel zavázal pro Objednatele splnit veřejnou zakázku na služby s názvem „**D52 Odpočívka Smolín vlevo – Aktualizace Technické studie + Záměr projektu**“.
2. Smluvní strany konstatují, že ke dni uzavření této Dohody bylo poskytování služeb z části provedeno, a to v rozsahu vypracované koncepce TS a konceptu TS (vše doloženo předávacími protokoly).
3. Smluvní strany se dohodly, že v poskytování služeb pokračováno nebude a že uzavřením této Dohody se Smlouva ukončuje. Důvody, pro které se Objednatel rozhodl od přípravy odpočívky z této lokality ustoupit, jsou:
 1. Přetrvávající zamítavé stanovisko dotčené obce
 2. Problematické odvodnění splaškových vod
 3. Neřešitelné možnosti připojení odpočívky na zdroj pitné vody.
4. Smluvní strany konstatují, že za provedenou část služeb náleží Poskytovateli příslušná část sjednané ceny služeb, a to za:

Koncepce TS (70% z ceny bez ZP a reprografie): 616 560,-Kč bez DPH (bylo uhrazeno ke dni uzavření této Dohody)

Koncept TS (15% z ceny bez ZP a reprografie): 132 120,-Kč bez DPH (neuhrazeno)

5. Ujednává se, že Poskytovatel v souvislosti se Smlouvou, poskytnutím/provedením - služeb, neposkytnutím/neprovedením části služeb a/nebo ukončením Smlouvy vyfakturuje uvedenou částku za koncept TS a dále nebude ničeho dalšího Objednateli fakturovat a Objednatel není povinen Poskytovateli cokoliv dalšího platit.
6. Smluvní strany prohlašují, že, není-li v této Dohodě uvedeno jinak, z titulu uzavření Smlouvy, jejího plnění/neplnění, jejího ukončení/zrušení apod. jsou mezi sebou za výše uvedených podmínek zcela vypořádány, že po úhradě uveden v odst. 5 výše už proti sobě nemají žádné další nároky a pohledávky, a že takové nároky a pohledávky ani v budoucnu vznášet a uplatňovat nebudou.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží elektronický originál.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dohody seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
22.11.2023 12:14:29



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.20
15:02:40 +01'00'