

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: Říjen 2023

Akce:	"VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KARLOVARSKÁ -III. ETAPA"	Firma:	SEADON s.r.o.	Rovniny 1116/45
Investor:		Jméno:	Michal Urbášek	748 01 Hlučín
Objednatel:	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 323 00 Plzeň	tel:	734 226 436	IČO:28601505
SoD. č.:	320/2023	E-mail:	urbasek@seadon.cz	
Číslo zakázky	SE-25523			

číslo položky		Popis jednotlivých prací	M.J.	Množství dle SoD a ZL č.1	Fakturované množství za období	Cena za období	Množství za předcházející období	Cena za předchozí období	Zbývající množství	Zbývající cena	Jednotková cena dle ZL č.1	Celková částka k fakturaci dle ZL č.1
1		Měněpráce										50 212,86 Kč
42	767832122	Montáž venkovních požárních žebříků do betonu bez suchovodu	m	4,950	4,950	11 171,16 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 256,80 Kč	11 171,16 Kč
43	767834111	Příplatek k ceně za montáž ochranného koše šroubovaný	m	2,950	2,950	1 193,45 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	404,56 Kč	1 193,45 Kč
44	1Z	Ocelový žebřík s ochranným košem a výlezovými madly Zárově pozink. š.600mm v. 3,85m + výlez na střechu v.1,1m ochranný koš v.2,95m, odkaz 1Z	kus	1,000	1,000	37 537,50 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	37 537,50 Kč	37 537,50 Kč
45	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,180	0,180	310,75 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	1 726,40 Kč	310,75 Kč
						0,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč		0,00 Kč
2		Vícepráce										40 712,99 Kč
		nátěr parapetů										
	783406807	Očištění povrchu klempířských prvků odstraňovačem nátěru obroušením včetně odmaštění	m2	34,000	34,000	5 905,12 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	173,68 Kč	5 905,12 Kč
	783414101	základní nátěr klempířských prvků 1 násobný, syntetický	m2	34,000	34,000	4 172,48 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	122,72 Kč	4 172,48 Kč
	783417101	krycí nátěr klempířských prvků 1 násobný, syntetický	m2	34,000	34,000	4 349,28 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	127,92 Kč	4 349,28 Kč
		atíkové klíny pavilonu 3-1, 3-2				0,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč		0,00 Kč
	713141212	pokládky atíkovými klíny přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	118,550	118,550	4 161,11 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	35,10 Kč	4 161,11 Kč
		klín atíkový Bauder PIR T KL 50/50	kus	1,000	1,000	4 425,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	4 425,00 Kč	4 425,00 Kč
		nátěry dvou žebříků střechy 4-9										
	7832254-R	nátěr syntetický kovových konstrukcí (obroušení, odmaštění, 2x nátěr)	kus	2,000	2,000	9 600,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	4 800,00 Kč	9 600,00 Kč
		Ostratní				0,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč		0,00 Kč
		doprava, transport, vedlejší náklady	kus	1,000	1,000	2 400,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
		úprava ventilačního potrubí střech pavilonu 3-2 s odklonem	kus	1,000	1,000	2 500,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
		Klempířský kryt VZT střech pavilonu 3-2 z PZ plechu dle skutečného stavu po zateplení atiky	kus	1,000	1,000	3 200,00 Kč		0,00 Kč	0,000	0,00 Kč	3 200,00 Kč	3 200,00 Kč

Rekapitulace	K fakturaci za dané období	Fakturováno za předcházející období	Zbývá k fakturaci
	-9 499,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Cena za dílo včetně dodatku č.1 k SoD č. 320/23	-9 499,87 Kč
--	---------------------

V dne:

Za SEADON s.r.o. vystavil pan Michal Urbášek, hlavní stavbyvedoucí

Za Střední průmyslová škola dopravní, Pízeň, s rozsahem provedených prací souhlasí