

DODATEK Č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 202114

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL **Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141**
 se sídlem: **Národních mučedníků 141, 33901 Klatovy**
 IČO: **61781797**
 DIČ: **CZ61781797**
 zastoupený: **Ing. Vladislav Smolík, ředitel**
 bankovní spojení: [REDAKCE]
 dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL **Kania a.s.**
 se sídlem: **Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz**
 IČO: **268 17 853**
 DIČ: **CZ 268 17 853**
 zapsaný ve veřejném rejstříku: **Spisová značka: oddíl B, vložka 3427 vedená u KS v Ostravě**
 zastoupený: **Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva**
 bankovní spojení: [REDAKCE]
 dále jen „Zhotovitel“,
 společně dále jen „strany“ nebo „smluvní strany“.

Objednatel a zhotovitel uzavírají dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 202114 uzavřené dne 18. 2. 2021, a to takto, kdy se podle shodné vůle smluvních stran mění v následujících částech:

5. DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1.1

Předmět plnění bude zrealizován v následujících termínech:

<p>Vypracování dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení v rozsahu přílohy č. 12 vyhl. 499/2006 Sb. vč. vypracování PENB a energetického posudku</p>	<p>Nejpozději do 260 kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí <i>V průběhu zpracování bude zhotovitel pravidelně projednávat navrhované řešení s Objednatелеm a informovat ho průběhu zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této Smlouvy.</i></p>
---	---

	<i>Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace.</i>
Zajištění inženýrské činnosti pro vydání pravomocného stavebního povolení	dle skutečného průběhu řízení
<p><i>Je na rozhodnutí Zhotovitele, zdali provede dokumentaci dle vyhl. 499/2006 Sb. provede v rozsahu přílohy č. 1 - DUR a přílohy č. 12 - DSP a související inženýrskou činnost po projednání a odsouhlasení příslušného stavebního úřadu, nebo provede jako dokumentaci v rozsahu přílohy č. 8 pro vydání společného povolení.</i></p> <p>Nedílnou součástí je vypracování PENB a energetického posudku.</p>	<p><i>V případě zpracování PD v rozsahu přílohy č. 8 pro společné řízení</i></p> <p>Nejpozději do 480 kalendářních dnů od nabytí účinnosti SoD</p> <p><i>V průběhu zpracování bude zhotovitel pravidelně projednávat navrhované řešení s Objednatelem a informovat ho průběhu zpracování - viz článek 3 písm. P a 3.4 této Smlouvy.</i></p> <p><i>Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7 dní na kontrolu a odsouhlasení dokumentace.</i></p>

Důvodem byly objektivní projektové požadavky ze strany objednatele (majetkové poměry pozemků, rozsah prací atd.) a s tím pak objektivní důvody zhotovitele.

VII. Ostatní ujednání

1. Dodatek č. 6 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech.
2. Tento dodatek č. 6 bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Příjemce zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
3. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Klatovech 21. 11. 2023

Ing. Vladislav Smolík, ředitel

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy,
Národních mučedníků 141

za Objednatele




v Ostravě 21. 11. 2023

Ing. Ondřej Fabián

Člen představenstva

Kania a.s.

za Zhotovitele



Datum: 2023.11.22
12:14:12 +01'00'