

DOHODA O UKONČENÍ Smlouvy o dílo na „Zhotovení projektu stavby“

Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení v úseku Vraňany – Lovosice“

Číslo registru VZ: 65023018

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro zasílání daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E650-S-1398/2023; č. j. 34777/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ**

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2023/032**

Tato dohoda o ukončení Smlouvy o dílo (dále jen „Dohoda“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 15. 04. 2023 Smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby, jejímž předmětem bylo zpracování:
dvou jednostupňových projektů (DOZ Dolní Beřkovice a DOZ Hrobce – Bohušovice nad Ohří) v rozsahu Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která rozpracuje a vymezí požadavky na stavbu do podrobností, které specifikují předmět Díla v takovém rozsahu, aby byla podkladem pro následné vypsání dvou samostatných výběrových řízení na zhotovení stavby, včetně výkonu autorského dozoru.
- 1.2 Objednatel obdržel dne 18. 09. 2023 pod č.j. 28832/2023-SŽ-OŘ UNL-OVZ žádost o stanovení dalšího postupu od Zhotovitele. V této žádosti Zhotovitel uvedl, že v průběhu zpracování první etapy vyvstaly další požadavky ze strany Objednatele, které nebyly součástí zadání. Z tohoto důvodu Zhotovitel navrhl posun termínu první etapy a zároveň žádal o navýšení ceny díla o 367 500,- Kč bez DPH. Současně Zhotovitel odhadl předběžné realizační náklady celého díla v celkové výši 124 mil. Kč bez DPH a Objednatel došel k závěru, že nebude možné toto dílo v rámci OŘ Ústí nad Labem realizovat.

2. PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1 Smluvní strany se na základě výše zmíněných důvodů dohodly na ukončení Smlouvy o dílo ze dne 15. 04. 2023 analogicky k ustanovení § 223 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle ustanovení § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. NÁHRADA ŠKODY, SANKCE A JINÉ ZÁVAZKY ZE SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Smluvní strany prohlašují, že oboustranně vůči sobě nebudou uplatňovat žádné sankce v souvislosti s uzavřenou Smlouvou o dílo a nebudou ani požadovat žádnou náhradu škody.
- 3.2 Smluvní strany dále prohlašují, že mezi sebou nemají žádné nevypořádané závazky vyplývající z předmětné Smlouvy o dílo ze dne 15. 04. 2023. Touto dohodou jsou tak jejich veškeré závazky vyrovnány a jeden od druhého už tak není oprávněn ničeho požadovat.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Dohody připojují pověření zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- 4.2 Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 4.1 Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

- 4.2 Zaslání dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel stavby. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Elektronicky podepsáno dne 22.11.2023

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsáno dne 16.11.2023

.....

Zhotovitel

Ing. Milan Ptáček

jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.