



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.12.2022 (dále jako „dodatek č. 1“)

### OBJEDNATEL

**Název:** Statutární město Brno, městská část Brno - Kníničky  
**Sídlo:** Nová 11, 635 00 Brno  
**Zástupce:** Lenka Ištvanová, starostka  
**IČO:** 44992785-14  
**DIČ:** CZ44992785-14

dále jen „Objednatel“

a

### ZHOTOVITELEM

**Název:** Ing. Alžběta Kalábová  
**Sídlo:** Čeladná 556, 739 12  
**Statutární orgán:**  
**IČO:** 86868608  
**DIČ:** CZ 8555095483  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Kontaktní osoba:** Ing. Alžběta Kalábová, tel. [redacted]

Dále jen „Zhotovitel“

#### I.

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavřeli dne 12.12.2022 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele dílo na svůj náklad a nebezpečí s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k jeho provedení potřeba v souladu s příslušnými právními předpisy a touto smlouvou o dílo. Zhotovitel realizuje veškeré další sjednané i nesjednané činnosti, výkony a služby, které s realizací díla souvisí, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. Současně Zhotovitel prohlašuje, že podklady (projektová dokumentace a jiné) poskytnuté Objednatelem jsou dostačující ke zhotovení díla v předloženém rozsahu, a nejsou jakkoliv nejasné, či rozporné, popřípadě bránící jeho řádnému a úplnému provedení.

Předmětem Smlouvy dle čl. III (zde podrobné vymezení) byla povinnost Zhotovitele zhotovit a předat na svůj náklad a nebezpečí Objednateli ve sjednané době dílo „Zpracování projektové dokumentace: Jedlý park“, (dále jen „dílo“) a Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo zaplatit dohodnutou cenu, a to konkrétně v rozsahu nabídky ze dne 8.12.2022.

#### II.

### ÚČEL DODATKU Č. 1

1. V průběhu obstarávání podkladů Zhotovitelem pro řízení vedené před stavebním úřadem vznikly procesní průtahy, které nutně prodlužují dobu dodání kompletního díla Zhotovitelem. Protože se Objednateli na splnění povinnosti Zhotovitelem neváží další termíny (např. termín pro vyúčtování dotací), zpožděním zhotovitele se sjednaným plněním nebudou nijak dotčena jeho majetková práva, ani mu nevznikne jakákoliv škoda, dohodly se strany smlouvy na prodloužení termínu dokončení díla. Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě je tedy posun sjednaného termínu úplného dokončení díla.

### III. NOVÁ UJEDNÁNÍ

Dodatkem č. 1 se strany Smlouvy dohodly, že čl. IV Smlouvy obsahující termíny plnění díla se mění a dílo bude provedeno v následujících termínech:

- 1) Dokumentace pro územní a stavební řízení (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb.)  
**Termín: 31. 05. 2023**
- 2) Inženýring — projednání projektu, získání všech potřebných stanovisek, územní rozhodnutí, stavební povolení  
**Termín: 31.05.2024**
- 3) Prováděcí projekt (kompletní projektová dokumentace dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a vyhlášky 169/2016 Sb., výkaz výměr, kontrolní rozpočet)  
**Termín: 31.05.2024**
- 4) Pracovní jednání k projektové dokumentaci –  
**Minimálně 1 x měsíčně**
- 5) Autorský dozor — spolupráce při výběru dodavatele, výkon autorského dozoru v průběhu stavební realizace projektu, konzultační činnost  
**Průběžně**
- 6) **Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo Objednateli do 31.05.2024**

Prodlení Zhotovitele oproti termínu předání díla je podstatným porušením smlouvy. Dřívější předání a převzetí díla je možné.

### IV.

#### Závěrečná ujednání

1. V případě kolize Smlouvy a dodatku č. 1 platí ustanovení dodatku č. 1.
2. Ostatní ujednání původní Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
3. Dodatek č. 1 se v souladu s čl. XIII. odst. 4 Smlouvy stává součástí původní Smlouvy, a to podpisem Dodatku č. 1 oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany podpisem prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, seznámily se s ním a změny původní Smlouvy vzaly na vědomí. Strany dále prohlašují, že Dodatek č. 1 je projev jejich svobodné vůle, neuzavřely jej v tísní a za nenápadně nevýhodných podmínek.
5. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 kopiích, přičemž každá smluvní strana obdrží jednu z nich.
6. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním Dodatku č. 1 v plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterým může kdykoli v budoucnu dojít.

V Brně dne 21.11.2023

Lenka Ištvanová  
starostka  
za Objednatele

Ing. Alžběta Kalábová  
za Zhotovitele