


## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3.7.2023 (dále jen „Smlouva“) ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Článek I.

**Název:** Město Lovosice  
**IČO:** 00263991  
**DIČ:** CZ00263991  
**Sídlo:** Školní 407/2, 410 30 Lovosice  
**Zástupce:** Ing. Vojtěch Krejčí, starosta  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost:** LT-BAU s.r.o.  
**IČO:** 287 03 995  
**DIČ:** CZ28703995  
**Sídlo:** Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem  
**Zástupce:**   
**Zápis v OR, sp.zn.:** C 27661

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

### Článek II.

1. Předmětem tohoto Dodatku je závazek Zhotovitele provést Dílo dle změnových listů č. 1 a 2 jejichž oceněné změny jsou přílohou tohoto Dodatku.
2. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 6.1. Smlouvy na následující znění:  
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:  
Cena bez DPH 8 360 189,01 Kč,  
DPH ve výši 1 755 639,69 Kč,  
Cena včetně DPH ve výši 10 115 828,70 Kč.  
(dále též „Cena“).
3. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 4.1. na znění:  
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně nejpozději do 180 (sto osmdesáti) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn

### Článek III.

1. Změny závazku ze smlouvy, které jsou předmětem tohoto Dodatku nejsou podstatnou změnou ze smlouvy, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně; měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
2. Tento Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 5, 6 a 9 ZZVZ.
3. Přílohou tohoto Dodatku je:  
Příloha č. 1:        Rozpočet změn dle ZL č. 1, 2
4. Tento Dodatek je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.
5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů**  
Rozhodnuto orgánem obce: RADA MĚSTA LOVOSICE  
Datum jednání a číslo usnesení: 22.11.2023, č. usn. 416/2023

V Lovosicích dne \_\_\_\_\_

V Žitenicích dne \_\_\_\_\_

Objednatel:

\_\_\_\_\_  
**Město Lovosice**  
Ing. Vojtěch Krejčí, starosta

Zhotovitel:

\_\_\_\_\_  
**LT-BAU s.r.o.**  
 jednatel