

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3747/2022-TOV**

ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spoj. spol. „TBR+OHLA+EŽ-BUBNY“: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

Mgr. Jakubem Píknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schváleným změnovým listem stavby č. 27 (dále jen „ZL“).a) **U ZL č. 27** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6 ZZVZ**.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE]

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 27 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 0,54 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 27	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č. 27 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27 [REDAKCE]**Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 27** [REDAKCE]

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 789 036 696,15 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1	56 978 771,67 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2	28 110 980,73 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 3	20 388 858,89 Kč bez DPH
haléřové vyrovnání z důvodu ASPE	0,02 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činí	<u>3 894 515 307,46 Kč bez DPH</u>

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 3*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3747/2022-TOV, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

V Praze

23.11.2023 13:48

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Praze

za společnost „TBR + OHA + EŽ – BUBNY“

Digitální podpis:

16.11.2023 12:48:27

.....
Ing. Aleš Gothard

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

Digitální podpis:

16.11.2023 13:14:28

.....
Mgr. Jakub Pikna

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Brně

podpis:

20.11.2023 09:27:01

.....
Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:

20.11.2023 10:14:41

.....
Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.11.20
19:16:41 +01'00'

.....
Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:

2023.11.20
11:53:27 +01'00'

.....
Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

SO 01-61-01 7	Praha-Bubny, vnitřní rozvody slaboproud	SZ						
SO 01-61-01 8	Praha-Bubny, hromosvod a uzemnění	SZ						
SO 01-61-01 9	Praha-Bubny, MaR	SZ						
SO 01-62-01 0	ZST Praha-Bubny, zastřešení, architektonicko - stavební řešení + konstrukční část	SZ						
SO 01-64-01	ZST Praha-Bubny, orientační systém	SZ						
SO 01-65-01	Praha-Bubny, demolice	SZ						
SO 01-66-01	ZST Praha-Bubny - drobná architektura	SZ						
SO 02-65-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, demolice	SZ						
SO 02-66-01	Oplocení areálu Ompol	OSTATNÍ						
SO 02-66-02	Oplocení autobazaru	OSTATNÍ						
SO 03-61-01 1	zast. Praha-Výstaviště, stavební řešení	SZ						
SO 03-61-01 2	zast. Praha-Výstaviště, konstrukční část	SZ						
SO 03-61-01 3	zast. Praha-Výstaviště, pomocné kece	SZ						
SO 03-61-01 4	zast. Praha-Výstaviště, VZT a chlazení	SZ						
SO 03-61-01 5	Praha-Výstaviště, ZTI	SZ						
SO 03-61-01 6	Praha-Výstaviště, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SZ						
SO 03-61-01 8	Praha-Výstaviště, hromosvod a uzemnění	SZ						
SO 03-62-01	zast. Praha-Výstaviště, zastřešení	SZ						
SO 03-64-01	zast. Praha-Výstaviště, orientační systém	SZ						
SO 03-66-01	zast. Praha-Výstaviště - drobná architektura	SZ						
SO 01-71-01	Praha-Bubny, TV	SZ						
SO 01-71-02	Praha-Bubny, připojení SoS na TV	SZ						
SO 01-71-04 1	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, zárubní zed u el. dělení	SZ						
SO 01-71-04 2	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, založení trakčního stožáru 12N	SZ						
SO 01-71-04 3	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, sdružené podpěry pro trakci a PHS	SZ						
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Praha-Device, příprava na elektrizaci	SZ						
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Stromovka, TV	SZ						
SO 02-73-01 1	Spínací stanice Bubny, Architektonicko-stavební řešení	SZ						
SO 02-73-01 2	Spínací stanice Bubny, Stavebně-konstrukční řešení	SZ						
SO 02-73-01 4	SoS Bubny, VZT a chlazení	SZ						
SO 02-73-01 5	SoS Bubny, ZTI	SZ						
SO 02-73-01 6	SoS Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SZ						
SO 02-73-01 8	SoS Bubny, hromosvod a uzemnění	SZ						
SO 01-74-01	ZST Praha - Bubny, EOv	SZ						
SO 03-74-01	Zast. Praha - Výstaviště, EOv	SZ						
SO 01-76-01	Praha-Bubny, úprava venkovního rozvodu nn osvětlení	SZ						
SO 01-76-02	Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro výtahy a eskalátory	SZ						
SO 01-76-03	Praha-Bubny, osvětlení nástupišť	SZ						
SO 01-76-04	Praha-Bubny, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	SZ						
SO 01-76-05	Praha-Bubny, světelná návěst	SZ						
SO 01-76-06	Praha-Bubny, přípojka nn pro BTS Bubny	SZ						
SO 02-76-01	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, osvětlení na mostech	SZ						
SO 02-76-02	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, maistrální rozvod 22kV	SZ						
SO 03-76-01	Zast. Praha-Výstaviště, přípojka nn pro výtahy a eskalátory	SZ						
SO 03-76-02	Praha-Výstaviště, osvětlení nástupišť	SZ						
SO 03-76-03	Praha-Výstaviště, přípojka nn pro BTS Stromovka	SZ						
SO 52-76-01	Praha-Holešovice - Praha-Bubny, kabelový rozvod vn 6kV 50Hz	SZ						
SO 01-77-01	Praha-Bubny, ukolejení	SZ						
SO 52-77-01	Praha-Bubny - Stromovka, ukolejení	SZ						
SO 01-78-81	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, vnější uzemnění	SZ						
Dělení majetku:								
SZ	Budoucí majitel SZ [Kč]							
SZ-DOTACE	Budoucí majitel SZ-DOTACE [Kč]							
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]							
	Kontrolní součet [Kč]		3 789 036 696,17					3 894 515 307,46