

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DS/0205/2023/MI

uzavřené na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 00285455
zastoupené starostou JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D.
(dále jen „město“)

a

AB stavby s.r.o.

Košíky 78, PSČ 687 04
IČ: 25524232
zastoupená Jiřím Pelkou, jednatelem
(dále jen „AB stavby“)

společně dále též jen jako „smluvní strany“.

I. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami je v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena Smlouva o dílo ze dne 14.07.2023, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.08.2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla stavby s označením „Stavební úpravy Kino Morava – 2. NP“ (dále jen „Dílo“). Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále také jen „Dodatek“). Tímto Dodatkem smluvní strany posunují termín předání a převzetí celého díla, a to nejpozději do 24.11.2023.
- Tímto Dodatkem smluvní strany zahrnují do ceny díla „méněpráce“, blíže specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, a to v celkovém rozsahu:

Popis	Cena bez DPH	DPH 15 %	Cena vč. DPH
Méněpráce	- 606 638,79 Kč	- 127 394,15 Kč	- 734 032,94 Kč

- Po zahrnutí méněprací dle odst. 2 tohoto článku dochází k následující změně ceny díla:

Popis	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena dle Smlouvy	9 548 482,65 Kč	2 005 181,36 Kč	11 553 664,01 Kč

Změna ceny dle Dodatku č. 2	- 606 638,79 Kč	- 127 394,15 Kč	- 734 032,94 Kč
Cena dle Smlouvy a tohoto Dodatku	8 941 843,86 Kč	1 877 787,21 Kč	10 819 631,07 Kč

4. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Méněpráce jsou ve výši 138.349,22 Kč bez DPH sjednávány v souladu s § 222 odst. 4, a ve výši 468.286,57 Kč bez DPH jsou sjednávány v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, že byl sepsán podle jejich vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Dodatek je sepsán ve dvou písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní město Veselí nad Moravou.
5. S uzavřením Dodatku vyslovila souhlas Rada města Veselí nad Moravou na své 29. schůzi konané dne 30.10.2023 usnesením č. 6/29/RMV/2023.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet MNP

Veselí nad Moravou dne 31.10.2023

Veselí nad Moravou dne 31.10.2023



Město Veselí nad Moravou
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.



AB stavby s.r.o.
Jiří Pelka

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
12

Položkový rozpočet

S:	09171100	Kino Veselí nad Moravou - sociální zařízení
O:	1	MNP
R:	1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64 Výplně otvorů						-187 682,00
1	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	-1,00000	1 224,00	-1 224,00
2	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	-3,00000	997,00	-2 991,00
3	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	-2,00000	997,00	-1 994,00
4	642942111	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm	kus	-9,00000	997,00	-8 973,00
5	1	D+M vnitřní dveře, dub, 600/1970 vč. kování	kus	-9,00000	11 500,00	-103 500,00
6	3	D+M vnitřní dveře, dub, 800/1970 vč. kování	kus	-4,00000	11 500,00	-46 000,00
7	2	D+M vnitřní dveře, dub, 700/1970 vč. kování	kus	-2,00000	11 500,00	-23 000,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						-97 325,00
8	72504	D+M osvěžovače vzduchu Ecostep F1	kus	-4,00000	795,00	-3 180,00
9	72507	D+M bezvodých pisoárů Ecostep P1.1	kus	-4,00000	21 500,00	-86 000,00
10	72514	D+M přebalovací pult wc ženy	kpl	-1,00000	8 145,00	-8 145,00
Díl: 766.1 Protipožární uzávěry						-18 550,00
11	766.1X	1/PO-8/PO odpočet paniky		-7,00000	2 650,00	-18 550,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						-59 841,44
12	767-05	5/OS D+M Svinovací promítací plátno se závěsy na portálové tyče prům. 50 mm (6/Z) vel. 5000/3200 mm, viz výpis ostatních výrobků	ks	-1,00000	41 230,00	-41 230,00
13	767-12	6/Z D+M Portálová tyč - konzla pro uchycení reproduktorů, osvětlení, plátna, atd., viz výpis, zámečnických výrobků	m	-32,00000	420,00	-13 440,00
14	767-14	8/Z D+M Kovový rám pro lemování montáž.otvoru z L-profilů 50/50/5 mm vel. 1300/1300 mm, viz výpis, zámečnických výrobků	kg	-20,36000	254,00	-5 171,44
Díl: 772.1 Kamenné výrobky						-138 349,22
15	772.1-03	D+M očištění a impregnace všech kamenných podlah a výrobků včetně broušení a tmelení, Napuštění hydrofobní a olejofobní ochrannou vrstvou určenou pro mramorovou dlažbu do vnitřního pro	m2	-458,98000	89,00	-40 849,22
16	772.1-01	1/KM D+M Sokl z kamenných desek z šedého mramoru, viz výpis kamenných výrobků	m2	-25,50000	3 250,00	-82 875,00
17	772.1-02	2/KM D+M Obklad parapetu a výběžku v m.č. 2.22, viz výpis kamenných výrobků	m2	-4,50000	3 250,00	-14 625,00
Díl: 776 Podlahy povlakové						-27 424,20
18	776421100	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu	m	-12,08500	86,70	-1 047,77
19	776521210	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,	m2	-10,12000	163,00	-1 649,56
20	28410301RKV	Podlaha lepená Vinyl tl 2,7 mm	m2	-13,90394	1 527,00	-21 231,32
21	776-01	D+M klínky pro fabion soklů vinyl ke krytině vinyl radius 2 cm	bm	-13,29350	150,00	-1 994,03
22	28342453	Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce lišta ukončovací; pro vinylové podlahy; materiál PVC; š = 4,2 mm; h = 18,0 mm; samolepicí; 6 barev	m	-12,08500	51,40	-621,17

Položkový rozpočet

S:	09171100	Kino Veselí nad Moravou - sociální zařízení
O:	1	MNP
R:	1	MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	776-01	Přešetění podlah stávajících PVC a Vinyl doporučujeme celou plochu...	m2	-58,69000	15,00	-880,35
Díl: 784		Malby				-26 919,93
24	784195222	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné-odpočet 1.NP kavárna	m2	-394,14240	68,30	-26 919,93
		-248,777		-248,77700		
		-145,3654		-145,36540		
Díl: ON		Ostatní náklady				-50 547,00
25	ON-sanit.	dle dodatku č.1-pol.č.9-odpočet sanit. příček	m2	-50,54700	1 000,00	-50 547,00