

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 23/7700/0179

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

(dále jen „Dodatek č. 2“)

(ev. číslo Dodatku č.2: 23/7700/0179/02D)

Název díla

„Štěpánská – doplnění požárních sirén“

Objednatel:

Název:

Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem:

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město

IČO:

72080043

zastoupená:




– vedoucím Oddělení

dlouhodobého

hmotného majetku, dle Podpisového řádu Finanční správy

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech technických:



tel.:



e-mail.:

 z

bankovní spojení:

číslo účtu:



korespondenční adresa:

Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název:

MACOM SECURITY spol. s r.o.

se sídlem:

Podnikatelská 565, 190 11 Praha 9

zastoupená:



– jednatelem společnosti

IČO:

45317577

DIČ:

CZ45317577

zapsaná:

v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
7700

bankovní spojení:

číslo účtu:



Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních:

J 

- ve věcech technických:

 z

(dále jen „**zhotovitel**“)

Společně též „**smluvní strany**“

Článek I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 9. 2023 smlouvu o dílo „Štěpánská – doplnění požárních sirén“, ev. č. objednatele 23/7700/0179, jejímž předmětem je dodávka a montáž požárních sirén, bezpečnostních panikových zámků v objektu Finančního úřadu pro hlavní město Prahu (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany se v souladu s článkem **XVI. Závěrečná ustanovení**, odst. 3 Smlouvy, dohodly na uzavření Dodatku č. 2, kterým se Smlouva mění způsobem a v rozsahu, jak je uvedeno v článku II. tohoto Dodatku č. 2.
3. Dodatek č. 2 se uzavírá na základě vzniklých víceprací obsažených v Dodatku č. 1, které vyžadují nezbytně nutné prodloužení termínu k dokončení prací a předání díla o 7 kalendářních dní.

Článek II. Doba plnění

1. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy. V článku II. Doba plnění se odstavec č. 1 ruší a nahrazuje se novým v tomto znění:
 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli), a to na základě protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu čl. V. smlouvy nejpozději do **01. 12. 2023**.

Článek III. Ostatní ujednání


1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Strakonících 22. 11. 2023

V Praze 21. 11. 2023

za objednatele:

za zhotovitele:



vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku



jednatel společnosti