

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Objednatel: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace

se sídlem: Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc

IČ: 00096814

DIČ: CZ00096814

Zástupce statutárního orgánu: Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel

Osoba oprávněná ve věcech realizace

díla a Osoba oprávněná jednat ve

věcech technických (dále jen TDI):

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc

č.ú: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: SEADON s.r.o.

se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

IČ: 28601505

DIČ: CZ28601505

statutární orgán: jednatel

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 34082

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

Dodatek č. 4:

I.

Předmět dodatku

1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 01.06.2023 uzavřena smlouva o dílo na zhotovení stavby, (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu k veřejné zakázce č. 23050 s názvem „Zelené střechy pavilonu žiraf“ uveřejněné na profilu zadavatele.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou:
 - **Vícepráce č. 4** blíže specifikovány v Položkovém rozpočtu ke změnovému listu č. 4, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

Cena za dílo

1. V důsledku nutností víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách ve článku č. III smlouvy Cena za dílo.

Název akce: Zelené střechy pavilonu žiraf

Cena díla dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, 2 a 3	Vícepráce č. 4	Měněpráce č. 4	Cena díla celkem včetně víceprací č. 4 (bez DPH)
8 468 933,78,- Kč	276 318,93,- Kč	0,00,- Kč	8 745 252,71,- Kč

Cena díla včetně víceprací č. 4 bez daně z přidané hodnoty činí celkem

8 745 252,71,- Kč

(slovy: osm milionů sedm set čtyřicet pět tisíc dvě stě padesát dva korun českých a sedmdesát jedna haléřů)

III. Platnost dodatku

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Změny a doplnění tohoto dodatku jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve 2 (dvou) vyhotoveních rovné právní síly. Objednatel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet ke změnóvémú listu č. 4


V Olomouci dne: 14. 11. 2023

Za Objednatele:



Dr. Ing. Radomír Habáň
ředitel

Za Zhotovitele:



Roční
IČ:
Ing. Petr Štěpánek
jednatel


ZOOOLOMOUC
Zoologická zahrada Olomouc,
příspěvková organizace
Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc
IČ: 000 96 814, DIČ: CZ00096814
-1-

Název akce: Zelené střechy pavilonu žiraf

Položkový rozpočet ke změnovému listu č.4:

Název díla:	"Zelené střechy pavilonu žiraf"
Místo stavby:	Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
Objednatel:	Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace, Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
Zhotovitel:	SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín

Vícepráce

Pol. č.	Kód	Popis	MJ	Množství dle PD	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Objekt: "Zelené střechy pavilonu žiraf"							
01 Architektonicko stavební řešení							
62	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	587,307	42,50	24 960,56	* vyrovnání podkladu u střech D + E; cena dle SoD
X-01	28375906	deska EPS 200 pro konstrukce s velmi vysokým zatížením λ=0,034 - 2 vrstvy, prořez 1,1	m3	75,657	3 280,00	248 156,29	* nová položka - vyrovnání podkladu u střech D + E; cena dle Kros
X-04	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,603	1 230,00	3 202,09	* nová položka - chybějící položka ve VV; cena dle Kros
Mezisoučet						276 318,93	

Vícepráce celkem

276 318,93

Rozdíl = 276 318,93 Kč

Absolutní hodnota = 276 318,93 Kč

Pozn. č.1 - Uvedené ceny jsou bez DPH

Datum: 2.11.2023

IDS: ING. D. MATOUŠEK



INVEST
INNOST
Ing. Dalibor MATOUŠEK
Arbesova 6
783 01 Olomouc
IČO: 12485014
DIČ: CZ5901181198

SEADON s.r.o.
 Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín
 IČ: 28601505 DIČ: CZ28601505



ZOOLOMOUC
Zoologická zahrada Olomouc,
 příspěvková organizace
 Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc
 IČ: 000 96 814, DIČ: CZ00096814
 -1-