

Dodatek číslo 01/2023

ke smlouvě o dílo číslo 89/2023

(VZ 0156193)

uzavřená podle §2586 a násl., zákona číslo 89/2012 Sb. Občanský zákoník mezi níže uvedenými stranami na **Demolici pavilonu číslo 4** dle specifikace v článku II. této smlouvy a za podmínek dále uvedených.

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod**
580 23, Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322
Osoba oprávněná: Mgr. Markéta Holubová, ředitelka nemocnice
IČO: 00179230
DIČ: CZ00179230

a

Zhotovitel: **AWT Rekultivace , a.s.**
735 41 , Petřvald , Rychvaldská 2012
Zastoupená : Kamil Holenda – předseda představenstva
Jiří Babiš - místopředseda představenstva
IČO: 476 76 175
DIČ: CZ 47676175

II.

Dne 12.07.2023 byla mezi stranami této smlouvy uzavřena smlouva o dílo č. 89/2023. Jejím předmětem byla demolice pavilonu číslo 4 objednatele. Předmět díla byl blíže specifikován projektovou dokumentací a soupisem prací s výkazem výměr.

III.

Z důvodu, že po zahájení provádění díla se objevily okolnosti, které objednatel s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou popsány v příloze č. 2 této smlouvy, se rozsah předmětu díla mění o vícepráce a méněpráce způsobem, který je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

IV.

Vzhledem ke shora uvedené dohodě o provedení víceprací a méněprací se cena díla mění o tuto částku:

1. Cena – méněpráce / vícepráce :

Cena celkem bez DPH	+ 444.048,31 Kč
Celkem DPH 21 %	93.250,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	+ 537.298,46 Kč

2. Cena díla celkem tak činí:

Cena celkem bez DPH	5.411.725,69 Kč
Celkem DPH 21 %	1.136.462,40 Kč
Cena celkem včetně DPH	6.548.188,09 Kč

V.

- a) Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 89/2023 zůstávají beze změny.
- b) Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit nebo vypustit pouze písemným, pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy, uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
- c) Ostatní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- d) Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvou prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tento dodatek číslo 01/2023 uzavřít.
- e) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž jedno vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- e) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- f) **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.**

Strany této smlouvy berou na vědomí, že Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod je státní příspěvkovou organizací. Může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv nebo postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

Příloha č. 1: Položkový rozpis méněpráce / vícepráce

Příloha č. 2: Zdůvodnění a odsouhlasení méněpráci/vícepráci

Objednatel:

Zhotovitel:

V Havlíčkově Brodě dne 07.11.2023

V Petřvaldu dne 07.11.2023

.....
Mgr. Markéta Holubová
ředitelka PNHB

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva

Jiří Babiš
místopředseda představenstva