

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ – MOHELNICE“ uzavřené dne 13.03.2014

I.**Smluvní strany**

Objednatel:	Město Mohelnice
se sídlem:	U Brány 2, 789 85 Mohelnice
zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Radkou Meleckou, vedoucí odboru stavebního úřadu, MěÚ
IČ:	00303038
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Mohelnice
číslo účtu:	27-1905690389/0800
Zhotovitel:	Institut regionálních informací, s.r.o.
	Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 35601
se sídlem:	Chládkova 898/2, 616 00 Brno
zastoupen:	Ing. Miladou Kadlecovou, jednatelkou
IČ:	25585991
DIČ:	CZ 25585991
bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s., pobočka Brno, Česká 12
číslo účtu:	4034607001/5500

společně též jako „smluvní strany“ uzavírají tento **dodatek č. 2** k výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění dodatku č. 1 a to z důvodu výrazného nárůstu inflace v období mezi březnem roku 2018 a březnem roku 2023, tedy v období od uzavření dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě do stejného měsíce letošního roku, což má vliv na cenu za plnění jednotlivých částí díla. O této skutečnosti nemohl zhotovitel ani objednatel v době sjednání smlouvy o dílo vědět.

Tímto dodatkem č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 se upravují a mění tato ujednání:

1. V článku III. Cena díla se text v bodě 1. nahrazuje tímto textem:

Cena díla dle této smlouvy byla stanovena jejími účastníky v souladu se zněním zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění jako cena závazná, pevná, nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele bude uhrazena po částech, po předání jednotlivých ucelených částí díla a činí:

Cena za zhotovení části 1 díla bude účtována čtvrtletně ve výši	19 200,- Kč bez DPH
(slovy: devatenácttisícdvěstě korun českých)	
DPH ve výši 21 %	4 032,- Kč
Celková účtovaná cena části 1 díla včetně DPH činí za čtvrtletí	23 232,- Kč
Celková účtovaná cena části 1 díla včetně DPH za jeden cyklus aktualizace	371 712,-Kč

Cena za zhotovení části 2 díla bude účtována ve čtyřech ročních splátkách ve výši
45 000,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých)
DPH ve výši 21 % 9 450,- Kč

Celková účtovaná cena části 2 díla včetně DPH činí za rok	54 450,- Kč
Celková účtovaná cena části 2 díla včetně DPH za jeden cyklus aktualizace	217 800,-Kč

Cena za zhotovení části 3 díla bude účtována 1x za čtyři roky ve výši	230 000,- Kč bez DPH
(slovy: dvěsetřicettisíc korun českých)	
DPH ve výši 21 %	48 300,- Kč
Celková účtovaná cena části 3 díla včetně DPH za jeden cyklus aktualizace	278 300,- Kč
Celková účtovaná cena za všechny části díla včetně DPH za jeden cyklus aktualizace:	867 812,- Kč

2. Do článku III. Cena díla se přidává bod 2. s tímto textem:

2. V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 3%, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny v bodu 1. o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Pro odstranění pochybností a z důvodu právní jistoty o navýšení ceny bude součástí předávacího protokolu předávané příslušné části díla informace o výši průměrného indexu spotřebitelských cen, o který bude po dohodě obou smluvních stran navýšena smluvní cena.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel díla.

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

Schvalovací doložka:



Tento dodatek byl schválen Radou města Mohelnice dne 08.11.2023 usnesením č. 827/33/RM/2023.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Mohelnici, dne

V Brně, dne



Ing. Pavel Kuba
starosta města Mohelnice

Ing. Milada Kadlecová
jednatelka Institutu regionálních informací, s.r.o.