

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 8.8.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Lány 859/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: 

Technický dozor stavebníka: 

bankovní spojení:

číslo účtu: 

IČ: 66596769


Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o.

Sídlo: Mečířova 2381/45, 612 00 Brno – Královo Pole

zastoupený: 

oprávněn jednat ve věcech technických: 

bankovní spojení:

číslo účtu: 

IČ: 29202060

DIČ: CZ29202060

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u KS v Brně, vložka C 65301

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 8.8.2023, jejíž předmět spočívá ve zhotovení stavby „Havarijní stav tělocvičny“.

Článek II.

Dodatkem č.1 se doplňují a mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Předmět smlouvy

6. Rozsah předmětu díla se upravuje o nerealizované práce a vícepráce vyplývající ze změnového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Doba plnění

Text odst. 1 se s přihlédnutím ke změně rozsahu předmětu díla nahrazuje novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 100 po sobě jdoucích kalendářních dnů od data zahájení realizace díla. Vícepráce, které jsou předmětem dodatku č.1 k SoD, zhotovitel dokončí a předá objednateli nejpozději do 15.1.2024.

Cena díla

Cena díla, v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu smlouvy, činí:

základní smluvní cena (bez DPH) :	2 084 140,00 Kč
cena nerealizovaných prací (bez DPH):	-98 704,00 Kč
cena víceprací (bez DPH):	<u>228 696,00 Kč</u>
cena díla po započtení změn v rozsahu díla (bez DPH):	2 214 132,00 Kč
DPH (21%) :	464 967,72 Kč
cena včetně DPH :	2 679 099,72 Kč

Ostatní ustanovené Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo je rozpočet méněprací a víceprací.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo smlouva je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

V Ivančicích



Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice,
příspěvková organizace



PIKHARTSPORTSERVIS s.r.o.



Cenová nabídka č.23/0926

na základě (mailové, telefonické, osobní) poptávky ze dne 17.11.2023

Odběratel:

název: **Víceprace/méněprace GJB Ivančice**

kontaktní osoba: 

číslo účtu: _____

ulice, město: Lány 2, Ivančice

Druh	Cena za jednotku	Množství		Celkem Kč
Hydroizolace	-169 Kč	275	m2	-46475
Úspora výšky sportovního povrchu	-165 Kč	275	m2	-45375
Oprava parapetů a podlahy z	20 000 Kč	1	kpl.	20000
Maliřské práce	65 Kč	455	m2	29575
Pozinkování kce na doskočiště	6 450 Kč	1	kpl.	6450
Pogumovaná plachta/ochranná oděruvzdorná	11 325 Kč	1	kpl.	11325
tělocvičné světelná tabule - sport.	1 390 Kč	1	kpl.	1390
časomíra - ukazatel skóre, model XD	36 450 Kč	1	ks	36450
Mytí malých oken/práce ve výškách	210 Kč	14	ks	2940
Mytí velká okna	320 Kč	7	ks	2240
Čištění sítí D+M	230 Kč	21	ks	4830
Obložení nad vstupem dveří	12 950 Kč	1	kpl.	12950
Logo školy polaminátované/protiskluzné	15 375 Kč	1	ks	15375
Posuvná kce. Basketbal	19 545 Kč	1	kpl.	19545
Gymnastický můstek	10 108 Kč	1	ks	10108
Gymnastická žíněnka	2 799 Kč	4	ks	11196
Trampolína	18 379 Kč	1	ks	18379
Čistící zña vč. nalepení a zapravení	855 Kč	5	m2	4275
Věšáky do šaten/hoblovaná lať- lakovaná	9 726 Kč	2	šat.	19452
Oděty sterilovány v kabinetech	-27 Kč	150	kg	-4050
odpočet 2 ks tyčí na šplh	-1 402 Kč	2	ks	-2804
připočet 2 ks lan na šplh	1 108 Kč	2	ks	2216
				0

				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

Platnost cenové nabídky:

Doprava:

Splatnost:

Cena celkem bez DPH

129 992,00 Kč

21 % 27 298,32 Kč

Cenovou nabídku vystavil(a):



Celkem s DPH

157 290 Kč

tel.



V Brně, dne: 17.11.2023 Podpis: