

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 04-2023 ze dne 23. 8. 2023

Smluvní strany

1. Jedličkův ústav, příspěvková organizace

se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1
zastoupená ředitelem Mgr. Vladimírem Ptáčkem
IČO: 70932522
DIČ: CZ70932522
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 78-6097120267/0100
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Jaroslav Dušek, s.r.o.

se sídlem Gorkého 629, 46001 Liberec I - Staré Město,
zastoupená jednatelem Jaroslavem Duškem
IČO: 28726022
DIČ: CZ28726022
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2227729399/0800
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

1. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 23. 8. 2023 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouvu“), jejímž předmětem je výměna ležatého vodovodního potrubí v budovách Jedličkova ústavu dle zadání uvedeného v VZMR/JU/03/23, v jejímž rámci byla tato smlouva o dílo uzavírána (dále jen „dílo“).

Předmětem změny závazku ze smlouvy (dále jen Dodatku) je změna termínu realizace díla v části týkající se provádění díla v budovách hlavního areálu ústavu „A“, „B“ v ulici Lužická 920/7, Liberec 1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla a to z důvodů vzešlých ze strany zhotovitele.

Dnešního dne se obě smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo s níže uvedeným ujednáním.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace díla (posunu času plnění díla) v části týkající se provádění díla v budovách hlavního areálu ústavu „A“, „B“ v ulici Lužická 920/7, Liberec 1 na **15. 12. 2023**.

Cena díla - Kč 271.870,00 bez DPH - v dané části se nemění.

Touto změna závazku ze smlouvy byla uzavřena analogicky s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy, neboť tato změna:

- a) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky;

3. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany jsou si vědomy své povinnosti při smluvním vztahu dodržovat ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a souvisejícího zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.
3. Dodatek č. 1 je účinný dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.

V Liberci dne 31.10.2023

Mgr. Vladimír Ptáček
ředitel Jedličkova ústavu, p.o.

za objednatele

V Liberci dne 31.10.2023

Jaroslav Dušek
jednatel

za zhotovitele