

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo 223/2023/OIR ze dne 17.8.2023

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupený: Ing. Bc. Janem Rejmanem, DiS., starostou města

ve věcech technických oprávněna jednat:

IČO: 00297852

DIČ: CZ00297852

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

ID datové schránky: vz9a8t8

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: E B - ELEKTRO BARTOŠ, s.r.o.

se sídlem: Místecká 657, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupený: Jiřinou Pánkovou a Petrem Strnadelem, jednatelem společnosti

ve věcech technických oprávněn jednat:

IČO: 65141121

DIČ: CZ65141121

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: [REDACTED]

ID datové schránky: 46s3cjy

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9189

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

uzavírají v souladu s ustanovením čl. IV, bod 4. a 5., a čl. IX, bod 3 Smlouvy o dílo č. 223/2023/OIR ze dne 17.08.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm 2.etapa**“ (dále jen „dodatek“):

I.

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s předloženým změnovým listem č.1 se mění položkový rozpočet díla. Rozpis položek víceprací a méněprací je uveden příloze č.1.

Zahrnutím změny méněprací a víceprací dochází ke změně položek soupisu prací, ale nedochází ke změně ceny díla v čl. III., bod 3.1. smlouvy o dílo a tato zůstává takto:

	Cena dle SOD	dodatek č.1	cena vč. dodatku
Cena bez DPH	3.769.753,- Kč	0,- Kč	3.769.753,- Kč
DPH 21 %	791.648,13 Kč	0,- Kč	791.648,13 Kč
Cena vč. DPH celkem	4.561.401,13 Kč	0,- Kč	4 561.401,13 Kč

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Doložka platnosti právního jednání:

Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města Frenštát pod Radhoštěm dne 8.11.2023, usn. 599/30/RM/20232

Přílohy: 1. Změnový list č.1
2. Rekapitulace víceprací


Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne


Za objednatele:

.....
Ing. Jan Rejman
starosta města

Ve Frenštátě pod Radhoštěm

Za zhotovitele:


.....
Jiřina Pánková,
jednatelka společnosti


.....
Petr Strnadel
jednatel společnosti

Změnový list				
Název stavby				Číslo změny stavby:
Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát pod Radhoštěm 2. etapa				1
Spolufinancování z Národního plánu obnovy, Komponenta 2.2.2.				
reg.číslo 2182000371				
Změna:		D - dokumentace		
		P - příprava		
X		R - realizace		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 17.08.2023. Číslo smlouvy: 223/2023/OIR				
Objednavatel: Město Frenštát pod Radhoštěm				
Zhotovitel: EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o. , Místecká 657, 74401 Frenštát pod Radhoštěm				
TDS: Ingesta s.r.o. [redacted]				
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce :	
1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací		1 x	Objednatel	
2) Změnový rozpočet pro posouzení méněprací		1 x	Zhotovitel	
		1 x	TDS	
Popis a zdůvodnění změny:				
Po zahájení realizace akce bylo konstatováno, že v PD uvedené rozvodnice RVO 29 a RVO 30 není možno vyměnit jak bylo projektováno, neboť jsou umístěny na majetku ČEZ a nejsou zde vypořádány majetkové vztahy. Bylo dohodnuto, že do stávajících rozvodnic budou instalovány svodiče přepětí pro zajištění náběhu LED svítidel a rozvodnice budou ponechány stávající. Současně bylo zjištěno, že některá svítidla je nutno osadit na výložník, aby bylo zajištěno optimální osvětlení komunikace. Tyto výložníky budou realizovány v rozsahu méněprací.				
časový vliv na plnění SoD:		bez požadavku na prodloužení stavby		
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	dodatek
-89 900,00	-2,38%	89 900,00	2,38%	0,00
Vyjádření - souhlas se změnou:				
TDS:	jméno	[redacted]	podpis
Zhotovitel: EB ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.	jméno	[redacted]	podpis
Objednatel: Město Frenštát pod Radhoštěm	jméno	[redacted]	podpis

Méně práce - odpočet

dle poptávky č:

odběratel:

Město
Frenštát p/R

datum vyhotovení: 20.10.2023

dodavatel:

EB-ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.
Místecká 657
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ: 65141121

dle poptávky: Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát p/R
2 etapa odpočet

tel: 556 880 111, 136 fax: 556 880 140

e-mail: obchod@eb-bartos.cz

termín dodání:

Datum přijetí: 20.10.2023

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

MATERIÁL

	MJ	množ.	zákl. cena	celkem
1	ks	2	39 950,00 Kč	79 900,00 Kč
2	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
7	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
8	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
9	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
10	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
11	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
12	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
cena celkem bez DPH				79 900,00 Kč

cena celkem bez DPH po slevě

79 900,00 Kč

MONTÁŽ

	MJ	množ.	zákl. cena	celkem
1	ks	2	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč
2	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
7	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH				10 000,00 Kč

REKAPITULACE

	MJ	množ.	zákl. cena	celkem
1	ks	1	79 900,00 Kč	79 900,00 Kč
2	ks	1	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
3	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč
4	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč

CENA CELKEM - bez DPH

-89 900,00 Kč

Vícepráce - přípočet

dle požadky č:

odběratel: Město
Frenštát p/R

datum vyhotovení: 20.10.2023

dodavatel:
EB-ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.
Místecká 657
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ:65141121

dle požadky: Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát p/R
2 etapa výložníky přípočet

tel: 556 880 111, 136 fax: 556 880 140

e-mail: obchod@eb-bartos.cz

termín dodání:

Datum přijetí: 20.10.2023

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX

MATERIÁL

		MJ	množ.	zákl. cena	celkem
1	Výložníky 2 m	ks	34	1 496,00 Kč	50 830,00 Kč
2		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
5		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
7		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
8		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
9		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
10		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
11		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
12		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
cena celkem bez DPH					50 830,00 Kč

cena celkem bez DPH po slevě

50 830,00 Kč

MONTÁŽ

		MJ	množ.	zákl. cena	celkem
1	D+M výložníku	ks	34	500,00 Kč	17 000,00 Kč
2	Plošina	ks	1	12 058,00 Kč	12 058,00 Kč
3		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
5		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
7		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH					29 058,00 Kč

REKAPITULACE

		MJ	množ.	zákl. cena	celkem
1	Material	ks	1	50 830,00 Kč	50 830,00 Kč
2	Montáž	ks	1	29 058,00 Kč	29 058,00 Kč
3	Podružný materiál	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč
4	PPV,doprava	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč
5		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6		ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč

CENA CELKEM - bez DPH

79 888,00 Kč

Vícepráce - přípočet

dle poptávky č.:
 odběratel: Město
 Frenštát p/R

datum vyhotovení: 20.10.2023

dodavatel:
EB-ELEKTRO BARTOŠ s.r.o.
Místecká 657
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČ:65141121

dle poptávky: Revitalizace veřejného osvětlení města Frenštát p/R
 2 etapa přípočet 2ks svodiče přepětí

tel: 556 880 111, 136 fax: 556 880 140

e-mail: obchod@eb-bartos.cz

termín dodání:

Datum přijetí: 20.10.2023

Kontaktní osoba: [REDAKOVANÉ]

MATERIÁL

	MJ	množ.	zákl. cena	celkem
1 Svodič přepětí	ks	2	4 506,00 Kč	9 012,00 Kč
2	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
7	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
8	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
9	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
10	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
11	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
12	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
cena celkem bez DPH				9 012,00 Kč
cena celkem bez DPH po slevě				9 012,00 Kč

MONTÁŽ

	MJ	množ.	zákl. cena	celkem
1 Montáže rozvodnice RVO 29,RVO30	ks	2	500,00 Kč	1 000,00 Kč
2	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
3	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
4	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
7	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem bez DPH				1 000,00 Kč

REKAPITULACE

	MJ	množ.	zákl. cena	celkem
1 Materiál	ks	1	9 012,00 Kč	9 012,00 Kč
2 Montáž	ks	1	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
3 Podružný materiál	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč
4 PPV,doprava	ks	0	0,00 Kč	0,00 Kč
5	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
6	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč
CENA CELKEM - bez DPH				10 012,00 Kč

Digitálně podepsal Ing. Jan Rejman
 Datum: 22.11.2023 22:48:08 +01:00