

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti
kteřou uzavřely dne 3. 10. 2023 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
zastoupená: Ing. Romanem Horským, ředitelem
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: ČSOB a.s. 279119390/0300

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 2108

na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

Ing. Radomír Bureš
se sídlem: Polní 426, 763 10 Hvozdná
IČ: 86868276, DIČ: ██████████

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Není plátcem DPH

na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu inženýrské činnosti – Oprava vyhlídek pro návštěvníky u výběhu dželad - uzavřené dne 3. 10. 2023, kterým se mění ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské činnosti čl. III. odst. 1.1.

2.1. Změna článku III. odst. 1.1. – nové znění

Projektová dokumentace k vyhlídce č. 2 bude předána do 15. 12. 2023.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a o výkonu inženýrské činnosti zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 3. 11. 2023

Ve Zlíně dne 3. 11. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Ing. Radomír Bureš