

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 4.9.2023, jejímž předmětem je výmalba vnitřních prostor v DOZP
Erbenova 21, Jablonec nad Nisou (dále též jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
se sídlem U Balvanu 4117/2, PSČ 46601 Jablonec nad Nisou
IČO: 75070758
zastoupené PhDr. Lenkou Kadlecovou, LL.M., ředitelkou
na straně jedné, dále také jako „objednatel“

a

Radek Bláha

se sídlem: Malostranská 84, Smržovka
IČO: 726 333 52

na straně druhé, dále také jako „zhotovitel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě:

I.

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem byla výmalba vnitřních prostor v objektu objednatele na adrese Erbenova 21, 46602 Jablonec nad Nisou, dle specifikací, které byly uvedeny ve výběrovém řízení na dotčenou veřejnou zakázku, a dle nabídky zhotovitele ze dne 1. 8. 2023, přičemž jedním z parametrů díla bylo provedení nátěru na ploše o výměře 1.500 m². Cena za provedení díla byla dle článku III. odst. 1 Smlouvy sjednána ve výši 155.900, - Kč.

2. V průběhu zhotovování díla dle Smlouvy učinily smluvní strany zjištění, že skutečná plocha pro provedení nátěru dle Smlouvy je nižší, než jak stanovuje Smlouva, když se jedná o plochu o výměře 1046 m² namísto původních 1.500 m². Výmalbu plochy o výměře 454 m² tak není možné provést, v důsledku čehož je třeba změnit výši ceny díla tak, aby tato odpovídala skutečně provedeným pracím.

3. S ohledem k tomu smluvní strany uzavírají tento dodatek ke Smlouvě, kterým mění cenu díla.

II.

1. Vzhledem ke všemu shora uvedenému se smluvní strany dohodly tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě na změně Smlouvy, a to tak, že se cena díla dle článku III. odst. 1 Smlouvy snižuje a nově činí částku ve výši 114.306, - Kč.

2. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.

III.

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne 22.11.2023

.....
za objednatele

PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M., ředitelka

.....
zhotovitel