





## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

*„Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova“*

### 1. Objednatel

**Obchodní akademie a vyšší odborná škola Brno, Kotlářská, příspěvková organizace**





Sídlo: Kotlářská 263/9, 611 53 Brno  
Zastoupený: Ing. Mgr. Lukášem Zouharem, ředitelem  
IČ: 00566381  
Plátce DPH: CZ00566381  
Bankovní spojení:   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Zhotovitel

**RI OKNA a.s.**

zastoupený: Petrem Ingrem, předsedou představenstva  
se sídlem: Úkolky 1055, 69681 Bzenec  
IČ: 60724862  
DIČ: CZ60724862  
plátce DPH: ANO  
Právní osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4626  
bankovní spojení (číslo účtu):   
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“), uzavřené dne 12. dubna 2023, jejímž předmětem je provedení opravy / výměny oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova, v **objektu Obchodní akademie a vyšší odborné školy, Kotlářská, Brno, příspěvkové organizace, Kotlářská 263/9, 611 53 Brno.**

Tímto Dodatkem se doplňuje, se souhlasem obou smluvních stran, znění v článku V „**Cena za splnění předmětu smlouvy**“ Smlouvy o dílo ze dne 12. dubna 2023 dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku takto:

V průběhu stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, které ve výsledku vedly ke vzniku víceprací a méněprací. Investorovi tím na stavbě vznikají vícepráce ve výši 355.400,36 Kč bez DPH. Dále byly vyčísleny při provádění stavby méněpráce ve výši 69.515,02 Kč bez DPH. Celková cena díla bude navýšena o částku 285.885,34 Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % 60.035,92 Kč, celkem **345.921,26 Kč včetně DPH.**

Ostatní ujednání ve Smlouvě o dílo ze dne 12. dubna 2023 zůstávají v platnosti beze změn. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku v registru smluv provede Objednatel.

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel

**Příloha č. 1** Změnový list ZL č. 01

**Příloha č. 2** Položkový rozpočet – vícepráce

**Příloha č. 3** Položkový rozpočet – méněpráce

**Příloha č. 4** Rekapitulace