

Rekapitulace Dodatek k SOD č.1:

"Oprava / výměna oken a dveří průčelí ulic Kotlářská a Kounicova", v Brně

	bez DPH	DPH % 21	vč. DPH
Celkem dle SOD	13 985 899,74	2 937 038,95	16 922 938,69
Méněpráce k 14.11.2023	-69 515,02	-14 598,15	-84 113,17
Mezisoučet SOD-MPC	13 916 384,72	2 922 440,79	16 838 825,51
Vícepráce k 14.11.2023	355 400,36	74 634,08	430 034,44
Celkem dle Dodatek k SOD č.1	14 271 785,08	2 997 074,87	17 268 859,95

Schválil : Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____ Datum: _____
(zhotovitel)

Schválil : Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____ Datum: _____
Autorský dozor, projektant

Schválil : Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____ Datum: _____
Technický dozor stavebníka

Schválil : Jméno a příjmení: _____ Podpis: _____ Datum: _____
Zástupce objednatele