



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: ..... *DS/0333/2023/MT* .....

### Článek I. Smluvní strany

#### OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	VESBYT s.r.o., IČ 63494876, se sídlem Blatnická 1527, 698 01 Veselí nad Moravou, Mgr. Evelína Jočová, jednatelka
Zastoupený ve věcech technických:	Silvestr Oláh, technik Tel.: +420 607 205 553 Email: olah.s@vesbyt.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

#### ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení / Název:	AB stavby s.r.o.
IČO:	25524232
Číslo autorizace:	16875
Sídlo:	Košíky 78, 687 04
Zastoupený ve věcech smluvních:	Jiří Pelka, jednatel Tel.: +420 777 255 164 Email: abstavby@seznam.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Miroslav Obdržálek Tel.: +420 604 735 812 Email: moprojekt@centrum.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	5624120257/0100

## Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby **"Kino Veselí nad Moravou - modernizace"** v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
  - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy,
  - c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s úředně ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
  - a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany,
  - b) změnu zástupce smluvní strany – takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH.
7. Zhotovitel se dále zavazuje:
  - a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů,
  - b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla, a to od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla,
  - c) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla.
8. Smluvní strany shodně prohlašují:
  - a) že technický dozor stavebníka nad prováděním stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
  - b) že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

### Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením "**Kino Veselí nad Moravou - modernizace**" (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném obsahem této smlouvy o dílo.
2. Rozsah jednotlivých částí díla je stanoven položkovým rozpočtem stavby, který je nedílnou přílohou této smlouvy.
3. Případné změny oproti sjednanému předmětu díla nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
  - a) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení dle předchozí věty vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
  - b) označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
  - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
  - a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
  - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
  - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
  - d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
  - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
  - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku; zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
  - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší, než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
  - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
  - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při



provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.

7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti nutné k řádnému předání stavby (nebo jejích částí), včetně doložení potřebných dokladů objednateli k předávacímu řízení. Jedná se zejména o:
- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
  - b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti,
  - d) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, a to:
    - geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech inženýrských sítí) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči v elektronické formě,
    - geometrický plán se zákresem nově vzniklých, případně odstraněných staveb včetně komunikací do katastrální mapy pro vklad do katastru nemovitostí s vyznačením služebností vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě,
    - doklady o vytyčení stavby,
  - e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.





#### Článek IV. Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

#### Článek V. Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí staveniště	<b>14.11.2023</b>
<b>Předání a převzetí celého díla</b>	<b>24.11.2023</b>
Vyklizení a vyčištění staveniště	nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí díla

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku jsou závazné a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného dodatku k této smlouvě.
4. V případě, že prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, přeruší zhotovitel na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zapíše zhotovitel do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

#### Článek VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	2 656 669,64 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	557 900,62 Kč
<b>Celková cena díla, včetně DPH</b>	<b>3 214 570,26 Kč</b>

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle položkového rozpočtu stavby a podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen



vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.

4. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr (dále jen „položkový rozpočet díla“).
5. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.
6. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v položkovém rozpočtu stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
7. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (*Příloha č. 3 této smlouvy*). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací.
8. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.

## Článek VII.

### Platební a fakturační podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
  - a) zálohy objednatel neposkytuje,
  - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení předávacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
  - c) soupis provedených prací doručí zhotovitel objednateli ke kontrole, a to nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
  - d) z celkové ceny díla bude poslední zbývající částka odpovídající 15 % z celkové ceny díla vč. DPH, objednatelem pozastavena. Takto pozastavená částka bude sloužit jako prostředek zajištění nároků objednatele z této smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla (dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur, tedy částku uvedenou v první větě písm. e) tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal.



3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
4. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
5. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
6. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
  - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
  - b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
    - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby,
    - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou
    - dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
    - drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
    - dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
  - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.
7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.
9. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.

## **Článek VIII. Odpovědnost za jakost díla**

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.



## Článek IX. Průběh realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Zhotovitel se pohybuje na staveništi, na kterém probíhá jiná samostatná investiční akce a je povinen tuto skutečnost v průběhu realizace díla zohlednit.
4. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.
5. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkony“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
8. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
9. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen.
12. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
13. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
14. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
15. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při





zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.

16. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla.
17. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
18. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svoji povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepišou protokol.
19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení jednotlivým správcům inženýrských sítí. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 – časovým harmonogramem postupu prací.
20. Zhotovitel po provedení technologických částí díla provede individuální vyzkoušení zařízení k prověření, zda je montáž provedena úplně a řádně. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na individuálním vyzkoušení nejpozději 2 dny před ukončením montáže. Toto vyzkoušení proběhne bezprostředně po dokončení montáže v místě plnění této smlouvy. O výsledku individuálního vyzkoušení sepiší obě strany protokol.
21. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
22. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
23. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.

## Článek X.

### Provedení díla, předání a převzetí díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí:
  - a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a současně
  - b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
  - a) označení a popis díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,



- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - e) prohlášení objednatele, že dílo přebírá,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - g) termín vyklizení staveniště,
  - h) termín řádného ukončení zkušebního provozu,
  - i) datum ukončení záruky na dílo,
  - j) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - k) datum a místo sepsání zápisu.
5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude:
- a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
  - b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, se stanovením termínu jejich odstranění.
6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

## Článek XI.

### Záruka a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat této smlouvě, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamacie odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční doby sjednané v této smlouvě.



6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).
7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: [abstavby@seznam.cz](mailto:abstavby@seznam.cz). Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: +420 777 255 164. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.
8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

## **Článek XII. neuplatní se**

## **Článek XIII. Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.





5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou vadou.





#### Článek XIV. Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
6. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
7. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
10. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
  - a) V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
14. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
  - a) zhotovitel je v prodlení s plněním díla o dobu delší než 15 dnů,
  - b) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo



připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby.

15. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění.
16. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany objednatele se považuje prodlení s úhradou faktur řádně vystavených v souladu s čl. VII. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od uplynutí lhůty jejich splatnosti.
17. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal.

## **Článek XV. Závěrečná ustanovení**


1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek.
4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.
6. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a odpovědného projektanta, jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této smlouvy.
7. Smluvní strany prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo.
8. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
9. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.
10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení smlouvy.





12. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
13. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
14. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
15. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
16. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
17. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
18. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
19. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
20. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
21. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
22. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 30. schůzi dne 13.11.2023 usnesením č. 10/30/RMV/2023.
23. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP,
  - Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
  - Příloha č. 3 – Položkový rozpočet díla,

Veselí nad Moravou 14.11.2023

zhotovitel:



za objednatele:



Mgr. Evelina Jochová, jednatelka



## Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO a OŽP

*Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.*

### I. BEZPEČNOST PRÁCE

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP	1000,- Kč za osobu a případ
2	Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,	1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání
3	Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)	1500,- Kč za případ
4	Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb	5000,- Kč za případ
5	Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením	5000,- Kč za případ
6	Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení	5000,- Kč za případ
7	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
8	Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti	1000,- Kč za případ
9	Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou	5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u smrtelného pracovního. úrazu

### II. POŽÁRNÍ OCHRANA

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušeni a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb.	5000,- Kč za případ
3	Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem	5000,- Kč za případ
4	Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.	1000,- Kč za případ
5	Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek	1000,- Kč za případ
6	Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím	1000,- Kč za osobu a případ
7	Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby	5000,- Kč za případ

### III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky	5000,- Kč za případ
2	Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady	3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N)
3	Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.	5000,- Kč za případ
4	Únik ropných látek nebo chemikálií	3000,- Kč za případ
5	Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií	1500,- Kč za případ
6	Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventálních nepříznivých dopadů na životní prostředí	5000,- Kč za případ






IV. OSTATNÍ

Poř.	Druh porušení	Max. výše pokuty
1	Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)	2000,- Kč za osobu a případ
2	Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost	2000,- Kč za případ
3	Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných pro stavbu	2000,- Kč za případ
4	Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu	5000,- Kč za případ
5	Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele	2000,- Kč za případ nebo osobu
6	Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby	2000,- Kč za případ
7	Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory	2000,- Kč za případ
8	Zcizení předmětů v areálu stavby	1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
9	Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu stavby	1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby
10	Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech	1000,- Kč za případ
11	Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla	5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby
12	Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby	10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby
13	Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců	Dvojnásobek maxima předešlé pokuty

Veselí nad Moravou 14.11.2023






## Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady:

- 1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“;
- 2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 3) dokumentaci technologických celků 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči;
- 4) stavební deník(y);
- 5) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 6) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
- 7) zápisy a výsledky předepsaných měření;
- 8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 9) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách;
- 10) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 11) provozní dokumentaci, schémata a doklady;
- 12) provozní předpisy a návody k obsluze;
- 13) seznam strojů a zařízení s vlastním záručním listem;
- 14) protokol o individuálním vyzkoušení;
- 15) protokol o komplexním vyzkoušení;
- 16) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 17) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby;
- 18) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí);
- 19) geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě.

Veselí nad Moravou 14.11.2023





## Položkový rozpočet

S:	09171100	Kino Veselí nad Moravou - modernizace
O:	2	VCP
R:	2	chybějící položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 750,00</b>
1	3-schody	zapravení stávajících stěn vč. štuků na schodišťových stupních vč. odstranění soklů a doplnění	m	12,50000	220,00	2 750,00
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>62 134,09</b>
2	434100001	Schodiště ze železobetonu kompletní se zábradlím, bez podlahové krytiny	m	2,60000	20 474,65	53 234,09
3	411320044RAX	dodatečný strop ze železobetonu beton C 25/30 po VZT/atyp-vm.č.2.23, VZT potrubí bednění, výztuž 90 kg/m3, podpěrná konstrukce	m2	2,00000	4 450,00	8 900,00
<b>Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké</b>						<b>406 306,24</b>
4	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	199,93450	189,00	37 787,62
5	416026126	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RF 15 mm EI 45 min.	m2	86,72963	1 079,00	93 581,27
		2.24 : 26,52		26,52000		
		2.22 : 11,735*(5,6+1+1)		89,18600		
		2.25 : 5,595*(2,76+2,565)		29,79338		
		2.26 : 3,055*2,72		8,30960		
		2.27 : 3,15*65		2,04750		
		(3,03*3,055)+(10,68+0,4*3,03)+12,925*5,08		86,80765		
		schodiště : 44		44,00000		
		-199,9345		-199,93450		
6	416093121	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm- pro kazetový podhled	m2	37,92500	1 054,00	39 972,95
		(5,7+11,735)*2		34,87000		
		přechod z 2.26/2.14 : 3,055		3,05500		
7	342264091	Příplatek k podhledu sádkart. za tl. desek 15 mm	m2	286,66413	57,60	16 511,85
8	954111206	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.15 mm	m	16,90000	1 324,00	22 375,60
		(2,76+2,565)*2+2,65		13,30000		
		sloup v m.č. 2.22 : 3,6		3,60000		
9	342267112	Obklad trámů sádkartonem třístranný do 0,5/0,5 m-sociálky 1.NP ZTP desky standard tl. 12,5 mm	m	9,60000	1 409,00	13 526,40
10	347016222R2	Předstěna SDK, tl. 100 mm, ocel. kce CW, 2x RF 12,5 mm, TI 60mm púda m.č.3.04, 3.05	m2	29,60000	1 048,00	31 020,80
11	416-SCHOD	D+M úprava schodišťového prostoru 1.NP -nové schody SDK	kompl	1,00000	15 500,00	15 500,00
12	416-stoly	D+M cetris stolu vč.obložení-samostatně uchycené	komplet	3,00000	12 000,00	36 000,00
13	416-stoly 2	D+M cetris stolu vč.obložení-samostatně uchycené WC muži přízemí	komplet	1,00000	9 600,00	9 600,00
14	416-výdř.	výdřevy pro kuchyň m.č.2.23 D+M-pro osazení kuch. linky	ks	12,00000	300,00	3 600,00
15	612445	Stěrka sádrová RIMANO GLET XL, penetrace, tl. 2 mm stěny kolem kazet. podhledu	m2	37,92500	350,00	13 273,75
16	954111	SDK příprava pro závěsy Black-out-výztuhy	m	11,20000	200,00	2 240,00
17	954111206RAX	SDK obklad -nová rampa , 1x RF tl.15 mm	m	42,00000	1 698,00	71 316,00
		m.č.2.22 : 42		42,00000		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>13 095,00</b>
18	612421637	Omlítka vnitřní zdiva, MVC 2.NP -stěna pro dýchavý obklad,stěna u kuchynky	m2	27,00000	485,00	13 095,00



## Položkový rozpočet

S:	09171100	Kino Veselí nad Moravou - modernizace
O:	2	VCP
R:	2	chybějící položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>3 850,00</b>
19	63-bezbar.	D+M odbroušení, stěrka,povrch-vstup do kuchynky	komplet	1,00000	3 850,00	3 850,00
<b>Díl: 8 Trubní vedení</b>						<b>3 424,95</b>
20	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 160 mm	m	12,90000	265,50	3 424,95
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>26 294,58</b>
21	945943001	D+M závěsného lešení konzolového-venek pro žaluzie	m	13,22000	1 989,00	26 294,58
		11,22+1+1		13,22000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>15 660,00</b>
22	970051200	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm-prostupy ve 2.NP	m	3,00000	5 220,00	15 660,00
		2.11,2.07 : 6*0,5		3,00000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>9 090,90</b>
23	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,98700	700,00	9 090,90
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>52 761,33</b>
24	721140916	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojení dosavadního potrubí, DN 125 mm	soub	2,00000	2 000,00	4 000,00
25	721176103	Potrubí HT přípojovací, D 50 x 1,8 mm	m	12,00000	325,00	3 900,00
26	721176104	Potrubí HT přípojovací, D 75 x 1,9 mm	m	5,00000	431,00	2 155,00
27	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm	m	10,00000	1 032,00	10 320,00
28	721176232	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené, D 110 x 3,2 mm	m	21,00000	860,00	18 060,00
29	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm	m	32,00000	26,90	860,80
30	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	518,85000	2,15	1 115,53
31	721-dopoj	D+M napojení ležaté kanalizace v šachtě -1,8m	kpl	1,00000	2 550,00	2 550,00
32	721100012	Kanalizace vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce bez dodávky KG	m	10,00000	980,00	9 800,00
<b>Díl: 722 Vnitřní vodovod</b>						<b>32 500,76</b>
33	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 3,4 mm, PN 20	m	38,00000	393,00	14 934,00
		1.NP : 22		22,00000		
		2.NP : 16		16,00000		
34	722172332	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 4,2 mm, PN 20	m	3,00000	484,50	1 453,50
35	722181244	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	28,00000	142,00	3 976,00
		1.NP : 18		18,00000		
		2.NP : 10		10,00000		
36	722190402	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm	kus	6,00000	296,00	1 776,00
37	722190405	Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 mm	kus	14,00000	324,00	4 536,00
38	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm	m	41,00000	25,00	1 025,00
39	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,10000	744,00	74,40
40	722-bojler	D+M el. bojler 80l s doplňujícím vybavením (fitinky, expanzomat,pojistný ventil) -změna dle architekta	soub	1,00000	4 600,00	4 600,00
41	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,16916	744,00	125,86
<b>Díl: 725 Zařizovací předměty</b>						<b>85 300,00</b>
42	725-chlad.	D+M chladnička na nápoje 630l-dle výběru objednatele	ks	1,00000	35 000,00	35 000,00
43	725-myčka	D+M myčka na nádobí 3,55kW s čerpadlem a příslušenstvím-dle výběru objednatele vč. koše 50/50 a změkčovače	ks	1,00000	37 500,00	37 500,00



## Položkový rozpočet

S:	09171100	Kino Veselí nad Moravou - modernizace
O:	2	VCP
R:	2	chybějící položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
44	725-věšák	D+M dubový věšák -dle výběru objednatele	ks	4,00000	3 200,00	12 800,00
<b>Díl: 728 Vzduchotechnika</b>						<b>498 598,00</b>
45	728-klima	D+M multisplitové jednotky klimatizace do salonku 2.22 viz. samostatný rozpočet	komplet	1,00000	349 000,00	349 000,00
46	728-VZT SOC.1,2	D+M odvětrání sociálních zařízení 1,2.NP viz. samostatný rozpočet	komplet	1,00000	149 598,00	149 598,00
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>315 704,00</b>
47	766-dveře bezfalc.	Dveře vnitřní plně SAPELI 1-křídle 800 x 1970 mm dub-bezfalcové D+M dub americký	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
48	766-dveře bezfalc.	Dveře vnitřní plně SAPELI 1-křídle 800 x 1970 mm bílé - bezfalcové D+M	kus	2,00000	10 000,00	20 000,00
49	766-dýha stěna	D+M atypické dýhované stěny dle podkladů architekta SAPELI dub americký	soub	1,00000	135 000,00	135 000,00
50	766-01	1/T D+M Rohová kuchyňská linka dovybavení dle arch. návrhu vč. spotřebičů	ks	1,00000	115 000,00	115 000,00
51	766-obložka bezfal	Zárubeň obložková SAPELI pro bezfalcové dveře š. 800 mm/tl. stěny 260 - 350 mm dýha dub americký D+M	kus	2,00000	6 426,00	12 852,00
52	766-obložka bezfal	Zárubeň obložková SAPELI pro bezfalcové dveře š. 800 mm/tl. stěny 260 - 350 mm bílá D+M	kus	2,00000	6 426,00	12 852,00
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>391 604,80</b>
53	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	3 420,00000	2,35	8 037,00
54	6	D+M stěn bezpečnostních skel connex do stáv. ocel. rámu tl.10mm vč. syst. úchytů-atypy	m2	63,80000	2 871,00	183 169,80
55	767-HERA	akustická deska Heradesign PADIO-dle výběru architekta-příplatek k pol.č. 106SOD	m2	58,50000	388,00	22 698,00
56	767K	podchycení stávajícího stropu(podhledu) pro kavárnu L profily s provařením m.č.2.23	soub	1,00000	8 900,00	8 900,00
57	767-poklop	demontáž s vyčistěním, nátěrem a opětovným zabudováním poklopu	komplet	1,00000	3 600,00	3 600,00
58	767-stěna přízemí	D+M Alu stěny -předěl kavárna/schodiště kino,vč. demontáže stáv. stěny a zapravení	soub	1,00000	129 000,00	129 000,00
59	767-vzt	demontáž vzduchotechniky v kuchyňce vč.uložení	soub	1,00000	5 000,00	5 000,00
60	767-zábradlí	D+M chybějící části zábradlí pro 1.NP vč. dopojení a celkové úpravy	komplet	1,00000	22 500,00	22 500,00
61	767200001	Zábradlí schodišťové, madlo, nátěry-vč. doplnění na stáv. k-ci doplnění stojek, úchytů-OTOČENÍ SCHODIŠTĚ 1.NP	m	3,00000	2 900,00	8 700,00
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>20 385,40</b>
62	771475014	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm vč. dodávky dlažby-m.č.2.23	m	12,50000	160,00	2 000,00
63	771212117RX	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm-m.č.2.23	m2	12,20000	725,00	8 845,00
64	597642060R2	Dlažba matná 300x600x9 mm dle specifikace architektky	m2	14,03000	680,00	9 540,40
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>41 965,00</b>
65	69741110	D+M Koberec PA zátěžový tmavý odstín m.č.2.13	m2	76,30000	550,00	41 965,00
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>103 216,16</b>
66	781111112	Řezání hran 45° - kamenický řez -sociální 1,2.NP střep slinutý, zhotovení na místě-dle požadavku architekta	m	147,96000	578,00	85 520,88

2.11 : 3,6+4,2+8,4+2,1+4,2

22,50000



## Položkový rozpočet

S:	09171100	Kino Veselí nad Moravou - modernizace
O:	2	VCP
R:	2	chybějící položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2.07 : 2,1+2,1*4+3,68+4,2+2,1+4,2		24,68000		
		1.11 : 22,5		22,50000		
		1.07 : 24,68		24,68000		
		stoly : 1,7*2*4		13,60000		
		40		40,00000		
67	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	989,60000	4,30	4 255,28
68	781415018	Obklad pórovinný do lmele 30 x 60 cm bez dodávky obkladu v m.č.2.23	m2	8,00000	900,00	7 200,00
69	59781345-2	Obklad 30/60 dle požadavku architekta	m2	9,60000	650,00	6 240,00
<b>Díl: 782</b>		<b>Konstrukce z přírodního kamene</b>				<b>85 998,00</b>
70	782-mramor	stupeň, podstupeň CRISTALINO tl.20mm-broušený mramor D+M-nové rameno schodiště	ks	6,00000	11 333,00	67 998,00
71	782-podesta	podesta CRISTALINO tl.20mm mramor broušený D+M 1450/1240-nová podesta schodiště	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>8 347,50</b>
72	783324140	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +1x + 1x email černá-salonek vzadu 2.13	m2	35,00000	238,50	8 347,50
		0,5*14*5		35,00000		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>11 142,00</b>
73	784161501	Penetrace podkladu nátěrem HET, Brillant 100, 1 x	m2	90,00000	30,10	2 709,00
74	784165622	Malba HET Brillant 100, barva, bez penetrace,2x 2.13-salonek černá barva	m2	90,00000	93,70	8 433,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>354 132,00</b>
75	M21-audio	D+M příprava pro audio-viz. samostatný rozpočet VCP5	soub	1,00000	19 250,00	19 250,00
76	M21-klima	D+M nové rozvody pro klimu-viz. samostatný rozpočet VCP3	soub	1,00000	8 000,00	8 000,00
77	M21-lustry	dovyzbrojení lustrů vč. montáže-dle požadavku architekta	hod	24,00000	450,00	10 800,00
78	M21-sociálky	nové rozvody v sociál. zařízení 1,2.NP-viz. příloha VCP2	soub	1,00000	91 450,00	91 450,00
79	M21-stmívání DALI	D+M celkové stmívání 2.22-2.26 DALI-viz. samostatný rozpočet VCP7	soub	1,00000	139 741,00	139 741,00
80	M21-svitidla chodb	D+M stmívání chodba-viz. samostatný rozpočet VCP6	soub	1,00000	41 500,00	41 500,00
81	M21-VCP 8	D+M dopojení přízemí vč. kavárny	kpl	1,00000	9 650,00	9 650,00
82	M21-vstup	D+M přemostění zapínání kavárna/chodba s doplněním vypínačů	soub	1,00000	4 000,00	4 000,00
83	M21-VZT strojovna	D+M nové rozvody pro VZT půdní prostor-viz. samostatný rozpočet VCP4	soub	1,00000	29 741,00	29 741,00
<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>79 500,00</b>
84	222111003RA	Skříň rozvaděče do 100 p. na zeď vč.vyzbrojení 2.NP-m.č.2.04 promítárna	soub	1,00000	39 750,00	39 750,00
85	222111003RA2	Skříň rozvaděče do 100 p. na zeď vč.vyzbrojení 2.NP-m.č.2.04 promítárna	soub	1,00000	39 750,00	39 750,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>908,93</b>
86	979011211	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP shoz, nošení	t	0,78900	350,00	276,15
87	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,78900	252,00	198,83
88	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,15600	25,00	78,90
89	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,78900	450,00	355,05

### Položkový rozpočet

S:	09171100	Kino Veselí nad Moravou - modernizace
O:	2	VCP
R:	2	chybějící položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>32 000,00</b>
90	ON-DSP	dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	32 000,00	32 000,00





Zařízení:	Vzduchotechnika	Vypracoval:			
Akce:	Odsávání soc. zařízení	Ladislav Stružka			
Objekt :	Kino Veselí	IČO : 456 88 320			
Investor:		DIČ : CZ 7011174192			
Nabídka:	2023117				
Dne:	20.09.2023				
Pozice	Zařízení	ks	Počet	Jednotková cena	Celkem
2.	Odsávání soc. zařízení 1NP a 2NP muži , ženy				
	TD silent 500 / 160 , ultra tichý ventilátor 500 m3/h, 230 V	ks	4.0	9900,00	39600,00
	MCA 160, klapka	ks	4.0	1245.0	4980,00
	VBM 160 , manžeta	ks	8.0	152.0	1216,00
	Talířový ventil D 125 , kov	ks	20.0	125,00	2500,00
	Izolovaná hadice D 125 / 1500, zvuk tlumící	ks	20.0	280.0	5600,00
	Nová výfuková hlavice D 355 + přispůsobení na nové	ks	1.0	1650.0	1650,00
	Tlumič hluku D 160 / 600	ks	4.0	2550,00	10200,00
	<b>Kulaté potrubí</b>				
	do průměru D 160 , 50% tvarovek	kpl	1.0	26500,00	26500,00
	<b>Příslušenství</b>				
	demontáž a úprava stávajícího potrubí	kpl	1.0	7500,00	7500,00
	Spojovací materiál	kpl	1.0	10000,00	10000,00
	Doprava	kpl	1.0	10000,00	10000,00
	Montáž	ks	3.0	29852,00	29852,00
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>149598,00</b>
	<b>Rozpočet VZT neobsahuje.</b>				
	Kompletní elektroinstalace				
	Stavební práce , jádrové vrtání, odvod kondenzátu				
	Podřezané dveři.				



Zařízení:	Vzduchotechnika	Vypracoval:			
Akce:	Klimatizace	Ladislav Stružka			
Objekt :	Kino Veselí	IČO : 456 88 320			
Investor:		DIČ : CZ 7011174192			
Nabídka:	2023110				
Dne:	25.09.2023				
Pozice	Zařízení	ks	Počet	Jednotková cer	Celkem
2.	Klimatizace Fujitsu m.č 2.22				
	Venkovní AOYG 45LBLA6 QCH 9.5 kW, QT 12.5 kW	ks	1.0	133048,00	133 048,00 Kč
	Kazetová AUXG - 018 KVLA Qch 5.2kW, Qt 6.1 kW	ks	2.0	105500,00	105 500,00 Kč
	Nástěnný drátový ovladač UTY-RLRY	ks	1.0	3312.0	3 312,00 Kč
	Dekorační panel UTG-UFYF-W	ks	2.0	2160,00	4 320,00 Kč
	CU potrubí	bm	70	800,00	56 000,00 Kč
	Konzola pod jednotku	ks	1.0	2000,00	2 000,00 Kč
	<b>Příslušenství</b>				
	Jeřábové práce	kpl	4	1560,00	6 240,00 Kč
	Spojovací materiál	kpl	1.0	3580,00	3 580,00 Kč
	Doprava	kpl	1.0	1500,00	1 500,00 Kč
	Lešení	kpl	1.0	1000,00	1 000,00 Kč
	Montáž	kpl	2	10000,00	20 000,00 Kč
	<b>Rozpočet VZT neobsahuje.</b>				
	Přívodní kabel do venkovní jednotky 1F - 30A/C, CYKY 3xc6				
	Stavební práce , jádrové vrtání, odvod kondenzátu				12500
	Platnost cenové nabídky jeden měsíc.				
	<b>Celkem bez DPH</b>				<b>349 000,00 Kč</b>



