

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a VZT v budově C – opakované zadání**“ č. **S23/037F** (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dne 24. 4. 2023 mezi smluvními stranami

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

SSK - stavby s.r.o.,

se sídlem: U Trati 3134/36a, 100 00 Praha 10,

jejímž jménem jedná: Pavel Kolář, jednatel,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 247926.

IČO: 04453450

DIČ: CZ04453450

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



1. Změna Smlouvy

Tímto dodatkem se mění

- předmět plnění a
- cena Díla.

2. Předmět plnění

- 2.1. V důsledku změn nastalých v průběhu realizace Smlouvy vyvolaných zejména aktualizací provozních potřeb Objednatele vyvstala nezbytnost jak navýšení rozsahu prací, tak i redukce některých prací (vícepráce a méněpráce).
- 2.2. Změny předmětu plnění (vícepráce a méněpráce) jsou specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena Díla

- 3.1. Cena Díla se snižuje o cenu neprovedených prací ve výši 275 821,03 Kč bez DPH a zvyšuje o cenu víceprací ve výši 408 514,61 Kč bez DPH.
- 3.2. Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí **6 444 861,93 Kč bez DPH**.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku změn uvedených v tomto dodatku nevzniká žádné z nich újma.
- 4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.3. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnové listy se specifikací neprovedených prací a víceprací

V Praze, dne 27. 10. 2023

V Praze, dne 27. 10. 2023

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Pavel Kolář, jednatel
SSK - stavby s.r.o.