

## Dodatek č. 2 ke SoD

# „Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. Technologie, Krnov“

“

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### článek I

#### Smluvní strany

#### 1. Město Krnov

se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba:

Kontaktní osoby: 234

25

5

osobní údaje

239

Osoby zmocněné

k převzetí díla:

25

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Profil zadavatele: <https://www.zakazky.krnov.cz>

na straně objednatele

a

#### 2. Agist s. r. o.

se sídlem: Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov

IČO: 29445671

DIČ: CZ29445671

Jednající:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: osobní údaje sti

Telefon, e-mail: z

na straně zhotovitele

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 14.10.2022 smlouvu o dílo na „**Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. technologie, Krnov**“, když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků zadávacího řízení, realizovaném prostřednictvím systému E-ZAK. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava doby plnění díla.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci. V tomto důsledku musí být nově řešeny dodávky technologií k bazénu kašny Neptun. Předmětem dodávky technologií budou nové rozvody vody včetně trysky kašny a především dvouplášťová strojovna technologie s automatickým dopouštěním vody, její úpravou a filtrací. V rámci elektroinstalace bude řešen nový elektrorozvaděč technologie a na elektrickou část bude vystavena revizní zpráva. V návaznosti na tyto změny budou zajišťována nová stanoviska dotčených orgánů.
3. S ohledem na tyto zjištěné objektivní okolnosti se proto smluvní strany v souladu s čl. II a III. Smlouvy o dílo dohodly na změně vzájemných práv a povinností způsobem uvedeným v čl. III tohoto dodatku č. 1.

## článek III.

### Změna vzájemných práv a povinností

1. V souladu s čl. III odst. 6 Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně doby plnění, uvedené v čl. III odst. 1 Smlouvy o dílo takto:

|   |                   |
|---|-------------------|
| Termín zahájení díla:                           | 14.10.2022        |
| Původní termín ukončení díla:                   | 30.06.2023        |
| Termín ukončení díla (dodatek č. 1)             | 20.10.2023        |
| <b>Nový termín ukončení díla (dodatek č. 2)</b> | <b>30.06.2024</b> |

Cena za řádně provedené a předané dílo, specifikované v čl. II. této smlouvy se nemění a činí:

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| cena celkem bez DPH               | 2.082.058,39 Kč        |
| 21% DPH                           | 437.232,62 Kč          |
| <b>CENA CELKEM VČETNĚ 21% DPH</b> | <b>2.519.290,65 Kč</b> |

## článek IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce bazénu kašny Neptun vč. technologie, Krnov** zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14.10.2022 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.

Č. smlouvy objednatele: P22V000000045

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
5. Doložka platnosti právního úkonu: Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila dne 16.10.2023 Rada města Krnova svým usnesením č. 1029/24/RM/2023.

Za objednatele:  
podepsáno elektronicky

---

Ing. Tomáš Hradil  
starosta města

Za zhotovitele:  
podepsáno elektronicky

Ing. Jan  
Hojgr

Digitally signed by  
Ing. Jan Hojgr  
Date: 2023.11.21  
08:42:31 +01'00'

---

Ing. Jan Hojgr  
jednatel