

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11.9.2023 Smlouvu o dílo evidovanou pod číslem smlouvy objednatele: SML/0502/2023/ORI, číslo smlouvy zhotovitele: S24-036-0068, jejímž předmětem je realizace díla „Výstavba splaškové kanalizace v ulicích Jungmannova, U Kostelíčka a lokalitě Pod Hůrkou“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo. V průběhu realizace předmětného díla byly provedeny dodávky a práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou nutné pro zdárné dokončení díla.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, který zahrnuje provedení víceprací dle položek uvedených v soupisu prací Změnového listu č. 1, který je Přílohou č. 1 k tomuto Dodatku.
2. Tímto Dodatkem se mění a nově nahrazuje text v článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavce 5.1, 5.14 a 5.15 písmeno b) a c) tak, jak je dále uvedeno:

Článek V. Cena za plnění a platební podmínky

5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr, soupisem prací Změnového listu č.1, který je Přílohou č.1 k Dodatku č.1 a činí v konečné výši částku **9 478 533,69 Kč bez DPH**,
(slovy: devětmilionů čtyřistasedmadesátosmtisíc pětsetřicet tři korun českých a šedesátdevět haléřů),

tj. 11 469 025,76 Kč včetně DPH

(slovy: jedenáctmilionů čtyřistašedesátdevěttisíc dvacetpět korun českých a sedmdesátšest haléřů).“

5.14 Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. Sazba DPH je 21 %. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ZDPH) a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění.

5,15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto:

b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s nebo RTS Brno. v cenové úrovni 2023,

c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. nebo RTS Brno tuto cenu rovněž neobsahují, bude hotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,

3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele: SML/0502/2023/ORI, číslo smlouvy zhotovitele: S24-036-0068, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek ke Smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: SML/0502/2023/ORI, číslo smlouvy zhotovitele: S24-036-0068, řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své elektronické podpisy.
4. Tento Dodatek je podepsán elektronickým podpisem.
5. Tento Dodatek byl schválen Radou města Hranic usnesením č. 790/2023 - RM 25 ze dne 14. 11. 2023

Přílohy:

Příloha č.1 – změnový list č.1

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)

V Olomouci dne (dle elektronického podpisu)

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Ing. Daniel Vitonský,

.....
Ing. Jakub Hříva a Vladimír Konečný, na základě pověření

starosta

ředitel oblasti Olomouc a vedoucí zakázek Olomouc