



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor životního prostředí

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Jiráskovy sady - úpravy dělicích pásů na severní straně“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou města

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

SMOLA STAVBY s.r.o.

se sídlem: Březová 652, 412 01 Litoměřice

IČO: 28731492

DIČ: CZ28731492

jednající: Janem Smolou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem , spisová zn. C 29252

Bankovní spojení:



(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3.9.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Jiráskovy sady - úpravy dělicích pásů na severní straně“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění. Článek č. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.3. se mění takto (změna je vyznačena tučně kurzívou):

Zhotovitel se zavazuje Dílo – *část realizace zpevněné plochy a trvalkové záhony zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej objednatel v termínu nejpozději do 15. 12. 2023 a část trávníky nejpozději do 30. 6. 2024.*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 24. 11. 2023

V Litoměřicích dne 27. 11. 2023



Mgr. Petr Panaš
místostarosta



Jan Smola
jednatel