

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDAKCE], ředitelem Stavební správy západ, na základě
Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční úctárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2351/2022/TOV**

ISPROFOND: 5413520028

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, prokuristou

Kristýnou Gregorovou, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-22-004-JABR

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava Ceny Díla v souvislosti se schválením změnového listu č. 2 (dále jen „ZL“).

U ZL č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE], z toho je částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/4 ZZVZ a částka ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH dle § 222/6 ZZVZ. Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí [REDAKCE] Kč bez DPH, a to celá částka dle § 222/6 ZZVZ.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-2351/2022/TOV, č. Zhotovitele: 1-01-22-004-JABR takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	34 476 929,45 Kč
Cena Díla dle Dodatku č. 2 bez DPH:	37 369 331,54 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:	3 585 384,00 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 40 954 715,54 Kč

slovy: **čtyřicetmilionůdevětsetpadesátčtyřitisícesedmsetpatnáct korun českých, 54/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

- Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají platnosti beze změn.
- Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) – Rekapitulace Ceny Díla – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3

V Praze

24.11.2023 14:47
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.23
13:18:00 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2023.11.23
12:04:04 +01'00'

JUDr. Petr Sodomka / Kristýna Gregorová
prokurista / prokurista
STRABAG Rail a.s.

**PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy)
Rekapitulace Ceny Díla**


Firma: STRABAG Rail a.s.

Rekapitulace ceny
Stavba: 5413520028 - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Chodov_ZM_08

Varianta: var. 1 -

 Celková cena bez DPH: 40 954 715,54
 Celková cena s DPH: 49 555 208,82

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
E.2	Pozemní stavební objekty			
OST	Ostatní náklady			
SO01-71D0.1	Demolice výpravní budovy ŽST Chodov			
SO01-71D1.1.1	Architektonicko - stavební a konstrukční část			
SO01-71D1.1.1P	Přístřešek na popelnice, přístřešek na VZT jednotky	156,22		
SO01-71D1.4.1.1	ZTI - vodovod			
SO01-71D1.4.1.2	ZTI - kanalizace a zařizovací předměty			
SO01-71D1.4.2	VZT a chlazení			
SO01-71D1.4.3	Vytápění			
SO01-71D1.4.4	MaR			
SO01-71D1.4.5	Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
SO01-71D1.4.5 FVE	Silnoproudá elektrotechnika- Fotovoltaická elektrárna			
SO01-71D1.4.5 FVE - úprava trafostanice	Silnoproudá elektrotechnika- Fotovoltaická elektrárna - úprava trafostanice			
SO01-71D1.4.6.1	rozhlasové zařízení			
SO01-71D1.4.6.2	hodinové rozvody			
SO01-71D1.4.6.3	Dohledový videosystém (VSS)			
SO01-71D1.4.6.4	strukturovaná kabeláž			
SO01-71D1.4.6.5	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) a Elektronický systém kontroly			
SO01-71D1.4.6.6	elektronický informační systém			
SO01-71D1.4.6.7	ostatní výpomocné práce pro slaboproudá vedení			
SO01-71D1.4.6.8	místní kabelizace			
SO01-71D1.5.1	Komunikace a zpevněné plochy			
SO01-71D1.5.1.A	Odstavné parkoviště - oddělená plocha			
SO01-71D1.5.2	Náhradní výsadby			
SO01-71D2.4.1	Vodovodní přípojka			
SO01-71D2.4.2	Přeložka optického kabelu			
SO01-71D2.4.3	Přípojka silnoproud			
SO01-71D2.4.3E	Nabíjení elektromobilů			
SO01-71D2.4.4	Přeložka NN			
SO01-71D2.4.5	Přeložka sloupy VO			
SO01-71D3	Orientační a informační systém			
SO 90-90	Odpadové hospodářství			
SO 90-90	Odpadové hospodářství			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
SO 98-98	Všeobecný objekt			