

Projekt: II/385 Čebín obchvat

		Dodatek č. 3					
I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Ropočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
	I. Objekty SÚS JMK						
SO 001.1	Příprava území – kácení stromů - HA	376 684,44	0,00	0,00	0,00	0,00	376 684,44
SO 001.2	Příprava území – kácení stromů - VA	131 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 503,50
SO 051	Rekultivace skládkových ploch	1 116 352,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 352,09
SO 052	Rekultivace stávajících komunikací	3 385 213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 213,65
SO 101.01	Přeložka sil. II/385	120 103 634,86	12 591 485,89	0,00	41 027 064,69	-6 241 975,04	167 480 210,40
SO 111.1	Okružní křižovatka v km 0,428 - HA	43 770 219,91	0,00	-6 406 793,60	2 958 114,32	0,00	40 321 540,63
SO 111.2	Okružní křižovatka v km 0,428 - VA	4 292 298,62	7 159 664,02	0,00	0,00	0,00	11 451 962,64
SO 112	Přeložka sil. III/38529 na Chudčice	6 036 684,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 684,68
SO 161.1.1	Dopravní značení II. a III. tříd - HA	1 686 764,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 764,31
SO 202	Most přes Sentický potok km 2,370	12 987 333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 333,52
SO 203	Most na místní komunikaci přes sil. II/385	16 928 169,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16 928 169,64
SO 204	Most přes Čebínský potok v km 3,569	12 035 983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12 035 983,34
SO 207	Most přes polní cestu v km 1,140	12 172 697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172 697,41
SO 301.1	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	603 181,66
SO 302.1	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	723 957,34
SO 303.1	Kanalizace v km 1,850 - (zde 80% nákladů na SO 303)	3 054 721,26	0,00	0,00	845 448,03	-18 619,89	3 881 549,40
SO 304	Kanalizace v km 3,800	527 467,36	0,00	0,00	0,00	0,00	527 467,36
SO 701	Protihluková stěna v km 0,650 - 1,590	18 466 719,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18 466 719,83
SO 702	Protihluková stěna v km 3,100 - 3,600	10 572 834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10 572 834,55
SO 703	Oplocení	201 220,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201 220,63
SO 801.1	Vegetační úpravy - HA	4 706 027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706 027,60
SO 811.1	Hospodaření s ornici - (zde 53,67% nákladů na SO 811)	8 883 608,43	2 174 557,38	0,00	0,00	0,00	11 058 165,81
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		282 763 278,63	21 925 707,29	-6 406 793,60	44 830 627,04	-6 260 594,93	336 852 224,43

Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady		Ropočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis	VCP		MNP	VCP	MNP		
Ostatní a vedlejší náklady - způsobilé náklady celkem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace		Ropočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis	VCP		MNP	VCP	MNP		
I. Objekty SÚS JMK a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady celkem		282 763 278,63	21 925 707,29	-6 406 793,60	44 830 627,04	-6 260 594,93	336 852 224,43

II.Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Ropočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 010	Demolice bažantnice	1 218 815,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1218815,69
SO 101.02	Přeložka sil. II/385	5 049 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5049080,00
SO 101.1	Příjezdová cesta v Hradčanech	898 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	898552,94
SO 102	Provizorní napojení stávající a nové sil. II/385	3 527 123,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3527123,69
SO 113	Přeložka MK na Sentice	4 776 080,24	34 915,97	0,00	0,00	0,00	4810996,21
SO 114	Přeložka sil. III/38526 na Čebín	3 520 055,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3520055,23
SO 118	Přeložka MK v Hradčanech	1 597 216,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1597216,92
SO 121	Polní cesta v km 1,140	2 503 909,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2503909,41
SO 122	Polní cesta v km 2,760	1 936 872,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1936872,39
SO 123	Polní cesta v km 4,100	2 153 328,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2153328,66
SO 151	Objížďka na ZÚ	2 694 577,10	502 074,04	-58 757,28	0,00	0,00	3137893,86
SO 152	Objížďka na KÚ	2 914 292,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2914292,58
SO 161.1.2	Dopravní značení II. a III. tříd - VA	121 848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	121848,12
SO 161.2	Dopravní značení ostatních komunikací	23 949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23949,28
SO 161.3	Přechodné dopravní značení	22 688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22688,01
SO 301.2	Kanalizace v km 0,670 - (zde 50% nákladů na SO 301)	603 181,66	0,00	0,00	0,00	0,00	603181,66
SO 302.2	Kanalizace v km 1,140 - (zde 50% nákladů na SO 302)	723 957,34	0,00	0,00	0,00	0,00	723957,34
SO 303.2	Kanalizace v km 1,850 - (zde 20% nákladů na SO 303)	763 680,32	0,00	0,00	211 362,01	-4 654,97	970387,36
SO 305	Kanalizace v km 1,840	1 559 830,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1559830,21
SO 310	Přeložka Sentického potoka	458 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	458585,14
SO 311	Přeložka Čebínského potoka	574 303,08	0,00	0,00	0,00	0,00	574303,08
SO 351	Přeložka vodovodu v km 1,880	1 026 790,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1026790,97
SO 352	Přeložka vodovodu v km 0,120 SO 112	207 217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	207217,24
SO 353	Přeložka vodovodu v km 2,300	203 294,93	0,00	0,00	0,00	0,00	203294,93
SO 370.1	Úprava meliorací v km 0,520 – 1,310	1 579 663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1579663,51
SO 421	Přeložka VN v km 0,690 - napájecí kabel SŽDC	78 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	78011,36
SO 421.1	Ochrana kabelů ČD Telematiky a SŽDC	153 148,58	0,00	0,00	0,00	0,00	153148,58
SO 431	Přeložka NN v km 1,840	381 319,41	0,00	0,00	0,00	0,00	381319,41
SO 451	Úprava sdělovacího kabelu ZD v km 1,760	80 850,47	0,00	0,00	0,00	0,00	80850,47
SO 501	Ochrana plynovodu VTL 150 v km 0,461	5 834 777,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5834777,31
SO 502	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,034	3 885 926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3885926,36
SO 503	Přeložka plynovodu VTL 150 v km 1,510	4 220 746,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4220746,80
SO 801.2	Vegetační úpravy - VA	98 183,87	0,00	0,00	0,00	0,00	98183,87
SO 811.2	Hospodaření s ornici - (zde 46,33% nákladů na SO 811)	7 668 671,09	1 877 161,24	0,00	0,00	0,00	9545832,33
SO 901	Opavy stávajících komunikací	1 856 562,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1856562,04
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady celkem		64 917 091,94	2 414 151,25	-58 757,28	211 362,01	-4 654,97	67 479 192,95

Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		Ropočet dle SoD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis	VCP		MNP	VCP	MNP		

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č.3

000.1	Kompenzační opatření	307 421,74	0,00	0,00	0,00	0,00	307 421,74
000.2	Dokumentace	9 845 639,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 845 639,34
000.3	Vedlejší náklady ZN	270 531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	270 531,14
000.4	Ostatní náklady NN	86 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	86 078,09
000.5	Vedlejší náklady NN	512 779,44	991 056,87	0,00	0,00	0,00	1 503 836,31
Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsob.náklady SÚS JMK		11 022 449,75	991 056,87	0,00	0,00	0,00	12 013 506,62
Rekapitulace		Rozpočet dle SaD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK - nezpůsobilé náklady celkem		75 939 541,69	3 405 208,12	-58 757,28	211 362,01	-4 654,97	79 492 699,57
Rekapitulace		Rozpočet dle SaD bez DPH	Dosud zjištěné změny		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	VCP	MNP	
I+II. Objekty SÚS JMK způsobilé náklady, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem		358 702 820,32	25 330 915,41	-6 465 550,88	45 041 989,05	-6 265 249,90	416 344 924,00