

Z M D O D A T E K Č . 3 K E S M L O U V Ě O D Í L O u z a v ř e n é d n e 1 0 . 8 . 2 0 2 3

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr, vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Trade FIDES, a.s.

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
 Zapsaný/á: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl
 B, vložka 2988
 Zastoupený/á: [REDACTED] obchodním ředitelem a členem
 představenstva
 IČO: 61974731
 DIČ: CZ61974731
 ID datové schránky: eu5gqkq
 Bankovní spojení: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Kontaktní e-mailová adresa: [REDACTED]
 Korespondenční adresa: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Zpracování projektové dokumentace: Vyškov, Internát I-6 kanceláře“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 10. 8. 2023.

Tímto dodatkem č. 3 se ruší čl. III. Termín a místo plnění a nahrazuje se novým zněním:

Termín zahájení: uveřejněním smlouvy v registru smluv

Zpracování DPS: do 31. 1. 2024

Místo plnění: Internát I-6, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 3 nemění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.


V Praze

V Brně

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



Trade FIDES, a.s.
[Redacted]
obchodní ředitel a člen představenstva