



## DODATEK č. 2

číslo: 2023/3311/0167

ke smlouvě o dílo č. 2023/3311/0167, uzavřené dne 13. 04. 2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva  
Ing. Martin Charvát – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. \_\_\_\_\_ – investiční náměstkyně, Mgr. \_\_\_\_\_ – vedoucí technicko-investičního  
oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy**

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
fax: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat: Ing. \_\_\_\_\_, výrobní ředitel

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, tento Dodatek č. 2



## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, a to z důvodu provázanosti tohoto díla na stavební akci města Pardubice a s ním spojené finanční závazky.

**ČLÁNEK III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, ODSTAVEC 1/** se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 04/2023

B) Staničení 0,205 – 0,254 km, období od 10.05.2023 do 25.05.2023 - startovací jámy, protlak

C) Staničení 0,205 – 0,254 km, období od 25.05.2023 do 11.08.2023 – realizace vodovodu a kanalizace

D) Staničení 0,254 – 0,401 km, období od 03.07.2023 do 31.08.2023 – realizace vodovodu a kanalizace

E) Realizace vodovodních a kanalizačních přípojek, živičných ploch, období do 01.09.2023 do 31.10.2023

F) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31.12.2023

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 13. 04. 2023 a Dodatku č. 1 ze dne 09. 05. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne 3.10.2023

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
číslo 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Leoš Malina  
předseda představenstva

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
číslo 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
Ing. Martin Charvát  
místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 2.10.2023

(8)  
KVIS  
Pardubice a.s.  
číslo 151  
IČO 25 06 934  
DIČ CZ6506934

KVIS Pardubice a.s.  
Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva