

SMLOUVA O DÍLO

č. S 921/2017/160

LCF0801159



I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: [redacted], hlavní tech. pracovník pro stavební činnost Krajského
ředitelství Brandýs nad Labem, č. tel. [redacted] e-mail: [redacted]

a [redacted] tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, č. tel. [redacted]
mob: [redacted], e-mail: [redacted] (technický dozor)

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

IČO: 413 26 687

DIČ: CZ41326687

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613

sídlo: U Kotelny 349, 405 05 Děčín IX - Bynov

zastoupený: [redacted] jednatel společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto smlouvu o dílo:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC V Pařezinách a LC Za Káranským přejezdem, R Pojizeří**, evidenční číslo zakázky **S 921/2017/160**, a to dle projektové dokumentace LC V Pařezinách a LC Za Káranským přejezdem, R Pojizeří, vypracované [redacted] a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatel předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.8.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **13.7.2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1 nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV. C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 899 600 Kč bez DPH, slovy dvamilionyošmsetdevadesátdevěttisícšestsetkorun bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli na fakturační adresu: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, Lesní správa Mělník, Kokořínská 2021/4, 276 01 Mělník. K daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:

- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice a s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: Zvyhotovení projektové dokumentace.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit

při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojišťenců ČSSZ, popř. v jiných

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jednají se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
- 14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do 2 dnů poté, co takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

- 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
- 2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
- 3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
- 4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímkku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen použít pouze přípravky vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie).
23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převbírání díla.
24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou shodnou s nabídkovou cenou. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
25. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
26. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statických zatěžovacích zkoušek na pláni zemního tělesa na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří

zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

27. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného pracovníka objednatele 6 statických zatěžovacích zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě (vozovce) na místech stanovených objednatelem, tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto statické zatěžovací zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku.

V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojnásobném vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o výsledcích statických zatěžkových zkoušek, provedených k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 25 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 20 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
14. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
15. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl

zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.

16. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
17. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
18. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatel od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 13.7.2017, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření

později, nejméně do 30. 11.2017, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15% z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Děčíně, dne: 29 -05- 2017

V Brandýse nad Labem, dne: 12 -06- 2017

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

| | |
|---------------|--|
| Číslo zakázky | A17/18 |
| Zakázka | LC V Pařezinách a LC Za Káranským přejezdem, R Pojizežří |
| Klasifikace | |
| Fáze | Založená nabídka |
| Komentář | |

Verze

| | |
|----------|---------|
| Popis | Výchozí |
| Komentář | |

Firmy

| | |
|-----------|--|
| Typ Firmy | Horák - stavební a obchodní společnost, s.r.o. |
|-----------|--|

Uživatelé

| | |
|-----------------|-------|
| Význam (funkce) | Jméno |
|-----------------|-------|

Zakázka:

LC V Pařezinách a LC Za Káranským přejezdem, R Pojizežří

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|---|------------------|----------------|----------------|------------------|
| obj101: Lesní cesta V Pařezinách | 2 029 234 | 3 355,7 | 426 139 | 2 455 373 |
| 001: Zemní práce | 187 098 | 0,0 | 39 291 | 226 388 |
| 002: Základy | 11 674 | 22,9 | 2 452 | 14 126 |
| 005: Komunikace | 1 444 823 | 3 332,8 | 303 413 | 1 748 236 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 9 800 | | 2 058 | 11 858 |
| 099: Přesun hmot HSV | 375 839 | | 78 926 | 454 765 |
| obj102: Lesní cesta Za Káranským přejezdem | 652 789 | 1 097,7 | 137 086 | 789 874 |
| 001: Zemní práce | 69 431 | 0,0 | 14 581 | 84 012 |
| 002: Základy | 3 077 | 5,7 | 646 | 3 723 |
| 005: Komunikace | 450 534 | 1 092,0 | 94 612 | 545 146 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 6 800 | | 1 428 | 8 228 |
| 099: Přesun hmot HSV | 122 947 | | 25 819 | 148 766 |
| obj901: VRN LC V Pařezinách | 138 806 | 73,7 | 29 149 | 167 956 |
| 001: Zemní práce | 9 602 | | 2 016 | 11 618 |
| 002: Základy | 27 719 | 6,8 | 5 821 | 33 540 |
| 005: Komunikace | 55 730 | 66,9 | 11 703 | 67 433 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 20 000 | | 4 200 | 24 200 |
| 099: Přesun hmot HSV | 8 256 | | 1 734 | 9 990 |
| V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 16 000 | | 3 360 | 19 360 |
| V03: Zařízení staveníště | 1 500 | | 315 | 1 815 |
| obj902: VRN LC Za Káranským přejezdem | 78 770 | 46,5 | 16 542 | 95 312 |
| 001: Zemní práce | 19 474 | 1,8 | 4 089 | 23 563 |
| 005: Komunikace | 26 593 | 44,6 | 5 584 | 32 177 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 10 000 | | 2 100 | 12 100 |
| 099: Přesun hmot HSV | 5 204 | | 1 093 | 6 297 |
| V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce | 16 000 | | 3 360 | 19 360 |
| V03: Zařízení staveníště | 1 500 | | 315 | 1 815 |

Celkem (bez DPH)

DPH

DPH 21 % ze základny: 2 899 600

2 899 600

608 916

608 916

| Poř. Jtyp | Kód | Altaz. kód | MJ | Výměra bez ztr. Ztracné | Výměra | Jedn. cens | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. suf | Suf | Sczba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl |
|---|-----|------------|----|-------------------------|--------|------------|-----------|--------------|----------|-----------|-----|-----------|---------|------------|----------|--------|-------|
| <p>objekt 1: Lesní cesta V Pateřkách 001: Zemní práce</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | SP | 112201101 | | 50,0 | - | 22,40 | 2 029 234 | 3 355,7 | 0,0 | - | - | 5,6 | 426 139 | 2 455 373 | | obj101 | 001 |
| <p>Osazení rývnů a stromů průměru max. do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m²</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | SP | 112201101 | | 51,0 | - | 165,00 | 187 696 | 0,0 | - | - | - | 21 | 39 291 | 228 388 | | obj101 | 001 |
| <p>Osazení sajezu D do 300 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | SP | 112201102 | | 11,0 | - | 308,00 | 3 398 | 0,00006 | 0,0 | - | - | 21 | 711 | 4 099 | | obj101 | 001 |
| <p>Osazení sajezu D do 500 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | SP | 112201103 | | 4,0 | - | 464,00 | 1 876 | 0,00009 | 0,0 | - | - | 21 | 415 | 2 291 | | obj101 | 001 |
| <p>Osazení podkladu tl. do 50 mm z betonu rozteže 11,150 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | SP | 113107131 | | 25,0 | - | 304,00 | 7 800 | - | 0,22500 | - | - | 5,6 | 1 588 | 9 388 | | obj101 | 001 |
| <p>Osazení kv. z profilových neznačených v hornině tř. 3 objem do 1000 m³</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | SP | 122201102 | | 844,81 | - | 49,50 | 41 818 | - | - | - | - | 21 | 8 292 | 50 800 | | obj101 | 001 |
| <p>Osazení kv. z profilových neznačených v hornině tř. 3 objem do 1000 m³</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | SP | 132201101 | | 18,8 | - | 335,00 | 5 928 | - | - | - | - | 21 | 1 182 | 6 810 | | obj101 | 001 |
| <p>Hrubění vrš. s do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m³</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | SP | 162201101 | | 258,483 | - | 39,30 | 10 158 | - | - | - | - | 21 | 2 133 | 12 292 | | obj101 | 001 |
| <p>Vodorovné přemístění do 500 m výškově vyrovnaných z horniny tř. 1 až 4</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | SP | 162201201 | | 51,0 | - | 57,60 | 2 938 | - | - | - | - | 21 | 617 | 3 554 | | obj101 | 001 |
| <p>Vodorovné přemístění sajezu do 5 km D do 300 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | SP | 162201422 | | 11,0 | - | 96,60 | 1 093 | - | - | - | - | 21 | 223 | 1 286 | | obj101 | 001 |
| <p>Vodorovné přemístění sajezu do 5 km D do 500 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | SP | 162201423 | | 4,0 | - | 159,00 | 608 | - | - | - | - | 21 | 128 | 736 | | obj101 | 001 |
| <p>Vodorovné přemístění sajezu do 5 km D do 700 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | SP | 162201621 | | 51,0 | - | 9,72 | 498 | - | - | - | - | 21 | 104 | 600 | | obj101 | 001 |
| <p>Příplatek k vodorovnému přemístění sajezu D 300 mm ZKD 5 km</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | SP | 162201922 | | 11,0 | - | 19,30 | 212 | - | - | - | - | 21 | 45 | 257 | | obj101 | 001 |
| <p>Příplatek k vodorovnému přemístění sajezu D 500 mm ZKD 5 km</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | SP | 162201923 | | 4,0 | - | 48,20 | 193 | - | - | - | - | 21 | 40 | 233 | | obj101 | 001 |
| <p>Příplatek k vodorovnému přemístění sajezu D 700 mm ZKD 5 km</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | SP | 162201105 | | 344,644 | - | 145,00 | 49 873 | - | - | - | - | 21 | 10 484 | 60 468 | | obj101 | 001 |
| <p>Vodorovné přemístění do 10000 m výškově vyrovnaných z horniny tř. 1 až 4</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | SP | 171201101 | | 344,644 | - | 11,70 | 4 032 | - | - | - | - | 21 | 847 | 4 879 | | obj101 | 001 |
| <p>Uložení svařovin do náspuv neupravených</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | SP | 161008115 | | 510,806 | - | 17,40 | 9 254 | - | - | - | - | 21 | 1 843 | 11 197 | | obj101 | 001 |
| <p>Rozroztření zemin tl. vrstvy do 0,4 m schyplých zroditření v rovině a sklonu do 1:5</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | SP | 161101102 | | 4,085,4 | - | 8,68 | 38 101 | - | - | - | - | 21 | 7 581 | 43 682 | | obj101 | 001 |
| <p>Úprava plině v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | SP | 07092213 | | 5,625 | - | 57,60 | 324 | - | - | - | - | 21 | 68 | 392 | | obj101 | 001 |
| <p>Vodorovná doprava suli. po sčtu do 1 km</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | SP | 067013801 | | 5,625 | - | 180,00 | 1 013 | - | - | - | - | 21 | 213 | 1 225 | | obj101 | 001 |
| <p>Poplatek za uložení sáevitno betonového odpadu na skládce (skládkové)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | SP | 067211519 | | 108,875 | - | 7,38 | 789 | - | - | - | - | 21 | 166 | 954 | | obj101 | 001 |
| <p>Příplatek ZKD 1 km k vodorovné dopravě suli</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>002: Základy</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | SP | 211521111 | | 14,0 | - | 587,00 | 8 218 | 1,63000 | 22,6 | - | - | 21 | 1 728 | 9 944 | | obj101 | 002 |
| <p>Výhled odvodňovacího žaber nebo trávdou kamenivem hrubým drceným frakce 05 až 25 mm</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | SP | 211971121 | | 72,0 | - | 20,50 | 1 476 | 0,00031 | 0,0 | - | - | 21 | 310 | 1 786 | | obj101 | 002 |
| <p>Zřízení cokoliv žaber nebo trávdou geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2,5 a do 2,5 m</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | H | 07352590 | | 70,2 | - | 25,00 | 1 080 | 0,00031 | 0,0 | - | - | 21 | 416 | 2 396 | | obj101 | 002 |
| <p>Geotextilie pro opášení v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2,5 a 2,0 m</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Por. Typ | Kód | Alter. kód | Pops | MJ | Výměra bez ztr. Zhrané | Vyměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. aut' | Sut' | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Odskl |
|---------------------|-----|------------|--|----------------|------------------------|-----------|------------|---------|--------------|----------|------------|------|-----------|--------|------------|----------|--------|-------|
| 26. | SP | 594811113 | Profilad ze šikrovité ŠD II 170 mm | m ² | 5,089 26 | 5,089 26 | 44,80 | 229,472 | 0,13455 | 684,8 | - | - | 21 | 47,859 | 774,031 | | obj101 | 0005 |
| 27. | SP | 594811111 | Profilad ze šikrovité ŠD II 150 mm | m ² | 3,469 8 | 3,469 8 | 83,50 | 289,728 | - | - | - | - | 21 | 80,843 | 350,571 | | obj101 | 0005 |
| 28. | SP | 564871111 | Profilad ze šikrovité ŠD II 250 mm | m ² | 170,0 | 170,0 | 134,00 | 22,760 | 0,47260 | 80,3 | - | - | 21 | 4,784 | 27,564 | | obj101 | 0005 |
| 29. | SP | 571607211 | Prosv. hrudn. lomevním vysokými do 35 kcm ² | m ² | 3,257 0 | 3,257 0 | 20,30 | 66,117 | 0,03664 | 120,3 | - | - | 21 | 13,885 | 80,002 | | obj101 | 0005 |
| 30. | H | 40445101d | 009: Osami konstrukce a práce Právní stavění (opravní značkov. - komplektní demontáž + osazení) | kus | 1,0 | 1,0 | 2,800 00 | 2,800 | - | - | - | - | 21 | 2,058 | 11,858 | | obj101 | 0009 |
| 31. | SP | 141414111 | Pronáším dopravních značek - normál | den | 460,0 | 460,0 | 10,00 | 4,800 | - | - | - | - | 21 | 1,008 | 5,808 | | obj101 | 0009 |
| 32. | SP | 141414111 | Osazení a likvidace dopravních značek | kus | 8,0 | 8,0 | 300,00 | 2,400 | - | - | - | - | 21 | 504 | 2,904 | | obj101 | 0009 |
| 33. | SP | 168220111 | 009: Přesun hmot HSV Přesun hmot pro osazení komunikace s kovem z kmeniva | m ³ | 3,355 705 | 3,355 705 | 112,00 | 375,839 | - | - | - | - | 21 | 78,925 | 454,765 | | obj101 | 0009 |
| 34. | SP | 112201101 | obj102: Lesní cesta Za Káramským přejezdem 001: Zemní práce Odranění křovin a stromů průměr kmenů do 100 mm i s kofeji celkové plochy do 1000 m ² | m ² | 20,0 | 20,0 | 22,40 | 448 | - | - | - | - | 21 | 424 | 872 | | obj102 | 001 |
| 35. | SP | 112201102 | Osazení pařezů D do 500 mm | kus | 8,0 | 8,0 | 308,00 | 2,464 | 0,00005 | 0,0 | - | - | 21 | 388 | 2,296 | | obj102 | 001 |
| 36. | SP | 112201103 | Osazení pařezů D do 700 mm | kus | 2,0 | 2,0 | 484,00 | 968 | 0,00009 | 0,0 | - | - | 21 | 207 | 1,195 | | obj102 | 001 |
| 37. | SP | 122201102 | Odložení a prokazování nebezpečné v hornině ř. 3. objem do 1000 m ³ | m ³ | 302,1 | 302,1 | 49,50 | 14,854 | - | - | - | - | 21 | 3,140 | 18,094 | | obj102 | 001 |
| 38. | SP | 132201101 | Hlábnutí vln 5 do 600 mm v hornině ř. 3. objem do 100 m ³ | m ³ | 4,2 | 4,2 | 335,00 | 1,407 | - | - | - | - | 21 | 295 | 1,702 | | obj102 | 001 |
| 39. | SP | 162201101 | Vodorovné přemíslení do 500 m výškovky objem v normině ř. 1 až 4 | m ³ | 81,26 | 81,26 | 38,30 | 2,408 | - | - | - | - | 21 | 598 | 2,913 | | obj102 | 001 |
| 40. | SP | 162201122 | Vodorovné přemíslení pařezů do 5 km D do 500 mm | kg | 6,0 | 6,0 | 96,00 | 580 | - | - | - | - | 21 | 122 | 701 | | obj102 | 001 |
| 41. | SP | 162201123 | Vodorovné přemíslení pařezů do 5 km D do 700 mm | kg | 2,0 | 2,0 | 152,00 | 304 | - | - | - | - | 21 | 64 | 368 | | obj102 | 001 |
| 42. | SP | 162201222 | Přilátek k vodorovnému přemíslení pařezů D 500 mm ZKD 5 km | kus | 6,0 | 6,0 | 19,30 | 116 | - | - | - | - | 21 | 24 | 140 | | obj102 | 001 |
| 43. | SP | 162201223 | Přilátek k vodorovnému přemíslení pařezů D 700 mm ZKD 5 km | kus | 2,0 | 2,0 | 48,20 | 96 | - | - | - | - | 21 | 20 | 117 | | obj102 | 001 |
| 44. | SP | 162201105 | Vodorovné přemíslení do 10000 m výškovky objem v normině ř. 1 až 4 | m ³ | 214,41 | 214,41 | 145,00 | 31,083 | - | - | - | - | 21 | 6,529 | 37,618 | | obj102 | 001 |
| 45. | SP | 171201101 | Uložení spornů do těsnosti neztuhlých | m ³ | 214,41 | 214,41 | 11,70 | 2,508 | - | - | - | - | 21 | 527 | 3,035 | | obj102 | 001 |
| 46. | SP | 181008115 | Rozprostření zemní tl vrstvy do 0,4 m schopných zrovnání v rovině a sklonu do 1,5 | m ² | 229,725 | 229,725 | 17,90 | 4,112 | - | - | - | - | 21 | 884 | 4,976 | | obj102 | 001 |
| 47. | SP | 181101102 | Úprava okrajů v zářezích v hornině ř. 1 až 4 se zbitím | m ² | 985,4 | 985,4 | 8,88 | 8,573 | - | - | - | - | 21 | 1,800 | 10,373 | | obj102 | 001 |
| 002: Záhady | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 077 5,7 646 3 723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pol. Typ | Kód | Alter kód | Popis | MJ | Vyměra bez ztr. Zitravné | Vyměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. sut' | Sut' | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Oddíl |
|----------|-----|------------|--|----------------|--------------------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|------------|------|-----------|---------|------------|----------|--------|-------|
| 25 | SP | SP64671111 | 005: Komunikační Podklad z kámenivce hrubého drceného vel. 63-125 mm tl. 250 mm | m ² | 5 086,25 | 5 086,25 | 165,00 | 1 444 623 | 0,46000 | 3 332,8 | 2 447,4 | - | 21 | 303 413 | 1 748 236 | | 005101 | 005 |
| | | | | | | | | 839 726 | | | | | | 176 343 | 1 071 993 | | | |

2792

| Id | Typ | Kód | Altér. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Znamé | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. množ. | Hmotnost | Jedn. surf. | Surf | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Objekt |
|----|-----|-------------|------------|---|----------------|-----------------|-------|-----------|------------|---------|-------------|----------|-------------|------|-----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 48 | SP | 21521111 | | Výplň podlahových záber nebo falšivou kámenkami jinými dřeviny frézka 6x až 125 mm | m ² | 3,5 | - | 3,5 | 587,00 | 2 055 | 1,63000 | 4,7 | - | - | 21 | 431 | 2 488 | | 00102 | 002 |
| 49 | SP | 21521121 | | Zlazení chodníků silver nebo hralicová granulace v rýze nebo zářezá sklonu tloušť 2,3 až 5,5 m | m ² | 18,0 | - | 18,0 | 29,90 | 527 | 0,00031 | 0,0 | - | - | 21 | 111 | 638 | | 00102 | 002 |
| 50 | H | 67352500 | | Gravelle pro odštěpení v rýze nebo zářezá sklonu třes 1 - 2,3 s. 2,0 m | m ² | 19,8 | - | 19,8 | 25,00 | 495 | 0,00031 | 0,0 | - | - | 21 | 104 | 599 | | 00102 | 002 |
| 51 | SP | 56467111 | | Podklad z kamenná hrubého drceního vel. 63x125 mm II 250 mm | m ² | 1 667,4 | - | 1 667,4 | 185,00 | 450 534 | 0,48000 | 1 092,0 | - | - | 21 | 57 775 | 332 890 | | 00102 | 005 |
| 52 | SP | 56467113 | | Podklad ze šálkové SD II 70 mm | m ² | 1 639,8 | - | 1 639,8 | 44,50 | 65 921 | 0,13455 | 250,8 | - | - | 21 | 18 043 | 103 864 | | 00102 | 005 |
| 53 | SP | 56467111 | | Podklad ze šálkové SD II 150 mm | m ² | 871,8 | - | 871,8 | 83,80 | 72 795 | - | - | - | - | 21 | 15 287 | 88 042 | | 00102 | 005 |
| 54 | SP | 57140211 | | Pevná keru lomovými vesivkami do 55 mm ² | m ² | 822,5 | - | 822,5 | 20,30 | 16 697 | 0,03904 | 30,4 | - | - | 21 | 3 508 | 20 203 | | 00102 | 005 |
| 55 | SP | 614 18-0111 | | 008: Ostatní konstrukce a práce Pronikání dopravních značek - nemají | den | 240,0 | - | 240,0 | 10,00 | 2 400 | - | - | - | - | 21 | 604 | 2 904 | | 00102 | 009 |
| 56 | SP | 614 17-0111 | | Ošetření a likvidace dřevnatých částí značek | kus | 8,0 | - | 8,0 | 300,00 | 2 400 | - | - | - | - | 21 | 504 | 2 904 | | 00102 | 008 |
| 57 | H | 80001 | | Ošetření svodnic díl. 5,0m - kamenná hrubá vložka ošetření a pod | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 000,00 | 2 000 | - | - | - | - | 21 | 420 | 2 420 | | 00102 | 009 |
| 58 | SP | 60622011 | | 009: Pevná hmota HSV Pevná hmota pro ozdobní komunikace s křemem z kamenná | t | 1 007,742 | - | 1 007,742 | 112,00 | 122 947 | - | - | - | - | 21 | 25 519 | 148 786 | | 00102 | 009 |
| 59 | SP | 12202102 | | 001: Zeminí práce Odvozky a protiozvěky uzavřené v hornité tř. 3 objem do 1000 m ³ | m ³ | 38,25 | - | 38,25 | 49,50 | 1 893 | 9 602 | - | - | - | 21 | 398 | 2 016 | | 00101 | 001 |
| 60 | SP | 10320105 | | Výsuvné drámyšší do 10000 m výskvušvarný z hornité tř. 1 až 4 | m ³ | 38,25 | - | 38,25 | 145,00 | 5 546 | - | - | - | - | 21 | 1 166 | 6 711 | | 00101 | 001 |
| 61 | SP | 17120101 | | Uložení srovnání do hravou mzdůvých | m ³ | 38,25 | - | 38,25 | 11,20 | 448 | - | - | - | - | 21 | 64 | 542 | | 00101 | 001 |
| 62 | SP | 180 11-0112 | | Různé krocené srovnání na mzdůvých | kus | 2,0 | - | 2,0 | 480,00 | 960 | - | - | - | - | 21 | 202 | 1 162 | | 00101 | 001 |
| 63 | SP | 18110102 | | Úroveň zářezá v zářezá v hornité tř. 1 až 4 se zhuňvám | m ² | 88,0 | - | 88,0 | 8,88 | 765 | - | - | - | - | 21 | 159 | 913 | | 00101 | 001 |
| 64 | SP | 20121111 | | 002: Zřívání Zřívání dřeviny ze špičkové panelu do tože II 50 mm z kamenná | m ² | 63,0 | - | 63,0 | 74,80 | 4 719 | 0,10900 | 6,8 | - | - | 21 | 891 | 5 710 | | 00101 | 002 |
| 65 | SP | 0921162011 | | Doprava ze panelu na stavbu - kamenná | kamenná | 1,0 | - | 1,0 | 23 000,00 | 23 000 | - | - | - | - | 21 | 4 830 | 27 830 | | 00101 | 002 |
| 66 | SP | 56467111 | | 005: Komunikace Podklad z kamenná hrubého drceního vel. 63x125 mm II 250 mm | m ² | 66,0 | - | 66,0 | 185,00 | 10 725 | 0,48000 | 31,3 | - | - | 21 | 2 252 | 12 977 | | 00101 | 005 |
| 67 | SP | 56467113 | | Podklad ze šálkové SD II 70 mm | m ² | 14,0 | - | 14,0 | 44,50 | 623 | 0,13455 | 2,0 | - | - | 21 | 140 | 608 | | 00101 | 005 |
| 68 | SP | 56467111 | | Podklad ze šálkové SD II 150 mm | m ² | 415,0 | - | 415,0 | 83,50 | 34 653 | - | - | - | - | 21 | 7 277 | 41 930 | | 00101 | 005 |
| 69 | SP | 56467111 | | Podklad ze šálkové SD II 250 mm | m ² | 70,0 | - | 70,0 | 134,00 | 9 380 | 0,47280 | 33,1 | - | - | 21 | 1 970 | 11 350 | | 00101 | 005 |
| 70 | SP | 57140211 | | Pevná keru lomovými vesivkami do 55 mm ² | m ² | 15,0 | - | 15,0 | 20,30 | 305 | 0,03904 | 0,8 | - | - | 21 | 64 | 368 | | 00101 | 005 |
| 71 | SP | 1033001 | | 006: Ostatní konstrukce a práce Stavba základové železobetonové desky | ks | 8,0 | - | 8,0 | 2 550,00 | 20 000 | - | - | - | - | 21 | 4 200 | 24 200 | | 00101 | 009 |

| Por. Typ | Kód | Alter. kód | Pops | MJ | Vyměra bez ztr. Zitate | Vyměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost | Jedn. surf | Surf | Sazba DPH | DPH | Cena s DPH | Komentář | Objekt | Objem |
|----------|-----|------------|--|---------|------------------------|--------|------------|--------|--------------|----------|------------|------|-----------|-------|------------|----------|--------|-------|
| 72 | SP | 098222011 | 099: Přesun hmotn. HSV Přesun hmotn. pro osazení komunikace s krámem z kameniva | l | 78,717 | 78,717 | 112,00 | 8 256 | - | - | - | - | 21 | 1 724 | 9 980 | | ob601 | 0,09 |
| 73 | ON | 012002000 | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce Geodetické práce | komelet | 1,0 | 1,0 | 6 000,00 | 6 000 | - | - | - | - | 21 | 3 360 | 10 360 | | ob601 | 0,01 |
| 74 | ON | 012003000 | Geodetické práce po výstavbě | komelet | 1,0 | 1,0 | 6 000,00 | 6 000 | - | - | - | - | 21 | 1 260 | 7 260 | | ob601 | 0,01 |
| 75 | ON | 012054000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | komelet | 1,0 | 1,0 | 3 000,00 | 3 000 | - | - | - | - | 21 | 630 | 3 630 | | ob601 | 0,01 |
| 76 | ON | X1 | Pořízení odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou | kus | 1,0 | 1,0 | 1 000,00 | 1 000 | - | - | - | - | 21 | 210 | 1 210 | | ob601 | 0,01 |
| 77 | ON | 030001000 | V03: Zařízení staveniště Zařízení staveniště | komelet | 1,0 | 1,0 | 1 500,00 | 1 500 | - | - | - | - | 21 | 315 | 1 815 | | ob601 | 0,03 |
| 78 | SP | 112201102 | 001: Zemní práce Orbníky a orbníkyv nezastavěné v hornině M, 3 objem do 1000 m3 | m3 | 29,25 | 29,25 | 49,50 | 1 448 | - | 46,5 | - | - | 21 | 304 | 1 752 | 16 542 | ob602 | 0,01 |
| 79 | SP | 116201105 | Výškovně přírodní do 10000 m výškověv hornině M, 1 až 4 se žlutěním | m3 | 29,25 | 29,25 | 145,00 | 4 241 | - | 1,8 | - | - | 21 | 801 | 5 132 | 23 863 | ob602 | 0,01 |
| 80 | SP | 1171201101 | Uložení svatinnů do měřicích nezhutněných | m3 | 29,25 | 29,25 | 11,70 | 342 | - | - | - | - | 21 | 72 | 414 | | ob602 | 0,01 |
| 81 | SP | 1180110112 | Ruční kování šroubů do inž. stěh | kus | 10,0 | 10,0 | 490,00 | 4 900 | - | - | - | - | 21 | 1 058 | 5 958 | | ob602 | 0,01 |
| 82 | SP | 118101102 | Úroveň pláň z žloutčím v hornině M, 1 až 4 se žlutěním | m2 | 65,0 | 65,0 | 8,88 | 577 | - | - | - | - | 21 | 121 | 698 | | ob602 | 0,01 |
| 83 | H | 092134005 | Žab katepový betonový 100x21x10 cm | kus | 5,0 | 5,0 | 1 200,00 | 6 000 | 0,0700 | 0,4 | - | - | 21 | 1 260 | 7 260 | | ob602 | 0,01 |
| 84 | SP | 095113211 | Osazení betonového žebu s výkem šířky do 200 mm | m | 5,0 | 5,0 | 413,00 | 2 065 | 0,29221 | 1,5 | - | - | 21 | 464 | 2 509 | | ob602 | 0,01 |
| 85 | SP | 054871111 | 005: Komunikace Podklad z kameiva hrubého dčeného vel. 63-125 mm il 250 mm | m2 | 65,0 | 65,0 | 165,00 | 10 725 | 0,46980 | 44,6 | - | - | 21 | 2 252 | 12 977 | 32 177 | ob602 | 0,05 |
| 86 | SP | 064811113 | Podklad ze šléřkové SD il 70 mm | m2 | 65,0 | 65,0 | 44,50 | 2 893 | 0,13455 | 8,7 | - | - | 21 | 607 | 3 500 | | ob602 | 0,05 |
| 87 | SP | 064851111 | Podklad ze šléřkové SD il 150 mm | m2 | 125,0 | 125,0 | 83,50 | 10 438 | - | - | - | - | 21 | 2 192 | 12 630 | | ob602 | 0,05 |
| 88 | SP | 071807211 | Pesvo krámu lomovými kámení do 35 kcm2 | m2 | 125,0 | 125,0 | 20,30 | 2 538 | 0,09884 | 4,6 | - | - | 21 | 533 | 3 071 | | ob602 | 0,05 |
| 89 | SP | 0330001 | 009: Ostatní konstrukce a práce Stavění zvěřevací železná deska | ks | 4,0 | 4,0 | 2 500,00 | 10 000 | - | - | - | - | 21 | 2 100 | 12 100 | | ob602 | 0,09 |
| 90 | SP | 098222011 | 099: Přesun hmotn. HSV Přesun hmotn. pro osazení komunikace s krámem z kameniva | l | 46,468 | 46,468 | 112,00 | 5 204 | - | - | - | - | 21 | 1 093 | 6 297 | | ob602 | 0,09 |
| 91 | ON | 012002000 | V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce Geodetické práce | komelet | 1,0 | 1,0 | 6 000,00 | 6 000 | - | - | - | - | 21 | 1 260 | 7 260 | | ob602 | 0,01 |
| 92 | ON | 012003000 | Geodetické práce po výstavbě | komelet | 1,0 | 1,0 | 6 000,00 | 6 000 | - | - | - | - | 21 | 1 260 | 7 260 | | ob602 | 0,01 |
| 93 | ON | 012054000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | komelet | 1,0 | 1,0 | 3 000,00 | 3 000 | - | - | - | - | 21 | 630 | 3 630 | | ob602 | 0,01 |
| 94 | ON | X1 | Pořízení odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobou | kus | 1,0 | 1,0 | 1 000,00 | 1 000 | - | - | - | - | 21 | 210 | 1 210 | | ob602 | 0,01 |
| 95 | ON | 030001000 | V03: Zařízení staveniště Zařízení staveniště | komelet | 1,0 | 1,0 | 1 500,00 | 1 500 | - | - | - | - | 21 | 315 | 1 815 | | ob602 | 0,03 |