

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Parkovací stání v Tachovské ulici 47 - 49			
Objekt:	SO 101			
Objednatel:	statutární město Plzeň - městský obvod Plzeň 1, IČO: 00075370, alej Svobody 60, 323 00 Plzeň;			
Zhotovitel:	SILBA s.r.o., IČO:26397242, Částkova 1977/73, 326 00 Plzeň			
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň;			
Projektant:	Ing. Ondřej Vohradský, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň			
Popis změny:	Předmětem ZL1 je:			
<p>1 - změna množství položek dle skutečně provedených prací - Odůvodnění: MĚNĚPRÁCE - Jedná se o odpočet neprovedené výměry sanací aktivní zóny na základě výsledků kontrolních zkoušek a souvisejících položek, dále skutečné množství provedení silničních obrubníků a souvisejících položek. VÍCEPRÁCE - změna se týká skutečného množství provedení sadových obrubníků a související položky, dále skutečná výměra provedení živичné plochy podél parkovacích stání v komunikaci</p>				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečné výměry položek		
	(zaškrtnout)	Jedná se o změnu: zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	x	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
			x	
	(zaškrtnout)	Způsob projekčního řešení změny:		
		zápis do SD (deníku změn)	x	
dodatek k PD				
dokumentace skut.provedení		x		
	jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst dle dodatku č. 1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-3 508,02 Kč	-1,18%	
	Výše DPH sazba: 21%	-736,68 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-4 244,70 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	297 300,39 Kč		
	Cena díla dle dodatku bez DPH	293 792,37 Kč		
	Cena díla dle dodatku s DPH	355 488,77 Kč		
	Měněpráce celkem bez DPH	-24 226,79 Kč		
	Vícepráce celkem bez DPH	20 718,78 Kč		
	Hodnota změny celkem	44 945,57 Kč		
termíny	Termín realizace změny:	11/2023		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (statutární zástupce): Vladimír Maruš	13.11.2023	xxxxxxxxx	
	TDS: Kotrc Karel	13.11.2023	xxxxxxxxx	
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma	16.11.2023	xxxxxxxxx	
přílohy	Přílohy:			
	Rozpočet ke Změnovému listu č.1,			